




**DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS GUAYAS**  
**UNIDAD PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN GUAYAS**  
**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA**

**EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2024 DP GUAYAS**

No.	Mes	Codificado (USD)	Ejecutado (USD)	No ejecutado (USD)	% Ejecución
1	Enero	\$5.702.146	\$0	\$5.702.146	0%
2	Febrero	\$5.697.146	\$0	\$5.697.146	0%
3	Marzo	\$5.590.932	\$6.006	\$5.584.925	0%
4	Abril	\$5.625.076	\$21.785	\$5.603.291	0%
5	Mayo	\$5.557.997	\$214.323	\$5.343.674	4%
6	Junio	\$5.487.731	\$769.425	\$4.718.306	14%
7	Julio	\$5.494.577	\$769.425	\$4.725.151	14%
8	Agosto	\$5.300.094	\$924.631	\$4.375.463	17%
9	Septiembre	\$5.607.034	\$1.060.108	\$4.546.926	19%
10	Octubre	\$3.942.061	\$1.137.578	\$2.804.483	29%
11	Noviembre	\$4.064.879	\$3.100.407	\$964.472	76%
12	Diciembre	\$4.064.879	\$3.498.207	\$566.672	86%



**Elaborado por:**

**Carlos Barahona Quituisaca**  
**Unidad Provincial de Planificación Guayas**