

Cronograma de Trabajo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1	PLAN DE DEPURACIÓN DE CUENTAS IESS	804 días	lun 1/6/26	vie 29/6/29	
2	Fase de Diagnóstico	152 días	lun 1/6/26	mié 30/12/26	
3	Recopilación e Identificación de cuentas contables por depurar	70 días	lun 1/6/26	lun 7/9/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados
4	Conformación del equipo	1 día	lun 1/6/26	lun 1/6/26	Dirección Nacional de Gestión Financiera;Directores de Seguros Especializados
5	Identificación, categorización y reclasificación de cuentas	10 días	mar 2/6/26	lun 15/6/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados
6	Solicitud de información de cuentas contables a dependencias de nivel central y desconcentrado	3 días	mar 16/6/26	jue 18/6/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;Delegado de TTHH
7	Entrega de información por parte de las dependencias	1 día	vie 19/6/26	vie 19/6/26	Directores Nacionales y Provinciales
8	Elaboración del Informe de Depuración de Unidades Médicas	30 días	vie 19/6/26	jue 30/7/26	Seguro General de Salud y Unidades Médicas
9	Análisis de la información remitida por las dependencias	30 días	lun 22/6/26	vie 31/7/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;Delgado DNPR
10	Entrega del Plan de acción de depuración de cuentas de las unidades médicas	0 días	vie 21/8/26	vie 21/8/26	Seguro General de Salud y Unidades Médicas
11	Visitas in SITU (Monitoreo), conforme análisis (nivel central)	25 días	lun 3/8/26	lun 7/9/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados
12	Clasificación por riesgo y materialidad	20 días	mar 8/9/26	lun 5/10/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;DNRI
13	Reuniones de trabajo para elaboración la matriz de clasificación por riesgos y materialidad.	20 días	mar 8/9/26	lun 5/10/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;Delgado DNPR;DNRI
14	Entrega de Matriz de clasificación por riesgo y materialidad	0 días	lun 5/10/26	lun 5/10/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;DNRI
15	Verificación de cumplimiento normativo	40 días	mar 6/10/26	lun 30/11/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados
16	Análisis de normativa legal	15 días	mar 6/10/26	lun 26/10/26	-Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;Procuraduría
17	Definición de Instrumentos técnicos relacionados al proceso	15 días	mar 27/10/26	lun 16/11/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;Delgado DNPR
18	Levantamiento de directrices	10 días	mar 17/11/26	lun 30/11/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados

Cronograma de Trabajo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
19	Entrega de Matriz de cumplimiento normativo y directrices	0 días	lun 30/11/26	lun 30/11/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;Delgado DNPR
20	Desarrollo de productos finales - Fase de Diagnóstico	22 días	mar 1/12/26	mié 30/12/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados
21	Elaborar Informe Técnico de Diagnóstico y Planes piloto	10 días	mar 1/12/26	lun 14/12/26	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados
22	Aprobación de Informe Técnico de Diagnóstico	12 días	mar 15/12/26	mié 30/12/26	Dirección Nacional de Gestión Financiera;Directores de Seguros Especializados
23	Entrega de Informe de Diagnóstico - Depuración de Cuentas IESS Aprobado	0 días	mié 30/12/26	mié 30/12/26	Dirección Nacional de Gestión Financiera
24	Identificación de sistemas financieros informáticos históricos	23 días	lun 1/6/26	mié 1/7/26	Delegados de DNTI, DNGF, DNPR
25	Análisis de Información y Pronunciamiento de la DNTI respecto a INFOR LN	8 días	lun 1/6/26	mié 10/6/26	Dirección Nacional de Tecnologías de la Información
26	Elaboración de informe de pronunciamiento del INFOR LN respecto al Informe emitido por la DNTI	15 días	jue 11/6/26	mié 1/7/26	Dirección Nacional de Gestión Financiera
27	Entrega de informe de pronunciamiento INFOR LN a la Dirección Nacional de Procesos	0 días	mié 1/7/26	mié 1/7/26	Dirección Nacional de Gestión Financiera
28	Elaboración del Informe de viabilidad del sistema ESIGeF en las Unidades Médicas o de la implementación de un nuevo ERP en las Unidades Médicas	30 días	lun 1/6/26	vie 10/7/26	DNTI, Seguro General de Salud, DNPR
29	Análisis y elaboración de Informe de viabilidad del ESIGEF	30 días	lun 1/6/26	vie 10/7/26	Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, Seguro General de Salud, Dirección Nacional de Procesos
30	Entrega de Informe de viabilidad del ESIGEF	0 días	vie 10/7/26	vie 10/7/26	Dirección Nacional de Tecnologías de la Información
31	Fase para definición de estrategia de depuración de cuentas	60 días	lun 4/1/27	vie 26/3/27	Dirección Nacional de Gestión Financiera;Dirección Nacional de Servicios Corporativos;Seguros y Sistemas Especializados

Cronograma de Trabajo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
32	Desarrollar estrategia de depuración de cuentas IESS	60 días	lun 4/1/27	vie 26/3/27	Dirección Nacional de Gestión Financiera;Dirección Nacional de Servicios Corporativos;Seguros y Sistemas Especializados
33	Entrega de Informe de Necesidad y Definición para ejecución de fase de desarrollo	0 días	vie 26/3/27	vie 26/3/27	Dirección Nacional de Gestión Financiera;Dirección Nacional de Servicios Corporativos;Seguros y Sistemas Especializados
34	Fase de Desarrollo e Implementación	370 días	lun 29/3/27	vie 25/8/28	
35	Identificación y segmentación de cuentas	90 días	lun 29/3/27	vie 30/7/27	Prestador de servicio
36	Ejecución del Plan de Acción para la depuración de cuentas	200 días	lun 2/8/27	vie 5/5/28	Prestador de servicio
37	Elaboración de Informe de Depuración de Cuentas	20 días	lun 8/5/28	vie 2/6/28	Prestador de servicios
38	Elaboración de Informe Técnico Legal e Impacto Financiero para aprobación	20 días	lun 5/6/28	vie 30/6/28	Equipo Multidisciplinario IESS
39	Elaboración de Ajustes contables	40 días	lun 3/7/28	vie 25/8/28	Analistas de la DNGF y Seguros Especializados;Direcciones Provinciales
40	Entrega Informe Final Consolidado de Resultados	0 días	vie 25/8/28	vie 25/8/28	Direcciones Nacionales;Directores y Subdirectores de la DNGF;Seguros y Sistemas Especializados
41	Fase de Estabilización operativa	130 días	lun 28/8/28	vie 23/2/29	
42	Estabilización del sistema	60 días	lun 28/8/28	vie 17/11/28	Prestador de servicio
43	Estabilización de cuentas depuradas	70 días	lun 20/11/28	vie 23/2/29	Prestador de servicio
44	Fase de Seguimiento	90 días	lun 26/2/29	vie 29/6/29	
45	Seguimiento a Implementación	90 días	lun 26/2/29	vie 29/6/29	Equipo Multidisciplinario IESS
46	Entrega de Informe final consolidado de resultados a Dirección General y Organismos de Control	0 días	vie 29/6/29	vie 29/6/29	Equipo Multidisciplinario IESS
47	FIN DE PROYECTO	0 días	vie 29/6/29	vie 29/6/29	
48					
49	* De la Actividad 24 a la 30 se ejecutarán en paralelo, por tanto no se las visualiza de forma secuencial				

Aprobación	Nombre	Firma
Director Nacional de Gestión Financiera	Ing. Diego Fernando Maldonado Barba	
Director del Sistema de Pensiones	Mgs. Carlos Ernesto Torres Chacha	
Director del Seguro General Riesgos del Trabajo, Encargado	Mgs. Álvaro Antonio Jaramillo Sarmiento	
Directora del Seguro Social Campesino	Mgs. Giovanna Paola Ubidia Burbano	
Director del Seguro de Salud, Individual y Familiar	Dr. William Ignacio Perugachi Calderón	
Directora Nacional de Procesos	Mgs. Ana Cristina Herrera Toledo	
Director Nacional de Tecnología de la Información	Ing. Bladimir Alejandro Maldonado Lara	
Revisión	Nombre	Firma
Subdirectora Nacional de Contabilidad	Dra. Marianita de Jesús Vilca Oña	
Subdirectora Nacional de Supervisión de la Rentabilidad de los Fondos Previsionales, Encargada	Ing. María Jeanneth Buitrón Espín	
Subdirección Nacional de Transferencias y Pagos	Ing. Rosa Elvira Chávez López	
Subdirectora Nacional Financiera del Seguro General de Riesgos	Ing. Álvaro Sebastián Arellano Guzmán	
Subdirectora Nacional Financiero del Sistema de Pensiones	Ing. Nathalia Cano Rodao	
Subdirectora Nacional Financiero del Seguro Social Campesino	Lic. Andrea Carolina Celi Valarezo	
Subdirector Nacional Financiera del Seguro Salud Individual y Familiar	Econ. Roberto Antonio Cobo Jaramillo	
Elaboración Técnica	Nombre	Firma
Coordinadora Equipo Técnico de Trabajo Operativo Permanente	Yolanda Karina Rubio Martínez	
Analista Informático	Gina Elizabeth Pazmiño Sandoval	