

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo**
Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo
Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo
PROYECTO: CGP I008 Unidad Nacional de Medios Complementarios de Diagnóstico

Líder del Proyecto:	Reyes Martinez, Paulina Violeta (preyes@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Programas Relacionados:	
Titular:	Moreira Morales, Pedro Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	08/05/2014 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	04/03/2016	Fecha de Fin Base:	30/10/2015
Modificado por:	Reyes Martinez, Paulina Violeta	Fecha del siguiente Hito:	07/09/2015

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL

La Unidad de Medios Complementarios de Diagnóstico cuenta con la infraestructura, personal para el desarrollo analítico y pruebas de diagnóstico con equipos de tecnología antigua que limita la respuesta analítica en número y tiempo de respuesta. Para mejorar los servicios preventivos a las empresas se requiere tecnología de punta para ampliar la cobertura analítica, optimizando recursos humanos y económicos.

PROPOSITO

Adquirir equipos de tecnología moderna que permita aumentar la cobertura analítica de los laboratorios en número y tipos de pruebas para las empresas micro y pequeña empresas a nivel nacional, apoyar al proceso de auditorías, investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, dirimencia.

PRODUCTO

Ampliación de cobertura analítica de ambientes laborales y trabajadores expuestos a factores de riesgo

Beneficios Cualitativos

Los beneficiarios serán las empresas del país, que cumplen con los requisitos mínimos de Seguridad y que han solicitado se los incluya en el Programa ya que les permitirá mejorar la gestión técnica, realizar los controles respectivos y hacer la vigilancia de la salud

Tipo de Beneficiario

Micro y pequeña empresa hasta 49 trabajadores
Afiliados

Restricciones

TIEMPO: El proyecto se puede retrasar si se dieran cambios políticos y de la administración


COSTO: La compra parcial de los equipos que limitarán la ejecución del presupuesto asignado

ALCANCE: Retrase el proyecto en el momento de la instalación de equipos presentes defectos de fábrica imposibilitando que se amplie la cobertura del servicio

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 68.83 %

Fecha de Inicio: 08/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2016 1. Se realizó el estudio de mercado con la actualización de proformas de proveedores de los siguientes grupo de equipos: instrumentales, de apoyo, equipos de lectura directa y clinicos para posteriormente solicitar las certificaciones presupuestarias de cada grupo. HITO3. 2. Se realizó el estudio de mercado de los procesos de mantenimiento de los grupos de equipos: instrumentales, apoyo, lectura directa y laboratorio clinico, requisitos de los terminos de referencia de cada grupo de equipos. HITO 3. 3. Se están actualizando los términos de referencia de cada grupo de equipos. HITO 4.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/03/2016 - 02:34 PM
ENERO 2016 1. Se realizó el anticipo del 50% del pago del equipo cromatógrafo liquido de alta presión al proveedor INSTRULAB para la repotenciacion de los laboratorios de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. HITO 7. 2. Se realizó el anticipo del 50% del pago del equipo concentrador de Nitrógeno al proveedor PROINSTRA para la repotenciacion de los laboratorios de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo. HITO 7. 3. Está en proceso de elaboración el contrato de la adquisición del Analizador de Mercurio en la Procuraduría del IESS. HITO 7.	Arellano Ramirez, Homero Alejandro	03/03/2016 - 05:19 PM
DICIEMBRE 2015 1. El proceso de compra del Analizador de Mercurio ha sido adjudicado el 9/12/2015 y se ha negociado el 10/12/2015 con una rebaja del 11,32%, considerando un ahorro económico para la Institución. Hito 6. Adjudicación de contrato iniciado. 2. Se continuá en el mes de diciembre con los procesos de adquisición de equipos correspondiente a los equipos de apoyo, laboratorio clínico y equipos de diagnóstico médico de acuerdo a cronograma establecido en el portal de compras públicas. Hito 10. Proceso iniciado. 3. El 30/12/2015 se recibió en la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo el expediente original con 287 fojas útiles correspondiente al Cromatógrafo líquido de alta presión HPLC que incluye el contrato y póliza del mismo para que ésta Dirección realice la ejecución de la etapa contractual. Hito 7. Contrato suscrito. 4. La Procuraduría del IESS al momento está elaborando el contrato del equipo Concentrador de Nitrógeno adjudicado anteriormente. Hito 7. Contrato suscrito.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/02/2016 - 12:14 PM
Noviembre 2015 Se realizó el 11/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-18-IESS-DNA-15 correspondiente al cromatografo de gases detector FID y espectrofotómetro ultravioleta visible, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado 2. Se realizó el 17/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-17-IESS-DNA-15 correspondiente a equipos de laboratorio Clínico: Contador Hematológico y	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/02/2016 - 12:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Analizador de Química Sanguínea, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado. 3. Se realizó el 16/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-21-IESS-DNA-15 correspondiente a equipos de Apoyo, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado. 4. Se realizó el 26/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-20-IESS-DNA-15 correspondiente a Analizador de Mercurio, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado. 5. Se devolvió el 18/11/2015 a la Dirección Nacional de Adquisiciones las carpetas precontractuales para la elaboración de contratos en la Procuraduría. Hito 7. Contrato suscrito.		
Octubre 2015 1. Se realizó el 02/10/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-11-IESS-DNA-15 correspondiente al cromatógrafo líquido de alta presión, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado 2. Se realizó el 05/10/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-12-IESS-DNA-15 correspondiente al concentrador de nitrógeno, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado 3. Se realizó el 21/10/2015 Memorando IESS-DSGRT-2015-1587-M la sesión de negociación del proceso SIE-12-IESS-DNA-15 para la contratación del equipo concentrador de nitrógeno. HITO6 Adjudicación de contrato 4. Se realizó el 20/10/2015 Memorando IESS-SDPPRTP-2015-5082-M el acta de negociación del proceso SIE-11-IESS-DNA-15 para la contratación del cromatógrafo líquido de alta presión. HITO6 Adjudicación de contrato. 5- Se envió el 27/10/2015 a la Dirección Nacional de Adquisiciones los términos de referencia modificados por pedido nuevamente de ésta Dirección correspondientes a : Cromatógrafo de gases, espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de laboratorio clínico y Analizador de Mercurio. HITO 8 Elección para elaboración de pliegos. 6. La Dirección Nacional de Adquisiciones, responsable de la ejecución de los procesos de adquisición de los equipos de laboratorio del Seguro General de Riesgos del Trabajo, está iniciando el proceso de publicación al portal de compras públicas SERCOP del proceso de contratación de los equipos: cromatógrafo de gases y espectrofotómetro ultravioleta visible, quienes evidencian problemas con la herramienta USHAY del SERCOP. HITO 10 Proceso iniciado.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	27/10/2015 - 03:58 PM
Septiembre 2015 1. Se entregó al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo los documentos precontractuales de los 8 procesos de compra de equipos del proyecto de Unidad de Medios Complementarios en Memorando Nro IESS-SDPPRTP-2015-4409-M del 8 de septiembre de 2015. HITO 8. 2. En Memorando Nro IESS-DSGRT-2015-1365-M del 9 de septiembre de 2015 el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Magister Fausto Rovalino entregó expedientes con documentación precontractual para inicio del proceso de adquisición de equipos de apoyo, concentrador de nitrógeno, equipos de lectura directa y equipos de Diagnóstico Médico al Director Nacional de Adquisiciones, Bienes y Servicio para ejecutar los procesos precontractuales y contractuales del Nivel Central de la Administradora Dirección General y Seguros Especializados, siendo éstas una de sus funciones y responsabilidades. HITO 8. 3. En Memorando Nro IESS-DSGRT-2015-1413-M del 21 de septiembre de 2015 el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Magister Fausto Rovalino entregó expediente con documentación precontractual para inicio del proceso de adquisición de cromatógrafo de gases, espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de laboratorio clínico, cromatógrafo líquido de alta presión y Analizador de Mercurio al Director Nacional de Adquisiciones, Bienes y Servicio, para ejecutar los procesos precontractuales y contractuales del Nivel Central de la Administradora Dirección General y Seguros Especializados, siendo éstas una de sus funciones y responsabilidades. HITO 8. 4. El 30-09-2015 La Dirección Nacional de Adquisiciones publicó en el Sistema Oficial de Contratación Pública SERCOP el proceso SIE-11-IESS-DNA-15 para iniciar con la adquisición del Cromatógrafo Líquido de Alta Presión con detector de arreglo de diodos y detector de fluorescencia para la repotenciación del Laboratorio de Métodos Complementarios de Diagnóstico del Seguro General de Riesgos del Trabajo. HITO 10.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	02/10/2015 - 02:02 PM
Agosto 2015 1. Se solicitó el 25/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC de los servicios de mantenimiento de los equipos: analizador de mercurio, cromatógrafo de gases, espectrofotómetro ultra violeta visible, cromatógrafo líquido de alta presión, equipos de lectura directa, concentrador de nitrógeno, requisitos del formato de términos de referencia. HITO5.		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2. Se solicitó el 28/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC del servicio de mantenimiento de los equipos del laboratorio clínico, requisito indispensables del formato de términos de referencia. HITO 5. 3. Se solicitó el 31/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC del servicio de mantenimiento de los equipos de apoyo y los equipos de diagnóstico médico. HITO 5. 4. La Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo entregó las certificaciones presupuestarias y PAC solicitadas de los servicios de mantenimiento de los equipos para adjuntar en el expediente necesario para iniciar con el proceso de adquisición de equipos contemplados en el proyecto. HITO 6. Julio 2015 1. El 22/07/2015 el Dr. Ernesto Bolaños, Abogado de la Dirección Nacional de Adquisiciones envió a través del correo electrónico institucional, el formato de términos de referencia de los equipos de apoyo con nuevas sugerencias para su modificación, e iniciar con el proceso de compra de este grupo de equipos. HITO 4. 2. Con fecha 08/07/2015 y 09/07/2015 se solicitó nuevamente a las empresas proveedores de algunos equipos de laboratorio, cotizaciones del mantenimiento de estos equipos que se realizarán en los años posteriores a la garantía técnica entregada por cada empresa. HITO 3		
Junio 2015 1. Se entregó el 08/06/2015 al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo los documentos habilitantes para inicio del proceso de Adquisición de Equipos: Espectrofotómetro Ultravioleta Visible, Cromatógrafo de Gases Detector FID, Equipos de Laboratorio Clínico, Equipos de Apoyo y Analizador de Mercurio. HITO 10. 2. En Memorando Nro. IESS-DSGRT-2015-0851-M del 10/06/2015 el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo envió al Director Nacional de Adquisiciones los documentos precontractuales para inicio del proceso de Adquisición de Equipos de Laboratorios de Riesgos del Trabajo. HITO 10. 3. El 18/06/2015 se realizó el cierre de metas de indicadores del proyecto, en coordinación vía telefónica con la Ing Diana Poalasin, funcionaria de la Dirección Nacional de Planificación. HITO 12. 4. El 22/06/2015 el Ing Francisco Leonardo Borja, Director Nacional de Adquisiciones devuelve expediente de procesos precontractuales de adquisición de equipos de laboratorio al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo para completar información requerida para iniciar este proceso. HITO 10. 5. El 24/06/2015 se envió los Términos de Referencia de 4 grupos de equipos, a los Abogados Duarte y Bolaños, Funcionarios de la Dirección Nacional de Adquisiciones para que determinen las modificaciones a realizar en los mismos e iniciar con el proceso de adquisición. HITO 10.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	08/07/2015 - 10:52 AM
Mayo 2015 4. La fecha de entrega de los alcances de certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio elaborados por la Unidad de Presupuesto del SGRT se entregó en físico el día Martes 26/05/2015, requisito previo para iniciar el proceso de adquisición de equipos, junto con los términos de referencia.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	08/07/2015 - 10:50 AM
Mayo 2015 1. La Unidad de Presupuesto de este Seguro especializado ha entregado los alcances de las certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio requeridos: Cromatógrafo de gases, espectrofotómetro UV-Vis, HPLC, concentrador de nitrógeno, equipos de apoyo, equipos de lectura directa y Analizador de mercurio, generados por la sobretasa arancelaria, que causó un cambio de valores en el estudio de mercado inicial para determinar el presupuesto referencial de cada grupo de equipos. Hito 5. 2. El Director del Seguro de Riesgos del Trabajo ha designado el 27/05/2015 a los profesionales que van a conformar las comisiones técnicas y Administradores de Contrato de 4 grupos de equipos, requisito del formato de Términos de Referencia. Hito 4. 3. Se ha enviado al Ing Geovanni Vintimilla, Subdirector de Regulación y Control del SGRT en Memorando Nro. IESS-SDPPPRT-2015-2584-M con fecha 28/05/2015 los términos de referencia y documentos habilitantes de 4 grupos de equipos: Cromatógrafo de gases FID y espectrofotómetro UV-Visible, Analizador de Mercurio, Equipos de Laboratorio Clínico y Equipos de Apoyo, para su revisión y aprobación, previo al proceso de adquisición de equipos de laboratorio. Hito 4.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	29/05/2015 - 10:42 AM
Abril 2015 1. Certificaciones PAC y Presupuestarias emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo de los equipos de lectura directa, equipos de apoyo y concentrador de nitrógeno. Hito Asociado 3.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/05/2015 - 11:12 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
2 Se solicitó al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo en Memorando IESS-SDPPRTP-2015-1966-M del 22 de abril del presente un alcance de las certificaciones PAC y presupuestaria de los equipos de laboratorio . Hito Asociado 3. 3. El 08 de abril del 2015 se realizó una consulta a la Ing. Maria del Carmen Gaibor de la Dirección Nacional de Adquisiciones, sobre el cálculo de los requerimientos mínimos de proveedores, quien envió via mail los modelos de elaboración de los TDRs. Hito Asociado 4.		
1. Recepción el 12/03/2015 del TDR de equipos instrumentales (cromatografo de gases y espectrofotometro Ultravioleta visible) revisado y corregido por la Direccion Nacional de Adquisiciones. Hito Asociado 3. 2. Certificaciones PAC y Presupuestaria emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo de los equipos de laboratorio clinico y de diagnóstico médico. Hito Asociado 3. 3. Debido a la sobretasa arancelaria impuesta a las importaciones de equipos de laboratorio, se está realizando un nuevo estudio de mercado para solicitar posteriormente los alcances de certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio. Hito Asociado 3. 4. Se envió a la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo con Memorado IESS-SD-PPRTP-2015-1140-M el 10 de marzo del 2015: Asunto de designación de comisiones técnica, administradores de contrato de los procesos de adquisicion de equipos, solicitados para complementar los términos de referencia determinados por la Dirección Nacional de Adquisiciones. Hito Asociado 4.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	04/05/2015 - 11:10 AM
Febrero 2015 1. Acta de sesión de trabajo con el Director Nacional de Adquisiciones (9/02/2015) para aclaración de inquietudes sobre la vigencia tecnológica, garantías técnicas del proceso de adquisición de equipos de laboratorio. Hito Asociado 4. 2. Solicitud de certificaciones presupuestaria y PAC solicitadas por los técnicos del área de 6 grupos de equipos, (pendientes 2) debido a la falta de cotizaciones requeridas para el estudio de mercado que permiten determinar el valor referencial . El día 02/03/2015 se emitieron 3 certificaciones PAC y presupuestarias correspondientes a 3 grupos de equipos. Hito Asociado 3 3. El 09/02/2015 se entregó al Director Nacional de Adquisiciones el TDR de equipos instrumentales para su revisión y modificación. Hito Asociado 4 4. Se sugiere que las fechas establecidas en los hitos del proyecto sean ampliadas,razón por la cual el presupuesto devengado debe variar.	Reyes Martinez, Paulina Violeta	02/03/2015 - 10:28 AM
ENERO 2015: 1. Correccion de documentacion ficha y perfil proyectos requeridas por la DNPL. Hito Asociado: 1 2. Consulta de información sobre TDRs realizados en procesos similares a la adquisicion de equipos de instituciones publicas (INAMI y Patrimonio Cultural) y Dirección Provincial IESS (Adjudicación de equipamiento médico). Hito Asociado:4	Reyes Martinez, Paulina Violeta	28/01/2015 - 09:32 AM
El proyecto se comenzó a postular en enero del 2014, cuando se identificó la necesidad de adquirir equipos con nueva tecnología y en mayo se postuló con el aval del Dr. Luis Vásquez , el proyecto busca renovar y repotenciar los laboratorios, constituyéndolo en la Unidad Nacional de Medios complementarios de diagnóstico con la tecnología y competencia para desarrollar análisis e investigaciones específicas en seguridad y salud en el trabajo , que permita incluso la dirimencia de estudios ambientales y biológicos en las auditorías	Reyes Martinez, Paulina Violeta	27/01/2015 - 01:53 PM

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Objetivos.1. General. Falta de oferentes en el portal web CAUSARÍA la adquisicion parcial de equipos, insumos y reactivos	30/06/2015	Paulina Violeta Reyes Martinez	30 %	70	21	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y ficha), enviada.	2. Definición	27/01/2015		27/01/2015		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN:Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/01/2015		27/01/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: Estudio de mercado realizado de los equipos	3. Planeación	27/03/2015		27/03/2015		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN:TDR validado para equipos, instalaciones y reactivos e insumos	3. Planeación	12/04/2015		12/04/2015		Sí	3.0
5	PLANEACIÓN:Certificación PAC / Certificación Presupuestaria, asignada.	3. Planeación	13/04/2015		13/04/2015		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Adjudicación de contrato iniciado	4. Ejecución	19/05/2015		19/05/2015		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN. Contrato suscrito.	4. Ejecución	20/05/2015		20/05/2015		Sí	4.0
8	EJECUCIÓN : Pliegos elaborados	4. Ejecución	22/05/2015		08/09/2015		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Cronograma elaborado	4. Ejecución	22/05/2015		22/05/2015		Sí	1.0
10	EJECUCIÓN: Proceso, iniciado	4. Ejecución	26/05/2015		30/09/2015		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Equipos instalados y puesta en marcha, instalación en funcionamiento y aprobación de ingreso de reactivos e insumos con cumplimiento de calidad.	4. Ejecución	07/09/2015	07/09/2015			No	51.0
12	EJECUCIÓN: Certificado de capacitación en el uso de los equipos y software y registro del desarrollo de métodos técnicos	4. Ejecución	08/10/2015	08/10/2015			No	5.0
13	EJECUCIÓN: Informe de resultado del óptimo correcto funcionamiento del equipo entregado, informe de conformidad de los insumos y reactivos e instalaciones.	4. Ejecución	29/10/2015	29/10/2015			No	10.0
14	CIERRE: Acta entrega - recepción de los equipos, instalaciones y reactivos e insumos.	5. Cierre	30/10/2015	30/10/2015			No	5.0
15	CIERRE: Producto Aceptado (actas, informe)	5. Cierre	30/10/2015	30/10/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de capacitación para uso de equipos	—	-	-	-	01/09/2015	-
2	Porcentaje de metodologías aprobadas	—	-	-	-	01/10/2015	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Monto Total del Proyecto:	1,040,728.00
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO



% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Codificado	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Comprometido	562,970.00	0.00	0.00	562,970.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,040,728.00	0.00	0.00	1,040,728.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

IESS-011	SGRT Promoción y prevención en la salud ocupacional
----------	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	hito 10. Procesos iniciado de equipos de apoyo, equipos laboratorio clinico y de diagnóstico médico	procesos_sercop.pdf	05/01/2016
2	HITO 10: CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE COMPRA HPLC PARA INICIO DEL PROCESO DE COMPRA	CONDICIONES_GENERALES_SIE-11-IESS-DNA-15.doc	02/10/2015
3	HITO 10: Documentos habilitantes para inicio proceso de adquisicion de equipos de laboratorio	documentos__IESS_JUNIO_2015.pdf	30/06/2015
4	HITO 10: publicación de proceso SIE-11-IESS-DNA-15 de HPLC en el Sistema Oficial de Contratación P{ublica	sercop_publicacio_hplc.pdf	02/10/2015
5	HITO 2: PERFIL DE PROYECTO	perfil_2015_28.PDF	02/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
6	HITO 3. CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE CONCENTRADOR DE NITROGENO	certificacion_concentrador.PDF	29/04/2015
7	HITO 3: ALCANCE CERTIFICACIONES PAC Y PRESUPUESTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO	alcance_certificaciones_equipos.PDF	29/04/2015
8	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPO DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO	certificaciones_lab_clinico_y_diagnosti.PDF	30/03/2015
9	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE EQUIPOS DE APOYO	certificacion_equipos_de_apoyo.PDF	29/04/2015
10	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE EQUIPOS DE LECTURA DIRECTA	certiicacion_equipos_lectura_directa.PDF	29/04/2015
11	HITO 4: CAMBIOS SUGERIDOS EN EL FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE APOYO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES	sugerencias_tdr_equipo_apoyo.pdf	03/08/2015
12	HITO 4: COTIZACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	correo_mantenimiento_equipo.pdf	03/08/2015
13	HITO 4: DESIGNACION DE COMISIONES TECNICAS DR. LUIS VASQUEZ DIRECTOR DEL SGRT	DESIGNACION_DE_COMISIONES_DR._VASQUEZ_4_GRUPOS.pdf	29/05/2015
14	HITO 4: LINEAMIENTO PARA MODIFICACION DE TDR	ACTA_DE_REUNION_ING._ESTRELLA.PDF	02/03/2015
15	HITO 4: SOLICITUD DE COMISIONES PARA PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	solicitud_de_comisiones.pdf	30/03/2015
16	HITO 4: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE LABORATORIO (4 GRUPOS) AL SUBDIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DEL SGRT	SOLICITUD_DE_REVISION_Y_APROBACION_DE_TERMINOS_DE_REFERENCIA_4_GRUPOS.pdf	29/05/2015
17	HITO 4: TDR DE EQUIPO INSTRUMENTAL CORREGIDO POR DNA	TDR_CG_y_UVVis_corregido_Byron_Estrella.pdf	30/03/2015
18	HITO 5: ALCANDE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE LOS 6 GRUPOS DE EQUIPOS SOLICITADOS	36275099.pdf	29/05/2015
19	HITO 5: MEMORANDO DE ALCANCE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPOS DE LABORATORIO EMITIDAS 26/05/2015	IESS-UPSRT-2015-0142-M.pdf	29/05/2015
20	HITO 5: SOLICITUD DE ALCANCE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL 07/05/2015	35561436.pdf	29/05/2015
21	HITO 6. Adjudicación de contrato	acta_de_negociación.pdf	27/10/2015
22	HITO 6: ADJUDICACION DE CONTRATO DE ANALIZADOR DE MERCURIO	acta_negociacion_analizador_hg-1.pdf	05/01/2016
23	HITO 6: Adjudicación de contrato	IESS-SDPPPRTP-2015-5071-M.pdf	27/10/2015
24	HITO 6: Adjudicación de contrato	memo_comisión.pdf	27/10/2015
25	HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-DNA-15	acta_de_negociacion.pdf	27/10/2015
26	HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-DNA-15	IESS-DSGRT-2015-1587-M_ACTA_DE_NEGOCIACIÓN.pdf	27/10/2015
27	HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-DNA-15	memorando_ies-dsgrt-2015-1585-m_ACTA_DE_NEGOCIACION_SYLVIA.pdf	27/10/2015
28	HITO 7: CONTRATO SUSCRITO DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PRESION HPLC	contrato_hplc.pdf	05/01/2016
29	HITO 8: PLIEGOS ELABORADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES APROBADO	PLIEGOS_SIE-11-IESS-DNA-15.pdf_30_09_2015.pdf	02/10/2015
30	HITO 8: RESOLUCION ADMINISTRATIVA PROCESO DE COMPRA DE HPLC	RESOLUCIÓN_DE_INICIO_DE_PROCESO_SIE-11-IESS-DNA-15.docx	02/10/2015
31	HITO6: Adjudicación de contrato	IESS-SDPPPRTP-2015-5082-M.pdf	27/10/2015
32	HITO8: ENVIO DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES DE 8 PROCESOS DE	memo_envio_documentos_precontractualea.pdf	02/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	COMPRA DE DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO PARA INICIO DE PROCESO		

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Reyes Martinez, Paulina Violeta	Lidel del Proyecto	Bioquímica	preyes@iess.gob.ec	3982700 ext 1061
Torres Moyano, Patricia	Coordinador metodológico	Funcionario DGSRT	patyto060@gmail.com	
Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Patrocinador del Proyecto	Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo	lvasquezz@iess.gob.ec	