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 CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de obras 

civiles realizadas en el IESS Hospital de Ibarra, se realizó con cargo al Plan Operativo 

de Control del  2014 y en cumplimiento  de la orden de trabajo 12921-6-2014 de 15 de 

enero de 2014, suscrita por el Auditor Interno Jefe del IESS. 

  

Objetivos del examen 

 

 Determinar que las obras civiles contratadas hayan cumplido las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Determinar la propiedad, veracidad y legalidad de los pagos efectuados. 

 Determinar que las obras civiles ejecutadas correspondan a las reales 

necesidades del Hospital del IESS de Ibarra.  

 

Alcance del examen 

 

El examen cubrió los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de las 

obras de remodelación y mantenimiento en el Hospital del IESS en Ibarra, por el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013. Se 

analizaron las siguientes obras: 

 

OBRA PROCESO No. CONTRATO MONTO 

USD 

HABILITACIÓN  DEL QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO  Y 

OCTAVO PISO DEL EDIFICIO  DEL HOSPITAL DEL 

IESS DE IBARRA 

COTIZACIÓN COTO-HI-IESS-001-11 379 198,59 

REUBICACIÓN DEL CENTRO OBSTÉTRICO Y 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DEL IESS DE IBARRA 
COTIZACIÓN COTO-HI-IESS-0002-11 545 597,06 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE TERAPIA 

INTENSIVA DEL HOSPITAL DEL IESS DE IBARRA 

(INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO) 

MENOR 

CUANTÍA 
MCO_HI_IESS_01_2011 149 600,85 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS TERRAZAS DEL 

EDIFICIO DEL HOSPITAL DEL IESS DE IBARRA 
COTIZACIÓN COTO-HI-IESS-001-201 305 493,81 
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OBRAS PRELIMINARES TERRENO DE PROPIEDAD 

DEL IESS - OTAVALO 
COTIZACIÓN COTO-HI-IESS-02-2012 310 392,23 

CONTRATACIÓN  BASE DE TANQUE CRIOGÉNICO 

PARA EL IESS HOSPITAL DE IBARRA 

MENOR 

CUANTÍA 
MCO-HI-IESS-001-2013 12 240,03 

EJECUCIÓN DE 7 OBRAS QUE NO CONTARON CON 

EL AVAL DE AUTORIDAD COMPETENTE Y SIN 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SIN 

PROCESO 
SIN CONTRATO  

 

Base legal 

 

Con Decreto Supremo 9, de 23 de junio de 1970, publicado en el Registro Oficial 6 de 

29 de junio de 1970, se suprimió el Instituto Nacional de Previsión, ejerciendo sus 

atribuciones y funciones el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, los fondos 

pasaron al Departamento Médico del Seguro Social, y los bienes a la Caja Nacional 

del Seguro Social, hasta que se expidió el Decreto de Reestructuración Integral del 

Seguro Social Ecuatoriano. 

 

En Decreto Supremo 40 de 2 de julio de 1970, publicado en Registro Oficial 15 de 10 

de julio de 1970, se estipuló que el Régimen del Seguro Social Obligatorio será 

aplicado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organismo que 

sustituye a la Caja Nacional del Seguro Social, y que continúa vigente con la Ley de 

Seguridad Social, publicada en Suplemento del Registro Oficial 465, de 30 de 

noviembre de 2011. 

 

Estructura orgánica 

 

El Reglamento General de las Unidades Médicas  del IESS, expedido con Resolución 

CI 056 de 26 de enero de 2000, publicado en Registro oficial 58 de 14 de abril del 

mismo año, y sus reformas CD114 de 29 de mayo de 2006,  CD 233 de 11 de 

diciembre de 2008 y CD 377 de 24 de agosto de 2011, establece la siguiente  

estructura orgánica para el Hospital  del IESS  Ibarra,  categorizado con un nivel de 

complejidad II: 

 

 Nivel Directivo: 

 

 Director Administrativo 

 

 Nivel Técnico: 

 

 Director Médico 
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 Dependencias de Apoyo: 

 

 Unidad de Servicios al Asegurado 

 Jefatura Financiera 

 Unidad de Servicios Generales 

 

 Nivel Operativo: 

 

 Unidad de Presupuesto y Contabilidad 

 Unidad de Facturación y Consolidación de Costos 

 Unidad de Recaudación  y Pagos 

 Limpieza y Mantenimiento de Edificios 

 Recursos Humanos 

 Adquisiciones de materiales y suministros 

 Control de Inventarios 

 Informática y Estadística 

 

Las obras de remodelación y mantenimiento, según la cuantía establecida, deben 

sujetarse a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y a las Normas para la ejecución de los procesos internos de contratación del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dictadas mediante Resolución C.D. 275 de 

26 de agosto de 2009, del Consejo Directivo, las que prevén la conformación de 

Comisiones y Subcomisiones Técnicas, Administradores de los Contratos y 

Fiscalizadores de obra con responsabilidades específicas establecidas en dicha 

normativa. 

 

Objetivo de la entidad 

 

El Hospital del IESS en Ibarra es una unidad médica de  Nivel II, de referencia 

subregional o provincial, que presta atención médica en cirugía, clínica, cuidado 

materno infantil; medicina crítica, y auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

 

Monto de recursos examinados 

 

El Monto total analizados es de 1 827 334,44 USD. 

 

Según los auxiliares presupuestarios se realizaron contratos para: estudios técnicos de 

los proyectos; ejecución de obras de ampliación, remodelación y mantenimiento; y 
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fiscalización de obras, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y por los 

siguientes valores registrados como gasto efectivo: 

 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO 
VALOR POR AÑOS  (USD) 

2011 2012 2013 

530402000 
INS. MANT. Y REPAR. EDIF., LOCAL. Y 

RESID. 
528 799,44   

530604000 FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES 50 182,43   

530605000 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 

PROYECTOS 
35 300,00   

750107020 REMODELACIONES Y AMPLIACIONES 545 597,06   

530604101 FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN  14 969,22  

530402101 INST. MANT. Y REPAR. DE EDIFICIOS  305 493,81  

530401101 
INSTR. MANT. Y REPAR. DE 

TERRENOS 
 310 392,33  

52750101 
CONSTRUC. EDIFICACIÓN Y 

REMODELACIÓN 
  12 240,03 

52530229 FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES   856,80 

PARCIALES 1 159 878,93 630 855,36 13 096,83 

 
 

Adicionalmente se verificó trabajos ejecutados en diversas áreas del hospital, por un 

costo estimado de 23 503,32 USD, este tema se encuentra analizado en el capítulo II.  

 

Información del proyecto 
 

En los Planes Anuales de Contratación del Hospital del IESS en Ibarra, 

correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, se incluyó en los períodos 

correspondientes, las contrataciones de consultoría para los estudios de los proyectos 

y fiscalización de obras y la ejecución de los  trabajos de ampliación, remodelación y 

mantenimiento en el Hospital de Ibarra, las mismas que cuentan con el presupuesto 

correspondiente. 

 

La Coordinadora Nacional de Gestión de las Unidades Médicas, para la ejecución de 

obras preliminares en el terreno del IESS de la ciudad de Otavalo, mediante 

Resolución Motivada de 14 de noviembre de 2012, aprobó el traspaso de crédito de la 

partida presupuestaria 759901101 Asignaciones a Distribuir para Obras Públicas del 

Presupuesto del Fondo de Unidades Nuevas, a la partida presupuestaria 530401101 
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Instalaciones, Mantenimiento y Reparación de Terrenos en el presupuesto del Hospital 

de Ibarra. 

 

Con el propósito de ampliar la cobertura de hospitalización y mejorar la calidad de 

servicio del Hospital del IESS de Ibarra en beneficio de sus usuarios, la Administración 

del Hospital, emprendió, la ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura 

física de dicho Nosocomio, para este propósito, se decidió que la modalidad de 

ejecución de las obras sea por contratación con sujeción a la normativa prevista en la 

Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública vigente a la fecha de los procesos 

de contratación. 

 

Los trabajos de ampliación, remodelación y mantenimiento del hospital, en forma 

general consistieron en cambio de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, cielo raso, 

pisos, aparatos sanitarios, cerámica de pisos y paredes, grifería, pintura, y adquisición 

de equipos para los sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

 

Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del Hospital del 

IESS de Ibarra, aprobó los pliegos para los procesos de contratación de las obras de 

remodelación y mantenimiento del Hospital. 

 

Contando con un presupuesto referencial y la justificación de la necesidad de la 

ejecución de las obras,  el Director del Hospital solicitó a la Unidad de Presupuesto y 

Contabilidad la certificación presupuestaria de disponibilidad de recursos para la 

ejecución de las diferentes obras; con esta información se autorizó el inicio del proceso 

y conformó la Comisión Técnica, disponiendo a la vez que a través de la secretaria de 

dicha Comisión se eleve al Portal de Compras Públicas las convocatorias para los 

diferentes procesos de contratación.  Una vez que la Comisión, contó con  los informes 

de apoyo, adjudicó los contratos de ejecución de obras. 

 

Adicionalmente a las obras de ampliación, remodelación y mantenimiento del Hospital 

de Ibarra, el Director de éste, por disposición de la Coordinación de Gestión de 

Unidades Médicas, se encargó de los procesos de contratación y ejecución de obras 

preliminares en un terreno del IESS de la ciudad de Otavalo que fue parte de un 

proyecto de Fortalecimiento de la Red de Salud, que el Consejo Directivo del IESS lo 

declaró como prioritario en sesión ordinaria, celebrada el 13 de junio de 2012. 
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Las obras contratadas fueron ejecutadas; en la actualidad las áreas remodeladas en el 

Hospital se encuentran en funcionamiento. 

 

Habilitación del quinto, sexto, séptimo y octavo piso 

 

El Director del Hospital del IESS de Ibarra, mediante Resolución COTO-HI-IESS-OO1-

2011, de 25 de mayo de 2011, aprobó los pliegos y cronogramas de procedimientos 

para la contratación de la obra de habilitación del quinto, sexto, séptimo y octavo piso 

del edificio del Hospital del IESS de Ibarra, ese mismo día a través del portal de 

compras públicas se convocó a las personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras, o asociaciones de éstas, legalmente capaces para contratar, para que 

presenten sus ofertas para la ejecución de las obras de habilitación del quinto, sexto, 

séptimo y octavo piso del Hospital del IESS de Ibarra. En respuesta a esta 

convocatoria, el 6 de junio de 2011, en la secretaría de la Comisión Técnica se 

receptaron cuatro propuestas. 

 

El 9 de junio de 2011, la Comisión Técnica responsable del trámite del proceso de 

contratación, mediante el acta correspondiente señaló que luego del respectivo análisis 

y en conocimiento del informe de la subcomisión técnica, la oferta con un valor de    

367 749,66 USD y un plazo de 120 días, es la que cumple con los requisitos técnicos 

financieros y económicos solicitados, quien obtuvo una calificación de 80,37 puntos, 

alcanzando los más altos porcentajes de valoración en: cumplimiento de 

especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios; metodología y cronograma de 

ejecución del proyecto e índices financieros,  por lo que recomiendan su contratación. 

  

El Director del Hospital de Ibarra, mediante Resolución COTO-HI-IESS-001-11 de 9 de 

junio de 2011, comunicó y notificó al representante de la oferta de mayor puntuación, 

que la Institución resolvió adjudicarle la obra de habilitación del quinto, sexto, séptimo y 

octavo piso del edificio del Hospital del IESS de Ibarra. El contrato se suscribió el 27 de 

junio de 2011. 

 

De la documentación existente en los archivos del Hospital de Ibarra se desprende 

que el contrato contó previamente con planos arquitectónicos, especiales, cuadro de 

acabados, cronograma valorado, detalles constructivos y especificaciones técnicas. 
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El Hospital del IESS de Ibarra, para el desarrollo de este proceso realizó desembolsos 

y retenciones por un monto de 413 166,54 USD conforme al detalle en anexo 2. 

  

A la fecha de evaluación, las obras de habilitación del 5to, 6to, 7mo y 8avo piso se 

encuentran concluidas y están prestando el servicio previsto; la entrega recepción 

definitiva de las obras se suscribió el 4 de abril de 2013 en conformidad con la 

normativa vigente, es decir contando previamente con el informe final del fiscalizador y 

la certificación de la vigencia de las garantías. 

 

Auditoría verificó el cumplimiento de lo establecido en  la documentación técnica como 

planos, presupuesto y especificaciones técnicas, así como del cumplimiento del plazo 

contractual. 

 

La relación entre los montos contratados y los valores de las planillas de obra luego de 

concluirse con la ejecución de los trabajos, es la siguiente: 

 

CONTRATO No. OBJETO 
M. CONTRATADO 

SIN IVA 
M. PLANILLADO 

SIN IVA 
PORCENTAJE 

COTO-HI-IESS-001-11 HABILITACIÓN 5, 6, 7 y 8 PISO 367 749,66 384 698,84 104,61 

 

Remodelación y ampliación de terapia intensiva 

 

Previo los informes y los estudios respectivos el Director del Hospital del IESS de 

Ibarra, con Resolución MCO-HI-IESS-001-2011 de 11 de julio de 2011, aprobó los 

pliegos para la contratación de la remodelación y ampliación del servicio de terapia 

intensiva del Hospital del IESS de Ibarra y dispuso la continuación de los trámites 

pertinentes incluida la invitación para que los proveedores presenten sus ofertas, 

hecho que se cumplió el 11 de julio de 2014, a través del portal de compras públicas.  

 

Se invitó a doce proveedores  de los cuales tres presentaron sus ofertas; la Comisión 

de Evaluación Interna designada para la convalidación y evaluación de las ofertas 

técnicas y económicas presentó el cuadro de calificación de ofertas, en la que consta 

que el proveedor “A2”, fue el único que  cumplió con todos los parámetros requeridos 

para la contratación, el proveedor “A1”  no cumplió con el parámetro: trabajos similares 

exitosos y el proveedor “A3” no cumplió con los parámetros: trabajos similares 
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exitosos, índices financieros y experiencia personal técnico, instrumentos y equipos 

disponibles, y, certificado de visita a la obra. 

 

El Director del Hospital del IESS de Ibarra, en base de esta evaluación, mediante 

Resolución MCO-HI-IESS-001-2011 de 27 de julio de 2011, adjudicó la ejecución de la 

remodelación y ampliación de terapia intensiva del Hospital del IESS de Ibarra al 

ingeniero…, por cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos y suscribió el 

contrato correspondiente el 1 de agosto de 2011, por un valor de 111 110,52 USD, y un 

plazo de ejecución de 90 días. 

 

Posteriormente ante la necesidad de ejecutar rubros no previstos, para concluir con el 

objeto del contrato y contando con los informes pertinentes del fiscalizador y 

administrador del contrato, el Director del Hospital del IESS de Ibarra, suscribió un 

contrato complementario el 14 de octubre de 2011 por un valor de 38 490,33 USD y un 

plazo de 30 días. 

 

Se comprobó el cumplimiento de planos, especificaciones técnicas y plazos de 

ejecución, la diligencia de entrega recepción definitiva de las obras se realizó el 9 de 

julio de 2012 sin ninguna observación por parte de los comisionados; los ambientes 

remodelados se encuentran en funcionamiento prestando el servicio requerido. 

 

El desembolso económico de este proyecto fue de 132 999,06 USD por el contrato 

principal y de 41 335,82 USD por el contrato complementario, cuyo detalle consta en 

anexo 2. 

 

El costo total de las obras de remodelación y ampliación de Terapia Intensiva incluido 

el IVA es de 181 801,75 USD; la relación entre los montos presupuestados y los que 

constan en las planillas de obra en los que no se considera el valor del IVA, luego de 

concluirse con la ejecución de la obra es: 

CONTRATO No. OBJETO 
M. CONTRATADO 

SIN IVA 
M. PLANILLADO 

SIN IVA 
PORCENTAJE 

MCO-HI-IESS-001-2011 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE TERAPIA INTENSIVA 
149 600,85 162 322,99 108,50 

 

El porcentaje de incremento en relación a los valores contratados se encuentra dentro 

de los rangos aceptables para los contratos de ejecución de obras, en razón del 

incremento de volúmenes, rubros no contemplados y reajuste de precios. 
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Reubicación del centro obstétrico y neonatología 

 

El Director del Hospital del IESS de Ibarra, contando con el informe jurídico favorable 

del Delegado de la Procuraduría General del IESS, mediante Resolución COTO-HI-

IESS-002-2011 de 6 de septiembre de 2011, aprobó los pliegos  y la publicación en el 

portal de compras públicas del proceso de cotización para la reubicación del centro 

obstétrico y neonatología del Hospital del IESS de Ibarra. 

 

Se invitó a cinco proveedores ganadores del sorteo a través del portal de compras 

públicas y se auto invitaron siete; en la secretaria de la Comisión Técnica se 

receptaron cuatro ofertas, de las cuales dos fueron habilitadas por cumplir los 

requisitos  

 

La Comisión Técnica, el 4 de octubre de 2011, en base de los informes técnicos 

presentados por los miembros de la Subcomisión Técnica, presentó al Director del 

Hospital del IESS de Ibarra el cuadro de calificación de las ofertas donde se señala 

que la oferta con un valor de 524 798,15 USD y un plazo de 180 días, es la que cumple 

con los requisitos técnicos financieros y económicos solicitados y obtuvo una 

calificación de 93,81 puntos contra 85,44 de su competencia, en razón de tener mayor 

puntuación en los parámetros: experiencia de trabajos similares, índices financieros y 

experiencia del personal técnico, por lo que la Comisión Técnica recomendó su 

contratación. 

  

El Director del Hospital de Ibarra, mediante Resolución COTO-HI-IESS-002-11 de 5 de 

octubre de 2011, comunicó y notificó al representante de la oferta de mayor 

puntuación, que la Institución resolvió adjudicarle la obra de reubicación del centro 

obstétrico y neonatología del Hospital del IESS de Ibarra; el contrato se suscribió el 24 

de octubre de 2011. 

 

De la documentación técnica entregada se concluye que se cumplió con los 

requerimientos generales y particulares previstos en los planos, especificaciones 

técnicas y requerimientos institucionales. A la fecha de la evaluación, las obras de 

reubicación del centro obstétrico y neonatología se encuentran concluidas prestando el 

servicio previsto; los desembolsos y retenciones efectuadas durante la ejecución de 

esta obra generó un valor de 584 502,88 USD, cuyo resumen consta en anexo 2. 
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Luego de concluirse con la ejecución de la obra, la relación entre el monto contratado 

y el total planillado sin el IVA es: 

 

CONTRATO No. OBJETO 
M. CONTRATADO 

SIN IVA 
M. PLANILLADO 

SIN IVA 
PORCENTAJE 

COTO-HI-IESS-002-2011 
REUBICACIÓN DEL CENTRO 

OBSTÉTRICO Y NEONATOLOGÍA 
524 798,15 544 229,85 103,70 

 

Impermeabilización de terrazas 

 

De acuerdo a los pliegos de cotización aprobados por el Director del Hospital del IESS 

de Ibarra en Resolución COTO-HI-IESS-001-2012 de 23 de abril de 2012, se procedió a 

invitar a cinco proveedores elegidos mediante sorteo público a través del portal de 

compras públicas; a este proceso se auto invitaron veintiún proveedores más, de los 

cuales cuatro presentaron sus ofertas. 

  

El 5 de mayo de 2012, la Comisión Técnica responsable del trámite del proceso de 

contratación, mediante el acta correspondiente señaló que luego del respectivo análisis 

y en conocimiento del informe de la Subcomisión Técnica, la oferta con un valor de  

508 694,20 USD y un plazo de 90 días, cumple con los requisitos técnicos financieros y 

económicos solicitados y obtuvo una calificación de 98 puntos, 7,5 más que el oferente 

de inmediata menor puntuación en razón de tener mayor valoración en los parámetros: 

plazo y micro y pequeñas empresas de origen local. 

 

El Director del Hospital del IESS de Ibarra en ejercicio de sus atribuciones con 

Resolución COTO-HI-IESS-001-2012, adjudicó al representante de la oferta de mayor 

puntuación la ejecución de las obras de impermeabilización de terrazas del Edificio del 

Hospital del IESS de Ibarra y suscribió el contrato correspondiente el 28 de mayo de 

2012.  

 

A la fecha de nuestro estudio, las obras de impermeabilización de terrazas se 

encuentran concluidas sin que existan novedades sobre su ejecución, se verificó el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, materiales utilizados  y volúmenes de 

ejecución de obra. 
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Del análisis de la documentación proporcionada por el Área Financiera del Hospital, en 

lo referente a las pólizas otorgadas por compañías de seguros, por el fiel cumplimiento 

de contrato y anticipo, se cumplió con las disposiciones reglamentarias, manteniendo 

vigentes las garantías hasta la recepción definitiva de la obra que se cumplió el 8 de 

noviembre de 2013. 

 

La inversión económica de esta obra fue de 367 625,87 USD, de acuerdo al detalle del 

anexo 2.  

 

La relación entre el monto contratado y el total de planillas de obra luego de su 

terminación es el siguiente: 

  

CONTRATO No. OBJETO 
M. CONTRATADO 

SIN IVA 
M. PLANILLADO 

SIN IVA 
PORCENTAJE 

COTO-HI-IESS-001-2012 
IMPERMEABILIZACIÓN DE 

TERRAZAS 
299 384,49 342 295,96 114,33 

 

El porcentaje de incremento en relación al valor contratado se debe a que la 

estimación de volúmenes previstos en el contrato no fue la correcta sin embargo, se 

encuentran dentro de los rangos aceptables para los contratos de ejecución de obras, 

en razón de que en esta actividad de la construcción regularmente se presentan, 

mayor cantidad de volumen de obra a la prevista, rubros no contemplados en el 

presupuesto inicial y valores correspondientes al reajuste de precios. 

 

Obras preliminares en el terreno de Otavalo 

 

La Coordinadora de Gestión de Unidades Médicas del IESS con oficio 73000000-4261 

de 19 de noviembre de 2012, se dirige al Director del Hospital del IESS de Ibarra, 

informándole que le entrega los documentos para la ejecución de obras preliminares en 

un terreno del IESS de Otavalo, y solicita se continué con el proceso de contratación. 

 

Previos los informes y estudios respectivos, el Director del Hospital de Ibarra, mediante 

Resolución COTO-HI-IESS-02-2012, de 10 de diciembre de 2012 aprobó los pliegos, a 

través del portal de compras públicas, se realizó la invitación a cinco proveedores 

sorteados en el sistema para que presenten sus ofertas, luego de cumplido el proceso 

de evaluación, mediante Resolución COTO-HI-IESS-02-2012 de 15 de enero de 2013, 
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adjudicó la ejecución de las obras preliminares en terreno de propiedad del IESS en 

Otavalo, al oferente de mayor; el contrato se suscribió el 22 de enero de 2013. 

  

De la verificación realizada por el equipo de control se comprobó que las obras se 

encuentran concluidas de acuerdo a lo previsto en planos y especificaciones técnicas, 

el 10 de julio de 2103 se realizó la recepción provisional de las obras, hasta el 31 de 

diciembre de 2013, fecha termino de nuestro período de análisis no se ha efectuado la 

recepción definitiva de las obras; en lo referente a las pólizas, se cumple con las 

disposiciones reglamentarias manteniendo vigente la póliza por el fiel cumplimiento.  

 

Los desembolsos y retenciones originadas en esta obra alcanzó el monto de 351 

228,87 USD, detalle en anexo 2.  

 

La relación entre el monto del contrato y el valor de planillas, luego de concluirse con 

la ejecución de la obra, es la siguiente: 

 

CONTRATO No. OBJETO 
M. CONTRATADO 

SIN IVA 
M. PLANILLADO 

SIN IVA 
PORCENTAJE 

COTO-HI-IESS-02-2012 
OBRAS PRELIMINARES TERRENO 

DE OTAVALO 
299 024,72 327 178,47 109,42 

 

El porcentaje de incremento en relación al valor contratado se encuentra dentro de los 

rangos aceptables para los contratos de ejecución de obras. 

 

Ejecución de base de tanque criogénico 

 

El Director del Hospital del IESS de Ibarra, previo los informes y estudios respectivos, el 

26 de septiembre de 2013, aprobó mediante Resolución MCO-HI-IESS-01-2013, los 

pliegos del proceso de menor cuantía para la construcción de la base del tanque 

criogénico para el Hospital de Ibarra. 

 

Contando con la certificación presupuestaria, se realizó la invitación a cinco 

proveedores, cuatro de los cuales presentaron sus ofertas, la comisión designada para 

la calificación de las ofertas informó a través del acta correspondiente que las ofertas 

signadas como OF1 y OF2, cumplen con las condiciones técnicas y económicas para la 

ejecución de las obras,  siendo potestad del  Director del Hospital del IESS de Ibarra, 
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mediante Resolución MCO-HI-IESS-001-2013 de 16 de octubre de 2013, adjudicó la 

contratación de la base del tanque criogénico al oferente OF1, Ing. …, por representar el 

mejor costo para la Institución; el contrato se suscribió el 23 de octubre de 2013. 

 

Las obras se encuentran concluidas de acuerdo a los requerimientos técnicos y han 

sido ejecutadas en el plazo previsto, la entrega recepción provisional se lo realizó el 5 

de diciembre de 2013, falta por concretarse con la diligencia de entrega recepción 

definitiva, diligencia que se encuentra fuera del alcance de nuestro examen. 

 

La Institución para cubrir el costo de las obras realizó el desembolso de 15 861,29 

USD, en conformidad al detalle del anexo 2. 

 

La relación entre el valor contratado y el planillado, luego de concluirse con la 

ejecución de la obra es la siguiente: 

 

CONTRATO No. OBJETO 
M. CONTRATADO 

SIN IVA 
M. PLANILLADO 

SIN IVA 
PORCENTAJE 

MCO-HI-IESS-001-2013 BASE DE TANQUE CRIOGÉNICO 12 240,03 14 768,42 120,65 

 

Contratación de fiscalizadores de obra 

 

En los Planes Anuales de Contratación concernientes a los periodos de análisis de ésta 

acción de control, constan los de consultoría de fiscalización para las obras de: 

habilitación  del quinto, sexto, séptimo y octavo; remodelación y ampliación de terapia 

intensiva; reubicación del centro obstétrico y neonatología; impermeabilización de 

terrazas y base de tanque criogénico. 

 

Los Directores del Hospital del IESS de Ibarra, dentro de sus  períodos de gestión, para 

la contratación del servicio de consultoría de fiscalización optaron por  el procedimiento 

de contratación directa, para lo cual  se cumplió con las siguientes fases en cada uno de 

los procesos de contratación. 

 Requerimiento de la necesidad por parte del usuario 

 Certificación presupuestaria y disponibilidad de fondos 

 Designación de Comisión para elaboración de pliegos 

 Aprobación de pliegos 

 Invitación para contratación directa a través del portal de compras públicas 
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 Aceptación de proveedor 

 Evaluación de ofertas 

 Acta de negociación 

 Resolución de adjudicación 

 Suscripción del contrato 

 

Para la fiscalización de las obras preliminares en el terreno del IESS en Otavalo, la 

Dirección del Seguro de Salud Individual y Familiar designó a una servidora del Área 

Técnica de Infraestructura, para  que cumpla con dichas funciones.  

 

Fiscalización y Supervisión 

 

Para realizar el control técnico y económico que asegure la inversión del IESS en las 

obras de ampliación, remodelación y mantenimiento que se ejecutó en el Hospital y en 

el terreno del IESS de Otavalo, el Director del Hospital contrató fiscalizador para cada 

obra y designó al Administrador del Contrato, que tenía como responsabilidad velar 

por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de los contratos, así como de controlar que el fiscalizador cumpla con las 

obligaciones contraídas. 

 

La Unidad de Contabilidad y Presupuesto del Hospital, es la encargada de elaborar los 

boletines de egresos verificando previamente la documentación de sustento y la 

legalidad de la misma para su cancelación; previo el visto bueno del Director 

Financiero, la Tesorera del Hospital pagó las planillas presentadas por el contratista. 

 

Servidores relacionados   

 

Ver Anexo 1 

 

Resumen de las condiciones generales de los contratos 

 

Ver Anexo 3
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Seguimiento de Recomendaciones 

 

La Auditoria Interna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realizó el examen 

especial de ingeniería a las obras de remodelación y mantenimiento en el Hospital del 

IESS de Ibarra por el período comprendido desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de 

diciembre de 2010, cuyo informe fue aprobado por la Contraloría General del Estado 

mediante oficio 17729 DIAPA el 20 de julio de 2012 y comunicado al Director General 

del IESS, con oficio 51000000.389 de 27 de julio de 2012, a fin de que difunda las 

recomendaciones constantes en el informe para su aplicación y cumplimiento. 

 

El informe en mención contiene 12 recomendaciones de las cuales, 11 se cumplieron, 

y la correspondiente al comentario  “En la evaluación de las ofertas, la Comisión 

Técnica otorgó sin sustento puntos de bonificación a uno de los proveedores”, en la 

que se recomendó al Director del Hospital de Ibarra “Gestionará ante el Instituto 

Nacional de Compras Públicas para que se dicte un curso de capacitación sobre la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al personal de las áreas 

económicas financieras, administrativas y legales del Hospital del IESS de Ibarra, a fin 

de que los procesos de contratación de adquisición de bienes, ejecución de obras o 

prestación de servicios que se realicen, sean transparentes y en apego a la normativa 

vigente”; si bien no se dictaron los cursos de capacitación, se designó a un servidor 

con conocimiento de la ley de contratación pública como responsable de dichos 

procesos, quien ha asistido a los servidores de las áreas relacionadas en la aplicación 

de la normativa vigente. 

 

Obras preliminares en espera de continuidad del proyecto de Fortalecimiento de 

la Red de Salud del IESS 

 

El IESS y la Agencia de Promoción, Inversión y Comercio de la República de Corea  

KOTRA, el 30 de marzo de 2012, firmaron el Convenio de Cooperación Específica 

Internacional con el fin de establecer las bases generales para la cooperación entre 

KOTRA y el IESS y designar el ente ejecutor para implementar el diseño construcción y 
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equipamiento de 15 hospitales, considerados del día, nivel I y II de atención, en lugares 

establecidos por el IESS. 

 

En base de este compromiso, en la ciudad de Miami, el 15 de mayo de 2012, con la 

participación de los delegados del IESS y de Kotra se realizó la selección de la empresa 

Woo Young Medical Co. Ltd., para que se encargue de la ejecución del proyecto 

establecido en el Convenio de Cooperación Específica Internacional.   

 

El Consejo Directivo del IESS en sesión ordinaria de 13 de junio de 2012 resolvió 

declarar como prioritario para el IESS, el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de 

Salud del IESS considerando su ejecución dentro del Convenio de Cooperación 

Específica Internacional entre la Agencia de Promoción, Inversión y Comercio de la 

República de Corea y el IESS, para la construcción de quince hospitales en diferentes 

localidades del país, entre las que se consideró la ciudad de Otavalo, a fin de que la 

Dirección General y la Coordinación Nacional de Gestión de las Unidades Médicas del 

IESS continúen el trámite necesario ante el Comité de Deuda y Financiamiento del 

Ministerio de Finanzas. 

 

El Director General del IESS y el representante de la empresa coreana Woo Young 

Medical Co. Ltd., el 10 de septiembre de 2012, suscribieron el contrato, donde el 

contratista se obliga con el IESS a ejecutar, terminar y entregar a satisfacción del 

Instituto, el diseño, construcción y equipamiento de 16 unidades hospitalarias 

localizadas en las ciudades de Loja, Machala, Cañar, Gualaceo, Nueva Loja, El coca, 

Salitre, Vinces, La Mana, Esmeraldas, Chone, Pedernales, La Concordia, Otavalo, 

Cayambe y Yantzaza, en el que en su cláusula vigésima sexta.- VIGENCIA DEL 

CONTRATO; CLÁUSULA SUSPENSIVA, se establece: 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la empresa WOO YOUNG CO 
LTDA, responsable del diseño, construcción y equipamiento de los hospitales 
materia del presente, acuerdan que la vigencia y ejecución del presente contrato 
estará sujeta a la autorización de financiamiento por parte del Comité de 
Endeudamiento Público del Ministerio de Finanzas y suscripción del Contrato de 
Financiamiento; y, en caso de no contar con dichos documentos el mismo 
quedará sin efecto.” 

 

La Coordinadora Nacional de Gestión de Unidades Médicas (E), con oficio 73000000-

4095 de 7 de noviembre de 2012, se dirige al Director del Hospital del IESS de Ibarra, 

para informarle que:  
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“… en razón de que se deben realizar obras preliminares en el terreno en el cual 

se diseñará, construirá y equipará la unidad Médica de OTAVALO, solicito se 

digne designar un DELEGADO JURÍDICO Y FINANCIERO, a fin de 

conjuntamente con los Técnicos de la Coordinación de Infraestructura 

Hospitalaria, conformen la comisión de elaboración de pliegos…”. 

 

La Comisión designada para la elaboración de los pliegos para la ejecución de las obras 

preliminares en el terreno de Otavalo mediante comunicación de 12 de noviembre de 

2012, le entregó a la Coordinadora Nacional de Gestión de Unidades Médicas (E), los 

pliegos de la referencia, quien con oficio 73000000-4261 de 19 de noviembre de 2012, 

se dirige al Director del Hospital del IESS de Ibarra, informándole que le entrega los 

documentos para la ejecución de obras preliminares en un terreno del IESS de Otavalo, 

y solicita se continué con el proceso de contratación. 

 

El Director Administrativo del Hospital del IESS de Ibarra, luego de cumplido el proceso 

legal y reglamentario, el 22 de enero de 2013, suscribió con el oferente de mayor 

puntuación, el contrato COTO-HI-IESS-02-2012, el mismo que prevé, en un terreno de 

propiedad del IESS en Otavalo, la ejecución de obras preliminares tales como 

excavación, relleno, compactación y nivelación del suelo; muros de hormigón; 

cerramientos perimetrales de mampostería; pintura  y puertas de acceso; por un valor de 

299 024,72 USD y un plazo de 60 días. 

 

Las obras preliminares en el terreno de Otavalo se concluyeron el 9 de abril de 2013 y 

se suscribió el acta de entrega recepción provisional el 10 de julio de 2013, fecha desde 

la que no se ha evidenciado acción alguna para la continuidad del proyecto de 

Fortalecimiento de la Red de Salud del IESS. 

 

La Directora del Seguro General de Salud Individual y Familiar (E), ante nuestro 

requerimiento, mediante memorando IESS-DSGIF-2014-2537-M de 3 de septiembre de 

2014 informó que:  

“…Con oficio No. 61110000-516 de 20 de julio de 2012, TR 93497, se solicita al 
Ministerio de Finanzas sobre la base del Convenio suscrito entre el IESS y la 
Agencia de Comercio Inversión y Promoción de la República de Corea Kotra… 
emitir el informe correspondiente al endeudamiento en que ha incurrido el IESS, 
de acuerdo al Art. 139 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
del mismo que no se recibió ninguna respuesta.-  Por parte de la Dirección del 
Seguro de Salud, en el ejercicio 2014, no se ha remitido ningún proyecto para la 
construcción de Hospital en la ciudad de Otavalo…”.  
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La Coordinadora Nacional de Gestión de Unidades Médicas (E), al disponer al Director 

Administrativo del Hospital del IESS de Ibarra la contratación de la ejecución de obras 

preliminares en un terreno del IESS de Otavalo sin contar con los estudios y diseños 

completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 

debidamente aprobados por las instancias correspondientes, respecto al Proyecto de 

Fortalecimiento de la Red de Salud del IESS dentro del Convenio de Cooperación 

Específica Internacional entre la Agencia de Promoción, Inversión y Comercio de la 

República de Corea y el IESS, y, sin la autorización de financiamiento por parte del 

Comité de Endeudamiento Público del Ministerio de Finanzas, hechos que originaron 

que se ejecute trabajos preliminares en un terreno del IESS de Otavalo en el que no se 

pudo dar continuidad a dicho proyecto, por lo que incumplió los artículos 40  

Responsabilidad por acción u omisión, y la letra a) del número 2 del  77 Autoridades 

de las unidades administrativas y servidores, de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; 23 Estudios y 24 Presupuesto, de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública e inobservó las Normas de Control Interno 408-01 

Proyecto y   408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos. 

 

Los resultados se dieron a conocer al Director del Hospital del IESS de Ibarra con 

oficio 51000000.HI.010 de 14 de mayo de 2014 y a la Coordinadora Nacional de 

Gestión de las Unidades Médicas (E), con oficio 51000000.HI.IESS.022 de 15 de 

agosto de 2014,  en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 de la LOCGE y 22 

de su Reglamento, receptándose los siguientes criterios: 

 

El Director del Hospital del IESS en memorando IESS-DPI-2014-0278-M de 15 de 

mayo de 2014, informó: 

“… Se ejecutó la primera fase conforme a la documentación del proceso.-… debo 
manifestar que he cumplido a cabalidad con las disposiciones emanadas del Nivel 
Central  sobre este proyecto…”.  
 

Posteriormente, mediante memorando IESS-DPI-2014-0287-M de 20 de mayo de 2014, 

como alcance al memorando IESS-DPI-2014-0278, manifestó: 

“… he solicitado a la Dirección Nacional de Infraestructura y equipamiento 
mediante Memorando Nro. IESS-DPI-2014-0284 de fecha 20 de mayo de 2014, 
se me informe y se me indique cuáles son las políticas a seguirse y las acciones 
a tomarse sobre este Proyecto Nacional.-… Una vez que obtenga esta 
información, de manera inmediata hare conocer a la Auditoría Interna…”. 
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La opinión del Director del Hospital del IESS de Ibarra no modifica el comentario del 

equipo de control. Las acciones tomadas por el Director del Hospital son posteriores al 

período de análisis y son producto de la evaluación.  

 

La Coordinadora  Nacional de Gestión de las Unidades Médicas (E) en comunicación de 

28 de agosto de 2014, recibida en la Auditoría el 2 de septiembre de 2014, indica: 

“…Las razones por las cuales se realizaron obras preliminares en el terreno de 
Otavalo, están básicamente amparadas en el CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ESPECÍFICA INTERNACIONAL ENTRE LA AGENCIA DE PROMOCIÓN, 
INVERSIÓN Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA Y 
EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ECUADOR, en la 
sección de los compromisos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 
artículo 3.21 proveer los terrenos planos lisos para la ejecución del proyecto en 
las mejores condiciones…”. 

 

La Coordinadora  Nacional de Gestión de las Unidades Médicas (E), hace referencia a 

un postulado de un convenio, que no ha entrado en vigencia en razón de no contar con 

la autorización de financiamiento por parte del Comité de Endeudamiento Público del 

Ministerio de Finanzas y la suscripción del Contrato de Financiamiento tal como consta 

en la cláusula de vigencia del contrato suscrito con la empresa coreana, por lo que lo 

comentado por dicha servidora no modifica el criterio del equipo de control. 

  

Conclusión 

 

La Coordinadora  Nacional de Gestión de las Unidades Médicas (E), incumplió los 

artículos 23 Estudios y 24 Presupuesto, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública e inobservó las Normas de Control Interno 408-01 Proyecto y   

408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos, por disponer al Director del Hospital 

del IESS de Ibarra la contratación de obras preliminares en el terreno del IESS de 

Otavalo, sin contar con el diseño definitivo debidamente aprobado y el financiamiento 

correspondiente  , hechos que impidieron la continuidad del Proyecto de Fortalecimiento 

de la Red de Salud del IESS dentro del Convenio de Cooperación Específica 

Internacional entre la Agencia de Promoción, Inversión y Comercio de la República de 

Corea y el IESS. 
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Recomendación 

 

Al Director General del IESS 

 

1. Dispondrá al Director de Infraestructura y Equipamiento realice los estudios de 

prefactibilidad y factibilidad correspondientes, que permitan tomar la decisión de 

culminar con el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Salud del IESS en la 

ciudad de Otavalo. 

 

 Materiales y sanitarios retirados de los pisos 5to, 6to, 7mo y 8avo, se encuentran 

en las instalaciones del hospital  sin identificación ni resguardo apropiado 

  

En el contrato para la rehabilitación del 5to, 6to, 7mo y 8avo piso del Hospital de Ibarra, 

consta como parte de las actividades constructivas el retiro de: piezas sanitarias, 

accesorios de baño, luminarias, cielo raso, puertas, entre otros elementos de los 

existentes en el proyecto original. 

 

El contratista luego de efectuado el retiro de dichos elementos entregó estos bienes a 

una comisión de entrega recepción conformada por el Coordinador de Servicios 

Generales, el Auxiliar de Mantenimiento y un Abogado del Hospital del IESS de Ibarra, 

diligencia que se formalizó mediante la correspondiente acta de entrega recepción 

suscrita por los miembros de dicha comisión y el contratista, el 14 de diciembre de 2011. 

 

El detalle de los bienes y materiales retirados por cada piso es el siguiente: 

 

OBJETO U 
PISOS 

TOTAL 
5 6 7 y 8 

LAVABOS INCLUYE GRIFERÍA U 20 20 4 44 

INODOROS CON FLUXÓMETRO U 16 17 4 37 

DUCHAS JGO 14 15 1 30 

FREGADEROS U 2 2  4 

LAVACHATAS U 1   1 

ACCESORIOS DE BAÑO JGO 15 16 4 35 

REJILLAS DE PISO U 17 17 4 38 

TUBERIAS DE AGUA POTABLE GLOB    1 

LUMINARIAS INCANDECENTES U 20 20 9 49 

LUMINARIAS DE CABECERA U 40 40  80 

TOMACORRIENTES, TACO Y PLACA GLOB    1 
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INTERRUPTORES GLOB    1 

CIELO RASO FALSO EN MAL ESTADO PLANCHAS   140 140 

PUERTAS DE MADERA CON CERRADURA U 40 40  80 

PUERTAS DE ALUMINIO EN MAL ESTADO M2 10,94 10,94  21,88 

MUEBLES DE MADERA M2 9,40 9,40  18,80 

VINYL DE PISO (tres cajas) GLOB    1 

MARCOS METÁLICOS U 2 2  4 

TOMAS DE OXIGENO U 10 10  20 

VENTOLERAS DE ALUMINIO GRANDES U 54 54  108 

 

Al actual Director Administrativo del Hospital del IESS de Ibarra,  y al Director 

Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de junio de 2011 

al 3 de octubre de 2012, durante el cual se realizó la diligencia de entrega recepción de 

los materiales y aparatos sanitarios que fueron retirados por el contratista que realizó las 

obras de rehabilitación, Auditoría solicitó mediante oficios 51000000.HI.009 y 

51000000.HI.012, de 14 de mayo de 2014 y 20 de mayo de 2014, respectivamente, 

informen sobre el destino que tuvieron dichos materiales  y aparatos sanitarios. 

 

El Director Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, mediante comunicación recibida en las oficinas 

de la Auditoría Interna el 27 de mayo de 2014, indicó que: 

“… En cuanto a los sanitarios, tengo que informarle que a través del Coordinador 
de Servicios Generales, se hizo una bodega para almacenar ahí todo el material 
retirado…”. 

 

El actual Director Administrativo del Hospital de Ibarra en oficio 218071101-1055 de 29 

de mayo de 2014 informó: 

“… En lo relacionado al destino que tuvieron los materiales y aparatos sanitarios, 
que fueron retirados por los contratistas de las obras que ejecutaron las 
remodelaciones de los diferentes servicios del Hospital, durante el período 
correspondiente al examen especial, al respecto me permito adjuntar el oficio 
218072103-1008-Sg, suscrito por el… Coordinador de Servicios Generales, 
quien informa que se encuentran embodegados en espera de dar de baja lo más 
pronto posible por ser un foco de contaminación…”. 

 

El actual Coordinador de Servicios Generales en el oficio de la referencia, dirigido al 

Director del Hospital de Ibarra el  28 de mayo de 2014, expuso: 

“… Ante su requerimiento y en relación a los sanitarios que se encuentran en la 
parte posterior del edificio del hospital debo informar que en base a las 
averiguaciones realizadas al personal de mantenimiento se desprende que todos 
los sanitarios que se listan a continuación corresponden a los trabajos de 
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adecuaciones realizadas en los pisos 4 y 5 durante el transcurso del año 
2010…”. 

 

El listado es el siguiente: 

 28 inodoros 

 36 lavamanos 

 4 urinarios 

 2 vertederos clínicos rotos 

 28 lavamanos rotos 

 17 inodoros rotos 
 

El equipo de control en razón de las condiciones en que se encontraban depositados 

los bienes y materiales, no pudo realizar la constatación física ni identificar  a qué obra 

corresponde cada objeto, sin embargo de la documentación proporcionada y de la 

inspección al sitio de depósito se concluye que: 

 

 En la existencia de materiales reportados por el Coordinador de Servicios 

Generales no se puede identificar lo que corresponde a los materiales y bienes 

retirados del quinto, sexto, séptimo y octavo piso del Hospital del IESS de Ibarra. 

 No existió un adecuado almacenamiento y custodia de los materiales, una parte 

esta embodegada y otra a la intemperie y sin seguridades. 

 No hay evidencia de entrega recepción de bodegas entre los Coordinadores de 

Servicios Generales actuantes. 

 No se evidenció informes o reportes al Director del Hospital sobre la existencia de 

éstos bienes y materiales, requiriendo su venta, donación o baja de los mismos. 

 No se han impartido las disposiciones correspondientes para el destino de los 

bienes y materiales retirados en las remodelaciones y adecuaciones emprendidas 

en el Hospital de Ibarra.  

 

El Director Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, no instrumentó los procesos a seguir para la 

custodia, traspaso, baja, conservación y mantenimiento de los bienes y materiales 

propiedad del hospital y tampoco implementó un adecuado sistema de control interno 

para su administración.  

 

Los miembros de la comisión al suscribir el acta de entrega recepción de los bienes y 

materiales de la obra de rehabilitación del quinto, sexto, séptimo y octavo piso y no 
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entregar al encargado oficial del Hospital de Ibarra la custodia de los bienes 

institucionales, situación que impidió que las autoridades de éste Nosocomio conozcan 

su existencia y tomen oportunamente las acciones del caso respecto al destino de 

dichos bienes, convirtiéndose los miembros de la comisión de entrega recepción en los 

responsables por el daño, pérdida o destrucción de los bienes, hasta que se formalicé 

el proceso de entrega al custodio. 

 
El Director Administrativo del Hospital del IESS de Ibarra, cuyo período de gestión fue 

de 3 de junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, incumplió los artículos 40 

Responsabilidad por acción u omisión, y  la letra a) del número 2 del 77 Autoridades 

de las unidades administrativas y servidores, de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, e inobservó la Norma de Control Interno 406-01 Administración de 

bienes. 

 

Los Miembros de la Comisión de entrega recepción de los bienes y materiales de la 

obra de rehabilitación del quinto, sexto, séptimo y octavo piso del Hospital del IESS de 

Ibarra incumplieron los artículos 40 Responsabilidad por acción u omisión, y  la letra a) 

del número 2 del 77 Autoridades de las unidades administrativas y servidores, de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, e inobservaron las Normas de 

Control Interno: 406-07 Custodia y 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, 

robo o hurto. 

 
El no contar con las directrices por parte de la Dirección del Hospital respecto los 

procesos para la custodia, traspaso, baja, conservación y mantenimiento de los bienes 

y materiales propiedad del hospital, permitió que los miembros de la comisión de 

entrega recepción de los bienes y materiales de la obra de rehabilitación del quinto, 

sexto, séptimo y octavo piso del Hospital del IESS de Ibarra suscriban el acta sin 

concluir con el proceso, es decir entregando los bienes al custodio o guardalmacén 

correspondiente para su recepción, registro y resguardo, lo que ha provocado que no 

exista un adecuado almacenamiento y cuidado de los materiales, una parte esta 

embodegada y otra a la intemperie y sin seguridades impidiendo la constatación física 

e identificación a que obra verdaderamente corresponde cada uno de los bienes. 

 

Los resultados provisionales obtenidos se dieron a conocer al Coordinador de 

Servicios Generales, al Auxiliar de Mantenimiento y al Abogado del Hospital, miembros 

de la Comisión de entrega recepción de los bienes y materiales de la obra de 
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rehabilitación del quinto, sexto, séptimo y octavo piso, con oficios 51000000.HI.016; 

51000000.HI.017 y 51000000.HI.18 de 29 de julio de 2014, respectivamente, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 de la LOCGE y 22 de su Reglamento, 

para que presenten sus opiniones y justificativos. 

 

El Director del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de junio de 2011 al 3 

de octubre de 2012, con posterioridad a la conferencia final de comunicación de 

resultados,  en comunicación del 12 de agosto de 2014 señaló: 

“…sobre la falta de materiales sanitarios, retirados de los pisos que se pusieron 
en funcionamiento… tengo que informarle que después  de haberme reunido con 
el Coordinador de servicios Generales de ese tiempo… me ha explicado que 
gran parte de ese material se reutilizó en el mismo Hospital por pedido de jefes 
de servicio y médicos de la institución por necesidades de cada servicio, a lo que 
adjunto oficios y órdenes de trabajo con su debido pedido, por lo que gran parte 
de la falta de materiales se encuentran en el mismo hospital…”. 
 

Lo expuesto por el Director del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, no modifica el criterio del equipo de control 

respecto a las directrices que como director debió implementar para los procesos de 

custodia, traspaso, baja, conservación y mantenimiento de los bienes institucionales.  

 

El Coordinador de Servicios Generales, el Auxiliar de Mantenimiento y el Abogado del 

Hospital, miembros de la comisión de entrega recepción de los bienes y materiales de 

la obra de rehabilitación del quinto, sexto, séptimo y octavo piso, respecto a los 

resultados provisionales del examen, que constan en comunicación de 11 de agosto 

de 2014, informan que presentaron al Director Administrativo del Hospital de Ibarra el 

inventario de los bienes y materiales, evidenciando la existencia, ubicación y destino 

de los mismos incluida la reutilización en los casos posibles, solicitándole además 

autorice a la encargada de los activos fijos del hospital reciba los materiales y bienes 

existentes.  

 

Conclusión 

 

El Director Administrativo, cuyo período de gestión fue de 3 de junio de 2011 al 3 de 

octubre de 2012, por no instrumentar los procesos a seguir para la custodia, traspaso, 

baja conservación y mantenimiento de los bienes y materiales y no implementar un 

adecuado sistema de control interno, inobservó la Norma de Control Interno 406-01 

Administración de bienes; los miembros de la comisión por no entregar al encargado 
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oficial del Hospital de Ibarra de la custodia de los bienes y materiales entregados al 

Hospital del IESS de Ibarra  por el contratista de la obra de rehabilitación del quinto, 

sexto, séptimo y octavo piso del Hospital, inobservaron las Normas de Control Interno: 

406-07 Custodia y 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto; 

permitiendo que los bienes no se encuentren adecuadamente registrados y 

almacenados y custodiados, lo que además impidió su constatación, verificación 

oportuna por parte del equipo de control. 

  

Recomendaciones 

 

Al Director Administrativo del Hospital de Ibarra 

 

2. Instrumentará los procesos para la custodia, traspaso, baja, conservación y 

mantenimiento de los bienes y materiales propiedad del hospital e implementará un 

adecuado sistema de control interno para su administración, que deberán ser 

aplicados. 

 
3. Establecidos los procesos de administración de bienes dispondrá su aplicación 

inmediata con prioridad en los bienes y materiales retirados por contratistas que 

han intervenido en las diferentes obras de ampliación y remodelación del Hospital 

de Ibarra.  

 

Se ejecutan obras sin contar con autorización y sin certificación presupuestaria 

 

A parte de las obras contratadas durante el período 2011 – 2012, se ejecutaron 

trabajos que fueron realizados por dos proveedores que reclaman a la Dirección del 

Hospital del IESS de Ibarra por la liquidación  de los mismos, el resumen de las obras 

que demandan los contratistas es el siguiente: 

 

Descripción de los trabajos  

Contratista A 

 Remodelación de rayos x en planta baja 

 Trabajos en rayos x, y ductos de instalaciones 

 Trabajos en la cámara de transformación para el funcionamiento de neonatología 
y centro obstétrico 
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Contratista B 

 Construcción de la casa del compresor en el área exterior de odontología 

 Elaboración de la lavandería exterior con cubierta de estructura metálica para el 
área de limpieza 

 Readecuación del área de desechos biológicos 

 Elaboración de piso de hormigón armado en el área de mantenimiento 

 

El Contratista A, en oficio 007-EL-2014 de 26 de marzo de 2014, se dirige al Director 

Administrativo del Hospital, para solicitarle continúe con el trámite de pago de los 

trabajos realizados en rayos X, cámara de transformación y empate de gases 

medicinales, ejecutados en el período 2012 y que fueron solicitados por el Coordinador 

de Servicios Generales de ese entonces, indicando que no existe ninguna orden de 

trabajo, pero que los trabajos se encuentran terminados, prestando el servicio para el 

cual fueron solicitados. 

 

El Contratista B, en comunicaciones del 24 y 26 de marzo de 2014, presenta al 

Director Administrativo del Hospital de Ibarra, un resumen de los trabajos efectuados 

en el período 2011 – 2012, manifestando que fueron ejecutados  en Coordinación y 

bajo el pedido del Coordinador de Servicios Generales del Hospital, por lo que solicita 

la cancelación de dichos trabajos. 

 

Al actual Director Administrativo del Hospital del IESS de Ibarra y al Director 

Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de junio de 2011 

al 3 de octubre de 2012, Auditoría solicitó mediante oficios 51000000.HI.009 y 

51000000.HI.013, de 14 de mayo de 2014 y 22 de mayo de 2014, respectivamente, 

informen documentadamente sobre las gestiones que realizaron para solventar las hoy 

dos demandas de los contratistas. 

 

El actual Director Administrativo del Hospital de Ibarra, en oficio 218071101-1055 de 29 

de mayo de 2014, informa que ha procedido a solicitar al Coordinador de Servicios 

Generales la verificación de los obras y al Responsable de la Unidad de Compras 

Públicas contrate un fiscalizador para proceder con el reconocimiento económico a los 

demandantes. 

 

El Director Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, indicó que los trabajos realizados por el 
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Contratista “B”, no fue en su administración, en cambio lo realizado por el Contratista 

“A”, nunca tuvieron su aval, porque nunca supo de los trabajos y cuando se enteró llamo 

la atención verbalmente y por escrito al Coordinador de Mantenimiento; hecho del cual 

el equipo no control no obtuvo evidencia. 

 

De la evaluación se observó que no hay evidencia de la autorización para la ejecución 

de los trabajos dispuesta por autoridad competente, como tampoco existe la 

certificación presupuestaria para este propósito, los dos contratistas aseveran que las 

obras fueron solicitadas verbalmente por el servidor que en ese momento se 

desempeñaba como Coordinador de Servicios Generales. 

 

Previo a la ejecución de los trabajos los dos contratistas presentaron al Coordinador 

de Mantenimiento los presupuestos de obra, de la inspección realizada por el equipo 

de control, se constató la ejecución de los trabajos de acuerdo a los presupuestos así 

como de su funcionamiento y servicio que prestan a sus usuarios, hecho que se 

confirma con los informes de los servidores del Hospital que avalan la ejecución de las 

obras. 

 

Las obras ejecutadas por los dos contratistas no estuvieron previstas en los Planes 

Anuales de Contratación, no contaron con los estudios suficientes y adecuados, el 

Coordinador de Servicios Generales dispuso la ejecución de las obras disponiendo 

solo de un presupuesto referencial el mismo que no contó con la certificación de 

disponibilidad presupuestaria e incumpliendo con los procesos de contratación 

previstos en la LOSNCP. 

 

El Director Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, no atendió oportunamente la demanda por el 

pago de las obras ejecutadas en las instalaciones del Hospital de Ibarra por parte de 

los dos contratistas. 

 

El Coordinador de Servicios Generales por lo expuesto, incumplió los artículos 40 

Responsabilidad por acción u omisión, y  la letra a) del número 2 del 77 Autoridades 

de las unidades administrativas y servidores, de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General; los artículos 9 Objetivos del sistema, 22 Plan Anual de contratación, 23 
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Estudios y 24 Presupuesto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública del Estado. 

 

El Director Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, incumplió los artículos 40 Responsabilidad por 

acción u omisión, y  la letra a) del número 2 del 77 Autoridades de las unidades 

administrativas y servidores, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

En el Hospital del IESS de Ibarra, respecto a obras y adecuaciones físicas, no existe 

un estudio adecuado y oportuno de las necesidades, las diferentes áreas del Hospital 

realizan los requerimientos cuando las condiciones de sus ambientes e instalaciones 

se encuentran al límite de su servicio, lo que obliga a la Administración del Hospital a 

dar soluciones apresuradas y parciales y muchas veces sin sujeción a norma 

establecida.  

 

Los resultados provisionales obtenidos se dieron a conocer al  Director Administrativo 

del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de junio de 2011 al 3 de octubre 

de 2012, con oficio  51000000.HI.013 de 22 de mayo de 2014 y al Coordinador de 

Servicios Generales con oficio 51000000.HI.008 de 14 de mayo de 2014, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 de la LOCGE y 22 de su Reglamento, 

para que presenten sus opiniones y justificativos. 

 

El Coordinador de Servicios Generales en comunicación recibida en la Auditoría a 

través de correo el 5 de junio de 2014 informa que los trabajos descritos por los 

contratistas son correctos, se ejecutaron bajo su coordinación, técnicamente se 

justifica su construcción indicando que: 

 “… todos los trabajos fueron ejecutados en conocimiento de la Dirección del 
Hospital, pero lamentablemente no todos estaban por escrito. Todos los 
trabajos ejecutados son visibles y están en disposición de todos los usuarios 
del hospital…”.  

 

El Director Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, en comunicación de 12 de agosto de 2014, 

señaló: 

“…En cuanto a los trabajos realizados sin autorización ninguna y sin partida 
presupuestaria… fueron realizados sin autorización ninguna de mi parte como 
Director Administrativo del Hospital…”. 

 



 

30 

 

Las opiniones de los servidores, quienes no aportan con nuevos elementos sobre los 

hechos comentados, no modifican el criterio de la auditoría. 

  

Conclusión 

 

El Coordinador de Servicios Generales incumplió los artículos 9 Objetivos del sistema, 

22 Plan Anual de contratación, 23 Estudios y 24 Presupuesto de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública del Estado, por disponer la ejecución de 

obras no previstas en los Planes Anuales de Contratación, que no contaron con los 

estudios suficientes y adecuados y sin la certificación de disponibilidad presupuestaria, 

y, el Director Administrativo del Hospital de Ibarra, cuyo período de gestión fue de 3 de 

junio de 2011 al 3 de octubre de 2012, incumplió los artículos 40 Responsabilidad por 

acción u omisión, y  la letra a) del número 2 del 77 Autoridades de las unidades 

administrativas y servidores, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

cuyo resultado fue el incumplimiento de los procesos de contratación previstos en la 

LOSNCP cuya ejecución se encuentra demandada ante el Director Administrativo del 

Hospital por parte de los contratistas. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director Administrativo del Hospital de Ibarra 

 

4. Dispondrá al Coordinador de Servicios Generales realice un análisis de las 

necesidades de ampliación, remodelación y mantenimiento que el Hospital del 

IESS de Ibarra requiere para su adecuado funcionamiento, para que sean 

consideradas como actividades del Plan Anual correspondiente al año 2015. 

 

5. Vigilará que las demandas de los contratistas que ejecutaron las obras en las 

instalaciones del hospital del IESS luego de las verificaciones e informes 

pertinentes sean atendidas de conformidad con la normativa vigente. 

 

No se liquidaron los reajustes de precios conjuntamente con las planillas de 

avance de obra 

 

El contrato para la reubicación del centro obstétrico y neonatología del hospital del 

IESS de Ibarra suscrito el 24 de octubre de 2011, inicio las obras el 31 de octubre del 

2011, fecha de la entrega del anticipo por parte del Hospital; en la ejecución del 
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proceso de construcción, el constructor presentó 6 planillas de avance de obra, 4 

planillas de excesos de volumen y 1 planilla por rubros nuevos, el fiscalizador de las 

obras para el pago de las planillas de avance de obra y excesos de volumen, no 

presentó con cada una de las planillas el reajuste de precios. 

 

El reajuste de precios de acuerdo a la fórmula polinómica constante en el contrato de 

ejecución de obras lo presentó cuando entregó la última planilla de avance de obra es 

decir, el 16 de junio de 2012 a los ocho meses de haberse iniciado las obras, donde 

incluyó el cálculo del reajuste del anticipo, por lo expuesto, el fiscalizador de las obras, 

no cumplió adecuadamente con sus deberes, permitiendo que los reajustes de los 

contratos a pesar de que las obras se encuentran recibidas, no se hayan liquidado 

conforme lo dispone el Art. 129 del Reglamento de la LOSNCP. 

 

Los resultados provisionales obtenidos se dieron a conocer al Fiscalizador de la obra 

con oficio 51000000.HI.014 de 23 de mayo de 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 90 de la LOCGE y 22 de su Reglamento, para que presente su opinión y 

justificativos, quien en comunicación de 26 de mayo de 2014, señaló: 

“… En coordinación con el…Contratista de la ejecución de las obras… al 
tratarse de obras cuyo plazo eran relativamente cortos, y al no disponer de la 
publicación por parte del INEC de los índices para la aplicación del reajuste de 
precios, se procedería a cumplir con este requerimiento y con carácter 
definitivo CUANDO SE DISPONGA DE LA PUBLICACIÓN REALIZADA POR 
EL INEC. (final de la obra)…”. 

 

Lo expuesto por el fiscalizador de las obras no modifica el criterio del equipo de 

control, pues no se cumplió con una disposición establecida en la LOSNCP y en el 

contrato. 

 

Conclusión 

 

El fiscalizador de las obras por no liquidar los reajustes de  precios las obras de 

reubicación del centro obstétrico y de neonatología del hospital del IESS de Ibarra 

conjuntamente con las planillas de avance de obra incumplió el Art. 129 del 

Reglamento de la LOSNCP.  
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Recomendación 

 

Al Director Administrativo del Hospital de Ibarra 

 

6. Dispondrá a los Administradores de los contratos vigilen por el cumplimiento de las 

obligaciones de los fiscalizadores de obra respecto a las liquidaciones de los 

reajustes de precios. 

 

 

 

 

 

Econ. Vicente Saavedra Alberca 
 AUDITOR INTERNO IESS 


