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* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Dirección del Seguro Social Campesino
Subdirección de Control del Seguro Social Campesino
PROYECTO:  CGP I010 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Milagro 2 de la
Provincia del El Oro

Líder del Proyecto: Ramirez Romero , Eddi Gabino (eddirr@hotmail.com)

Patrocinador Ejecutivo: Dutan Erraez, Fausto Programas Relacionados:

Titular: Naranjo Lizano, Verónica
Elizabeth

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: CGP I010 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 437,492.85

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 05/09/2014 - 28/08/2016

Fecha de última actualización: 30/10/2015 Fecha de Fin Base: -

Modificado por: Saltos Galarza, Myrian Catalina Fecha del siguiente Hito: 04/11/2015

DATOS GENERALES
Descripción

Fortalecer la red de servicios de salud en el primer nivel de atención para mejorar la calidad del servicio que privilegie la prevención y
promoción de los estilos de vida saludables en  Unidad Medica  Milagro 2, ubicada en el Cantón Atahualpa, provincia El Oro. Brindar
servicios y prestaciones de calidad a los asegurados del Seguro Social Campesino, para el acceso y ejercicio pleno de los derechos de la
Seguridad Social, en el Cantón Atahualpa, provincia El Oro

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Medica de Salud tipo A1 en el Cantón Atahualpa, provincia El Oro.
2. Solucionar y Responder a los requerimientos de salud de  el Cantón Atahualpa, provincia El Oro
3. Incorporar el dispensario de la zona a la Red Publica de Salud.
4. Fortalecer la prevención y promoción de salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS

Tipo de Beneficiario

Cubre a 1.309 personas beneficiarias de las organizaciones ayapamba, san jose y Parroquia Milagro, y la población adscrita es 2.224
personas.

Restricciones

1. Tiempo de ejecución del Proyecto. Ejecución en 6 meses
2. Costo: la construcción y equipamiento del la Unidad Medica tiene un costo aproximado de $ 690.902,94
3. Alcance: Construir y equipar una Unidad con los requerimientos técnicos  de la tipología A1

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 58.84 %
Fecha de Inicio: 05/09/2014 Fecha de Fin: 28/08/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

3 % 7 % 8 % 8 % 8 % 8 % 9 % 10 % 10 % 10 % 64 % 72 %

Avance real acumulado

3 % 7 % 8 % 8 % 8 % 8 % 9 % 10 %     

Estado

2015

    

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

OCTUBRE  / 2015

Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la
Procuraduría General del IESS para la contratación.
Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito

Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el
expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA).
Los término de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación.
Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación
fiscalización, ejecutada.

Saltos Galarza,
Myrian Catalina

30/10/2015 -
04:26 PM

El  07 de Septiembre. se emite la resolución de adjudicación del contrato para  la construcción de
la unidad médica Milagro 2, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social
Campesino,  para luego subir al Portal de Compras Públicas,
Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito
Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra.  La actividad está asociadas al hito
PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.

Saltos Galarza,
Myrian Catalina

02/10/2015 -
02:55 PM

AGOSTO / 2015
En el proceso COTO-SSC-2015-005, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD
MÉDICA MILAGRO 2,  se realiza:
Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de
cotización de obra.
Revisión de  convalidación  de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de
cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes.
Evaluación de las ofertas
Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de
Unidad Médica tipo A1, ejecutada.

Saltos Galarza,
Myrian Catalina

04/09/2015 -
01:07 PM

JULIO / 2015
Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 02/07/2015.
Remisión a la Comisión Técnica  de ofertas técnicas, el 20 de julio para el proceso COTO-
SSC-2015-005, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MILAGRO
2, PROVINCIA EL ORO, CANTON ATAHUALPA, PARROQUIA MILAGRO DEL SEGURO
SOCIALCAMPESINO", por parte de la secretaría de la comisión.
La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción
de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes.

Saltos Galarza,
Myrian Catalina

04/09/2015 -
01:07 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de
Unidad Médica tipo A1, ejecutada.

JUNIO/2015:
La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción
de la Unidad tipo A1 , realiza la revisión de documentos precontractuales.
La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E,
Director del Seguro Social Campesino
La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la
construcción de la Unidad tipo A1.
Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la
Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com.
Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para
la construcción iniciado.

Saltos Galarza,
Myrian Catalina

09/07/2015 -
03:32 PM

ENERO 2015
La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos
técnicos:
1. El Proyecto consta en el   Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico
2015.
3. Ficha de proyecto  conforme a los lineamientos de la DNPL .
2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Medico Funcional.
3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y
Familiar
4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios
básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura.
FEBRERO  2015
La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al  presupuesto referencial
MARZO 2015
Elaboración, revisión y entrega de TDRs  por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y
Equipamiento.
ABRIL 2015

El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del
Sistema USHAY.
La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA
MAYO 2015
.La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el
Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requirente y Técnico
Afín Objeto de Contratación.
.La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos  precontractuales.

Saltos Galarza,
Myrian Catalina

12/06/2015 -
08:45 AM

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Documentación
del proyecto conforme a los
lineamientos de la DNPL
y DSGSIF (PMF y ficha de
proyecto), enviada y aprobada.

2. Definición 05/09/2014 05/09/2014 Sí 3.0

2 DEFINICIÓN: Ficha y Perfil,
aprobados.

2. Definición 27/02/2015 27/02/2015 Sí 4.0

3 PLANEACIÓN: TDRs para
la construcción revisados y
aprobados.

3. Planeación 06/03/2015 06/03/2015 Sí 1.15

4 PLANEACIÓN: Proceso de
adjudicación de contrato para
la construcción iniciado.

5. Cierre 02/07/2015 02/07/2015 Sí 1.14
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

5 PLANEACIÓN: Fase
precontractual construcción
de Unidad Médica tipo A1,
ejecutada.

3. Planeación 28/08/2015 28/08/2015 Sí 1.14

6 PLANEACIÓN: Fase
precontractual contratación
fiscalización, ejecutada.

3. Planeación 04/11/2015 04/11/2015 No 1.15

7 PLANEACIÓN: Fase
precontractual equipamiento
biomédico, ejecutada.

3. Planeación 07/11/2015 07/11/2015 No 1.14

8 PLANEACIÓN: Fase
precontractual equipamiento
informático, ejecutada.

3. Planeación 07/11/2015 07/11/2015 No 1.14

9 PLANEACIÓN: Fase
precontractual mobiliario,
ejecutada.

3. Planeación 07/11/2015 07/11/2015 No 1.14

10 EJECUCIÓN: Contrato de
construcción, suscrito

4. Ejecución 08/11/2015 08/11/2015 No 10.0

11 EJECUCIÓN: Proceso de
legalización de obra, realizado

4. Ejecución 09/11/2015 09/11/2015 No 3.0

12 EJECUCIÓN: Contrato de
fiscaclización, suscrito.

4. Ejecución 09/11/2015 09/11/2015 No 3.0

13 EJECUCIÓN: Contrato de
mobiliario, suscrito.

4. Ejecución 21/11/2015 21/11/2015 No 10.0

14 EJECUCIÓN: Contrato del
el equipamiento biomédico,
suscrito.

4. Ejecución 21/11/2015 21/11/2015 No 10.0

15 EJECUCIÓN: Contrato del
el equipamiento informático,
suscrito.

4. Ejecución 21/11/2015 21/11/2015 No 10.0

16 EJECUCIÓN: Obras civiles
preliminares, ejecutadas

4. Ejecución 23/11/2015 23/11/2015 No 3.0

17 EJECUCIÓN: Estructura
y cimentación de la
obra ,ejecutada.

4. Ejecución 05/12/2015 05/12/2015 No 8.0

18 EJECUCIÓN: Fiscalización de
obra, realizada

4. Ejecución 16/01/2016 16/01/2016 No 5.0

19 EJECUCIÓN: Obras
mampostería, enlucidos, pisos,
ejecutada.

4. Ejecución 16/01/2016 16/01/2016 No 4.0

20 EJECUCIÓN: Instalaciones de
servicios

4. Ejecución 30/01/2016 30/01/2016 No 3.0

21 EJECUCIÓN: Entrega
recepción provisional de obra
civil, realizada y firmada.

4. Ejecución 24/02/2016 24/02/2016 No 6.0

22 CIERRE: Entrega recepción
definitiva de mobiliario, firmada.

5. Cierre 25/02/2016 25/02/2016 No 2.0

23 CIERRE: Entrega recepción
definitiva de obra civil, firmada

5. Cierre 25/02/2016 25/02/2016 No 2.0

24 CIERRE: Entrega recepción
definitiva del equipamiento
biomédico , realizada y
firmada.

5. Cierre 25/02/2016 25/02/2016 No 2.0

25 CIERRE: Entrega recepción
definitiva del equipamiento
biomédico, realizada y firmada.

5. Cierre 25/02/2016 25/02/2016 No 2.0

26 CIERRE: Fiscalización de obra,
finalizada

5. Cierre 25/02/2016 25/02/2016 No 2.0
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Avance de la construcción de obra civíl - - - 04/09/2015 -

2 Avance del equipamiento biomédico - - - 07/10/2015 -

3 Avance del equipamiento informático - - - 07/10/2015 -

4 Avance del mobiliario - - - 07/10/2015 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO % MONTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 437,492.85 **

Monto Total del Proyecto: 689,718.84

Total Devengado: 0.00

% Monto Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 689,718.84 0.00 689,718.84

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 689,718.84 0.00 689,718.84

Ppto. Codificado 0.00 689,718.84 0.00 689,718.84

Ppto. Comprometido 0.00 689,718.84 0.00 689,718.84

Planeado - Codificado
(2015)

 0.00   

 

Ppto. Programado a
Devengar

0.00 437,492.85 252,225.99 689,718.84

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a ejecutarse
a fin de año

* 0.00 437,492.85 0.00 437,492.85

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 0.00 252,225.99 252,225.99

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2015

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

May 0.00  0.00     

Jun 0.00  0.00     

Jul 0.00  0.00     

Ago 0.00  0.00     

Sep 92,633.43  92,633.43     

Oct 159,592.56  252,225.99     

Nov 92,633.43  344,859.42     

Dic 92,633.43  437,492.85     

Total 437,492.85       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

4 Incrementar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención MEDIANTE el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento,
talento humano, capacitación, mejora del proceso de supervisión en las unidades médicas del SSC.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

IESS-015 SSC Atención médica, odontológica y de enfermería en el dispensario rural


