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* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo
Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo
PROYECTO:  CGP I008 Unidad Nacional de Medios Complementarios de Diagnóstico

Líder del Proyecto: Reyes Martinez, Paulina Violeta (preyes@iess.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Vasquez Zamora, Luis
Guillermo

Programas Relacionados:

Titular: Rovalino Tello, Fausto Marcelo Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Activos Fijos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 946,000.84

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 08/05/2014 - 31/12/2016

Fecha de última actualización: 04/07/2016 Fecha de Fin Base: 30/10/2015

Modificado por: Reyes Martinez, Paulina Violeta Fecha del siguiente Hito: 15/06/2016

DATOS GENERALES
Descripción

SITUACION ACTUAL
La Unidad de Medios Complementarios de Diagnóstico cuenta con la infraestructura, personal para el desarrollo analitico y puebas de
diagnóstico con equipos de tecnologia antigua  que limita la respuesta analitica en número y tiempo de respuesta. Para mejorar los
servicios preventivos a las empresas se requiere tecnologia de punta para ampliar la cobertura analitica, optimizando recursos humanos y
económicos.
PROPOSITO
Adquirir equipos de tecnología moderna que permita aumentar la cobertura analítica de los laboratorios en número y tipos de pruebas
para las empresas micro y pequeña empresas  a nivel nacional,  apoyar al proceso de  auditorías, investigación de accidentes y
enfermedades ocupacionales,  dirimencia.
PRODUCTO
Ampliacion de cobertura analitica de ambientes laborales y trabajadores expuestos a factores de riesgo

Beneficios Cualitativos

Los beneficiaros serán las empresas del país, que cumplen con los requisitos  mínimos de Seguridad y que han solicitado se los incluya
en el Programa ya que les permitirá mejorar las gestión técnica, realizar los controles respectivos y hacer la vigilancia de la salud

Tipo de Beneficiario

Micro y pequeña empresa hasta 49 trabajadores
Afiliados

Restricciones

TIEMPO: El proyecto se puede retrasar si se dieran cambios politicos y de la administración
COSTO: La compra parcial de los equipos que limitarán la ejecución del presupuesto asignado
ALCANCE: Retrase el proyecto en el momento de la instalación de equipos presentes defectos de fabrica imposibilitando que se amplie
la cobertura del servicio

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 81.63 %
Fecha de Inicio: 08/05/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

9 % 9 % 9 % 9 % 15 % 26 % 41 % 43 % 66 % 82 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

8 % 8 % 8 % 9 % 15 % 18 %       

Estado

2016

      

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JUNIO 2016
1. Con Memorando Nro IESS-DNABS-2016-1170-M del 23/06/2016 se envía a la Procuraduría
del IESS el expediente del Cromatógrafo Líquido de Alta Presión,  para realizar una modificación
del contrato por error manifiesto de hecho producido de buena fe por un funcionario de la
Dirección Nacional de Adquisiciones en un párrafo , por lo que hasta el dia de hoy  no se cancela
el 50% del valor restante establecido, aunque la empresa proveedora Instrulab Q ha cumplido
con el objeto del contrato mencionado. HITO 6 .
2. Con oficio Nro IESS-SDRCSRT-2016-0002-O del 01/06/2016 el administrador del Contrato
Nro. IESS-PG-2015-0134C correspondiente al Analizador de Mercurio fija fecha y hora a la
empresa Proinstra para la entrega de este equipo en los laboratorios de ésta Dirección. HITO 11.
3. A pedido de la Dirección Nacional de Adquisiciones se solicitó a la Ing Rosario Briones Jefe de
la Unidad de Presupuesto de este Seguro la Reforma al PAC 2016 para continuar con el proceso
de compra de equipos. Este documento debe ser solicitado por el Director del Seguro General de
Riesgos del Trabajo, que es el ordenador del gasto, y que al  momento está vacante. HITO 12.
4. Se envió el 01/06/2016 a la Dirección nacional de Adquisiciones Bienes y Servicio documentos
de respaldo sobre la vigencia al 2016 del Proyecto Unidad de Medios Complementarios de
Diagnóstico con 6 archivos adjunto. HITO 7.
5. Se envió el mes de mayo los documentos de 6 grupos de equipos, para iniciar con el proceso
del portal de compras públicas y que hasta el dia de hoy permanecen sin ejecución HITO 7

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

04/07/2016 -
11:03 AM

Mayo 2016
1. Se entregó el 09/05/2016 a la Dirección Nacional de Planificación los documentos habilitantes
para inicio proceso de equipos de apoyo, para la elaboración de pliegos. HITO 7.
2. El 05/05/2016 se entregó a los funcionarios de la Dirección Nacional de Adquisiciones via
correo electrónico del IESS  los términos de referencia en word  de los siguientes equipos:
equipos de lectura directa grupo 1, equipos de lectura directa grupo2, contador hematológico,
analizador de química clínica, espectrofotómetro ultravioleta visible y equipos de apoyo para que
elaboren los pliegos e inicie el proceso del portal de compras públicas, el cual no se ha ejecutado
hasta el momento. Después de 25 dias de tener esta información solicitaron documentos que
justifiquen que el Proyecto Unidad de medios Complementarios de Diagnóstico está vigente para
el año 2016. HITO 5.
3. El 03/05/2016 se remitieron las certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de apoyo.
HITO 5.
4. El 26/05/2016 se ralizó una reunión con los profesionales de la Dirección Nacional de
Planificación para modificar los hitos por cada grupo de equipos y editar el presupuesto
programado y devengado del Proyecto Unidad de Medios Complementarios de Diagnóstico.
HITO 2.
5 El 30/05/2016 se realizó un alcance al Acta final entrega recpeción del cromatógrafo líquido de
Alta Presión. HITO 9

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

02/06/2016 -
12:34 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

ABRIL 2016
1. Se solicitó el 4 de abril de 2016 al Director general del Seguro de Riesgos del Trabajo  un
alcance de la certificaciones presupuestarias y PAC de equipos de lectura directa grupo 1  y
contador hematológico a través de memorandos Nro.IESS-SDPPPRTP-2016-1697 y 1695. HITO
5.
2. El 29-04-2016 se entregó al Director del Seguro Genral de Riesgos del Trabajo las carpetas
con los documentos habilitantes para iniciar el proceso de adquisición de los equipos:
espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de lectura directa Grupo 1 y Grupo 2, Contador
Hematológico y Analizador de Química Clínica. HITO 10.
3. El 29-04-2016 se solicitó al Sr Director del seguro general de Riesgos del Trabajo la emisión de
las certificaciones presupuestarias y PAC del equipo y mantenimiento de los equipos de APOYO
a través de Memorando Nro. IESS-SDPPPRTP-2141-2016 y 2142, los cuales se realizaron
nuevamente un estudio de mercado. HITO 5
4. El 25/04/2016 se realizó el acta entrega recepción del cromatografo líquido de Alta Presion
HPLC en los Laboratorios de Higiene con la Comisión técnica designada. HITO 7

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

04/05/2016 -
05:27 PM

Marzo 2016
1. La Unidad de Presupuesto del Seguro de Riesgos del Trabajo emitio las certificaciones
presupuiestarias para la adquisición del Cromatográfo de gases, detector FID, Espectrofotometro
ultra violeta visible para iniciar con la elaboración de TDRS. HITO 5
2. Se solicitó al Director del Seguro de Riesgos del Trabajo, designe la emisión de  las
certificaciones presupuestarias y PAC de los siguiente equipos: Equipos de Lectura Directa grupo
1 y 2, Equipos de Laboratorio Clínico: Contador Hematologico y Analizador de quimica Clínica, .
HITO 5
3. Se solicitó al Director del Seguro de Riesgos del Trabajo, designe la emisión de  las
certificaciones presupuestarias y PAC de los mantenimientos de los  siguiente equipos: Equipos
de Lectura Directa grupo 1 y 2, Equipos de Laboratorio Clínico: Contador Hematologico y
Analizador de quimica Clínica. cromatográfo de gases y espectrofotometro UVVIS, . HITO 5
4. Se realizó el acta entrega -recepción del concentrador de nitrogeno en los tiempos establecido.
HITO 7

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

01/04/2016 -
03:52 PM

Febrero 2016
1. Se realizó el estudio de mercado con la actualización de proformas de proveedores de los
siguientes grupo de equipos: instrumentales, de apoyo, equipos de lectura directa y clinicos para
posteriormente solicitar las certificaciones presupuestarias de cada grupo. HITO3.
2. Se realizó el estudio de mercado de los procesos de mantenimiento de los grupos de equipos:
instrumentales, apoyo, lectura directa y laboratorio clinico, requisitos de los terminos de referencia
de cada grupo de equipos. HITO 3.
3. Se están actualizando los términos de referencia de cada grupo de equipos. HITO 4.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

07/03/2016 -
09:29 AM

ENERO 2016
1. Se realizó el anticipo del 50% del pago del equipo cromatógrafo liquido de alta presión al
proveedor INSTRULAB para la repotenciacion de los laboratorios de la Dirección del Seguro
General de Riesgos del Trabajo. HITO 7.
2. Se realizó el anticipo del 50% del pago del equipo concentrador de Nitrógeno al proveedor
PROINSTRA para la repotenciacion de los laboratorios de la Dirección del Seguro General de
Riesgos del Trabajo. HITO 7.
3. Está en proceso de eleaboración el contrato de la adquisición del Analizador de Mercurio en la
Procuraduría del IESS. HITO 7.

Arellano
Ramírez,
Homero
Alejandro

03/03/2016 -
05:19 PM

DICIEMBRE 2015
1. El proceso de compra del Analizador de Mercurio ha sido adjudicado el 9/12/2015 y se ha
negociado el 10/12/2015 con una rebaja del 11,32%, considerando un ahorro económico para la
Institución. Hito 6. Adjudicación de contrato iniciado.
2. Se continuá en el mes de diciembre con los procesos de adquisición de equipos
correspondiente a los equipos de apoyo, laboratorio clínico y equipos de diagnóstico médico de
acuerdo a cronograma establecido en el portal de compras públicas. Hito 10. Proceso iniciado.
3. El 30/12/2015 se recibió en la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo el
expediente original con 287 fojas útiles correspondiente al Cromatógrafo líquido de alta presión
HPLC que incluye el contrato y póliza del mismo para que ésta Dirección realice la ejecución de
la etapa contractual. Hito 7. Contrato suscrito.
4. La Procuraduria del IESS al momento está elaborando el contrato del equipo Concentrador de
Nitrógeno adjudicado anteriormente. Hito 7. Contrato suscrito.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

04/02/2016 -
12:14 PM

Noviembre 2015
Se realizó el 11/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-18-IESS-
DNA-15 correspondiente al cromatografo de gases detector FID y espectrofotómetro ultravioleta
visible, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este proceso adjunto en archivo.
HITO 10. Proceso iniciado

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

04/02/2016 -
12:13 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

2. Se realizó el 17/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-17-
IESS-DNA-15 correspondiente a equipos de laboratorio Clínico: Contador Hematológico y
Analizador de Quimica Sanguínea, de acuerdo al cronograma determinado en los pliegos de este
proceso, adjunto en archivo. HITO 10.Proceso iniciado.
3. Se realizó el 16/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-21-
IESS-DNA-15 correspondiente a equipos de Apoyo, de acuerdo al cronograma determinado en
los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10.Proceso iniciado.
4.  Se realizó el 26/11/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-20-
IESS-DNA-15 correspondiente a Analizador de Mercurio, de acuerdo al cronograma determinado
en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10.Proceso iniciado.
5. Se devolvió el 18/11/2015  a  la  Direccion Nacional de Adquisiciones las carpetas
precontractuales para la elaboración de contratos en la Procuraduría. Hito 7. Contrato suscrito.

Octubre 2015
1. Se realizó el 02/10/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-11-
IESS-DNA-15 correspondiente al cromatografo líquido de alta presion, de acuerdo al cronograma
determinado en los pliegos de este proceso adjunto en archivo. HITO 10. Proceso iniciado
2. Se realizó el 05/10/2015 el proceso de publicación al portal SERCOP del proceso SIE-12-
IESS-DNA-15 correspondiente al concentrador de nitrógeno, de acuerdo al cronograma
determinado en los pliegos de este proceso, adjunto en archivo. HITO 10.Proceso iniciado
3. Se realizó el 21/10/2015 Memorando IESS-DSGRT-2015-1587-M la sesión de negociación del
proceso SIE-12-IESS-DNA-15 para la contratación del equipo concentrador de nitrógeno. HITO6
Adjudicación de contrato
4. Se realizó el 20/10/2015 Memorando IESS-SDPPPRTP-2015-5082-M el acta de negociación
del proceso SIE-11-IESS-DNA-15 para la contratación del cromatógrafo líquido de alta presión.
HITO6 Adjudicación de contrato.
5- Se envio el 27/10/2015 a la Dirección Nacional de Adquisiciones los términos de referencia
modificados por pedido nuevamente de ésta Dirección correspondientes a : Cromatografo de
gases, espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de laboratorio clínico y Analizador de
Mercurio. HITO 8 Elecución para elaboración de pliegos.
6. La Dirección Nacional de Adquisiciones, responsable de la ejecución de los procesos de
adqusición de los equipos de laboratorio  del Seguro General de Riesgos del Trabajo,  está
iniciando el proceso de publicación al portal de compras públicas SERCOP del proceso de
contratacion de los  equipos: cromatografo de gases y espectrofotometro ultravioleta visible,
quienes evidencian problemas con la herramienta USHAY del SERCOP. HITO 10 Proceso
inciado.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

27/10/2015 -
03:58 PM

Septiembre 2015
1. Se entregó al Director del Seguro GeneraL de Riesgos del Trabajo los documentos
precontractuales de los 8 procesos de compra de equipos del proyecto de Unidad de Medios
Complementarios en Memorando Nro IESS-SDPPPRTP-2015-4409-M del 8 de septiembre de
2015. HITO 8.
2. En Memorando Nro IESS-DSGRT-2015-1365-M del 9 de septiembre de 2015 el Director del
Seguro General de Riesgos del Trabajo, Magister Fausto Rovalino entregó expedientes con
documentación precontractual para inicio del proceso de adquisición de equipos de apoyo,
concentrador de nitrógeno, equipos de lectura directa y equipos de Diagnóstico Médico al Director
Nacional de Adquisiciones, Bienes y Servicio para ejecutar los procesos precontractuales y
contractuales del Nivel Central de la Administradora Dirección General y Seguros Especializados,
siendo éstas una de sus funciones y responsabilidades.HITO 8.
3. En Memorando Nro IESS-DSGRT-2015-1413-M del 21 de septiembre de 2015 el Director
del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Magister Fausto Rovalino entregó expediente
con documentación precontractual para inicio del proceso de adquisición de cromatógrafo
de gases, espectrofotómetro ultravioleta visible, equipos de laboratorio clinico, cromatógrafo
líquido de alta presión y Analizador de Mercurio al Director Nacional de Adquisiciones, Bienes
y Servicio, para ejecutar los procesos precontractuales y contractuales del Nivel Central de la
Administradora Dirección General y Seguros Especializados, siendo éstas una de sus funciones y
responsabilidades.HITO 8.
4. El 30-09-2015 La Dirección Nacional de Adquisiciones publicó en el Sistema Oficial de
Contratación Pública SERCOP el proceso SIE-11-IESS-DNA-15 para iniciar con la adquisición
del Cromatógrafo Líquido de Alta Presión con detector de arreglo de diodos y detector de
fluorescencia para la repotenciación del Laboratorio de Métodos Complementarios de Diagnóstico
del Seguro General de Riesgos del Trabajo. HITO 10.

Agosto 2015
1. Se solicitó el 25/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del
Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC de los servicios de mantenimiento
de los equipos: analizador de mercurio, cromatógrafo de gases, espectrofotómetro ultra violeta

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

02/10/2015 -
02:02 PM
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Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

visible, cromatógrafo liquido de alta presión, equipos de lectura directa, concentrador de
nitrógeno, requisitos del formato de términos de referencia. HITO5.
2. Se solicitó el 28/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del
Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC del servicio de mantenimiento de
los equipos del laboratorio clinico, requisito indispensables del formato de términos de referencia.
HITO5.
3. Se solicitó el 31/08/2015 a la Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del
Trabajo la emisión de las certificaciones presupuestaria y PAC del servicio de mantenimiento de
los equipos de apoyo y los equipos de diagnóstico médico. HITO 5.
4. La Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo entregó las
certificaciones presupuestarias y PAC solicitadas de los servicios de mantenimiento de los
equipos para adjuntar en el expediente necesario para iniciar con el proceso de adquisición de
equipos contemplados en el proyecto. HITO 6.

Julio 2015
1. El 22/07/2015 el Dr. Ernesto Bolaños, Abogado de la Dirección Nacional de Adquisiciones
envió a través del correo electrónico institucional, el formato de términos de referencia de los
equipos de apoyo con nuevas sugerencias para su modificación, e iniciar con el proceso de
compra de este grupo de equipos. HITO 4.
2.Con fecha 08/07/2015 y 09/07/2015 se solicitó nuevamente a las empresas proveedores
de algunos equipos de laboratorio, cotizaciones del mantenimiento de estos equipos que se
realizarán en los años posteriores a la garantía técnica entregada por cada empresa. HITO 3

Junio 2015
1. Se entregó el 08/06/2015 al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo los
documentos habilitantes para inicio del proceso de Adquisición de Equipos: Espectrofotómetro
Ultravioleta Visible, Cromatógrafo de Gases Detector FID, Equipos de Laboratorio Clínico,
Equipos de Apoyo y Analizador de Mercurio. HITO 10.
2. En Memorando Nro. IESS-DSGRT-2015-0851-M del 10/06/2015 el Director del Seguro
General de Riesgos del Trabajo  envió al Director Nacional de Adquisiciones los documentos
precontractuales para inicio del proceso de Adquisición de Equipos de Laboratorios de Riesgos
del Trabajo. HITO 10.
3. El 18/06/2015 se realizó el cierre de metas de indicadores del proyecto, en coordinacion via
telefónica con la Ing Diana Poalasin, funcionaria de la Dirección Nacional de Planificación. HITO
12.
4. El 22/06/2015 el Ing Francisco Leonardo Borja, Director Nacional de Adquisiciones devuelve
expediente de procesos precontractuales de adquisición de equipos de laboratorio al Director del
Seguro General de Riesgos del Trabajo para completar información requerida para iniciar este
proceso. HITO 10.
5. El 24/06/2015 se envió los Términos de Referencia de 4 grupos de equipos, a los Abogados
Duarte y Bolaños, Funcionarios de la Dirección Nacional de Adquisiciones para que determinen
las modificaciones a realizar en los mismos e iniciar con el proceso de adquisición. HITO 10.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

08/07/2015 -
10:52 AM

Mayo 2015
4. La fecha de entrega de los alcances de certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos
de laboratorio elaborados por la Unidad de Presupuesto del SGRT  se entregó en fisico el dia
Martes 26/05/2015, requisito previo para iniciar el proceso de adquisicion de equipos, junto con
los términos de referencia.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

08/07/2015 -
10:50 AM

Mayo 2015
1. La Unidad de Presupuesto de este Seguro especializado ha entregado los alcances de las
certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio requeridos: Cromatografo de
gases, espectrofotometro UvVis, HPLC, concentrador de nitrógeno, equipos de apoyo, equipos
de lectura directa y Analizador de mercurio, generados por la sobretasa arancelaria, que causó
un cambio de valores en el estudio de mercado inicial para determinar el presupuesto referencial
de cada grupo de equipos. Hito 5.
2. El Director del Seguro de Riesgos del Trabajo ha designado el 27/05/2015 a los profesionales
que van a conformar las comisiones técnicas y Administradores de Contrato de 4 grupos de
equipos, requisito del formato de Términos de Referencia. Hito 4.
3. Se ha enviado al Ing Geovanni Vintimilla, Subdirector de Regulación y Control del SGRT
en Memorando Nro. IESS-SDPPPRTP-2015-2584-M con fecha 28/05/2015 los términos de
referencia y documentos habilitantes de 4 grupos de equipos: Cromatógrafo de gases FID y
espectrotómetro UV- Visible, Analizador de Mercurio, Equipos de Laboratorio Clínico y Equipos
de Apoyo, para su revisión y aprobación, previo al proceso de adquisición de equipos de
laboratorio. Hito 4.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

29/05/2015 -
10:42 AM

Abril 2015
1. Certificaciones PAC y Presupuestarias emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro
General de Riesgos del Trabajo de los equipos de lectura directa, equipos de apoyo y
concentrador de nitrógeno. Hito Asociado 3.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

04/05/2015 -
11:12 AM
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2 Se solicitó al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo en Memorando IESS-
SDPPPRTP-2015-1966-M del 22 de abril del presente un alcance de las certificaciones PAC y
presupuestaria de los equipos de laboratorio . Hito Asociado 3.
3. El 08 de abril del 2015 se realizó una consulta a la Ing. Maria del Carmen Gaibor de la
Dirección Nacional de Adquisiciones, sobre el cálculo de los requerimientos mínimos de
proveedores, quien envió via mail los  modelos de elaboración de los TDRs. Hito Asociado 4.

1. Recepción el 12/03/2015 del TDR de equipos instrumentales (cromatografo de gases
y espectrofotometro Ultravioleta visible) revisado y corregido por la Direccion Nacional de
Adquisiciones. Hito Asociado 4.
2. Certificaciones PAC y Presupuestaria emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro General
de Riesgos del Trabajo de los equipos de laboratorio clinico y de diagnóstico médico. Hito
Asociado 3.
3. Debido a la sobretasa arancelaria impuesta a las importaciones de equipos de laboratorio,
se está realizando un nuevo estudio de mercado para solicitar posteriormente los alcances de
certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio. Hito Asociado 3.
4. Se envío a la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo con Memorado IESS-
SD-PPPRTP-2015-1140-M el 10 de marzo del 2015:  Asunto de designación de comisiones
técnica, administradores de contrato de los procesos de adquisicion de equipos, solicitados
para complementar los términos de referencia determinados por la Dirección Nacional de
Adquisiciones. Hito Asociado 4.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

04/05/2015 -
11:10 AM

Febrero 2015
1. Acta de sesión de trabajo con el Director Nacional de Adquisiciones (9/02/2015) para
aclaración de inquietudes sobre la vigencia tecnológica, garantías técnicas del proceso de
adquisición de equipos de laboratorio. Hito Asociado 4.
2. Solicitud de certificaciones presupuestaria y PAC solicitadas por los técnicos del área de 6
grupos de equipos, (pendientes 2) debido a la falta de cotizaciones requeridas para el estudio
de mercado que permiten determinar el valor referencial .  El dia 02/03/2015 se emitieron 3
certificaciones PAC y presupuestarias correspondientes a 3 grupos de equipos. Hito Asociado 3
3. El 09/02/2015 se entregó al Director Nacional de Adquisiciones el TDR de equipos
instrumentales para su revisión y modificación. Hito Asociado 4
4. Se sugiere que las fechas establecidas en los hitos del proyecto sean ampliadas,razón por la
cual el presupuesto devengado debe variar.

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

02/03/2015 -
10:28 AM

ENERO 2015:
1. Correccion de documentacion ficha y perfil proyectos requeridas por la DNPL.  Hito Asociado: 1
2. Consulta de información sobre TDRs realizados en procesos similares a la adquisicion de
equipos de instituciones publicas (INAMI y Patrimonio Cultural) y Dirección Provincial IESS
( Adjudicación de equipamiento médico). Hito Asociado:4

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

28/01/2015 -
09:32 AM

El proyecto se comenzó a postular en enero del 2014, cuando se identificó la necesidad de
adquirir equipos con nueva tecnología y en mayo se postuló con el aval del Dr. Luis Vásquez ,
el proyecto busca renovar y repotenciar los laboratorios, constituyéndolo en la  Unidad Nacional
de Medios complementarios de diagnóstico con la tecnología y competencia para desarrollar
análisis e investigaciones específicas en seguridad y salud en el trabajo , que permita incluso la
dirimencia de estudios ambientales y biológicos en las auditorías

Reyes Martinez,
Paulina Violeta

27/01/2015 -
01:53 PM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Retraso de elaboración de pliegos e
inicio proceso del portal de compras
públicas

03/06/2016 Paulina Violeta
Reyes Martinez

80 80 64 0/0

Retraso en la entrega de contratos
de equipos adjudicados en la
Procuraduria

03/06/2016 Paulina Violeta
Reyes Martinez

50 50 25 0/1

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 2
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Objetivos.1. General.
Falta de oferentes en el portal web
CAUSARÍA la adquisicion parcial de
equipos, insumos y reactivos

03/06/2016 Paulina Violeta
Reyes Martinez

30 % 70 21 0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Documentación
del proyecto conforme a los
lineamientos de la DNPL (Perfil
y ficha), enviada.

2. Definición 27/01/2015 27/01/2015 Sí 3.0

2 DEFINICIÓN:Ficha y Perfil,
aprobados.

2. Definición 27/01/2015 27/01/2015 Sí 4.0

3 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada, TDR
validado del concentrador de
nitrogeno, HPLC, Analizador de
Mercurio

3. Planeación 15/04/2015 21/04/2015 Sí 0.73

4 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados , proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado del concentrador de
nitrógeno, HPLC, Analizador de
Mercurio

4. Ejecución 08/10/2015 02/12/2015 Sí 0.31

5 EJECUCIÓN: Contrato del
Concentrador de Nitrógeno,
HPLC y Analizador de Mercurio
adjudicado

4. Ejecución 15/10/2015 10/12/2015 Sí 0.31

6 EJECUCIÓN: Contrato del
Concentrador de Nitrógeno,
HPLC y Analizador de Mercurio
suscrito

4. Ejecución 08/01/2016 07/04/2016 Sí 0.93

7 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada
y PAC, TDR validado de
los Equipos de Lectura
Directa Grupo 1 y Grupo
2, Contador Hematológico,
Analizador de Química Clínica,
Espectrofotómetro UV Visible,
Equipos de Apoyo

3. Planeación 05/05/2016 31/05/2016 Sí 0.73

8 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada y
PAC, TDR validado de equipos
de apoyo 2

3. Planeación 15/05/2016 15/05/2016 Sí 0.73

9 EJECUCIÓN: Concentrador de
Nitrógeno, HPLC entregados,
instalados, y personal

4. Ejecución 20/05/2016 25/05/2016 Sí 3.23
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

capacitado en el uso de
los equipos con pruebas
desarrolladas

10 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada
y PAC, TDR validado de
Cromatografo de Gases
detectaor FID Y PID

3. Planeación 30/05/2016 19/05/2016 Sí 0.73

11 EJECUCIÓN: Analizador de
Mercurio entregado, instalado
y personal capacitado en el
uso del equipo con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 02/06/2016 30/06/2016 Sí 3.23

12 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados , proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Equipos de Lectura
Directa Grupo 1

4. Ejecución 12/06/2016 24/06/2016 No 0.31

13 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados , proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Equipos de Lectura
Directa Grupo 2

4. Ejecución 13/06/2016 24/06/2016 No 0.31

14 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados , proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Espectrofotómetro
Ultravioleta

4. Ejecución 13/06/2016 24/06/2016 No 0.31

15 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados , proceso en
portal de compras públicas
SERCOP iniciado de Contador
Hematológico

4. Ejecución 14/06/2016 24/06/2016 No 0.31

16 EJECUCIÓN: Contrato de
Equipos de Lectura Directa
Grupo 1 adjudicado

4. Ejecución 15/06/2016 18/06/2016 No 0.31

17 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados , proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Analizador de
Química Clínica

4. Ejecución 15/06/2016 15/06/2016 No 0.31

18 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada y
PAC, TDR validado de equipos
de lectura directa grupo 3

3. Planeación 15/06/2016 15/06/2016 No 0.73

19 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada y
PAC, TDR validado de Horno
de grafito

3. Planeación 15/06/2016 15/06/2016 No 0.73

20 EJECUCIÓN: Contrato de
Equipos de Lectura Directa
Grupo 2 adjudicado

4. Ejecución 16/06/2016 19/06/2016 No 0.31

21 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados , proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Equipos de Apoyo

4. Ejecución 16/06/2016 16/06/2016 No 0.31

22 EJECUCIÓN: Contrato del
Contador Hematológico
adjudicado

4. Ejecución 17/06/2016 20/06/2016 No 0.31
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

23 EJECUCIÓN: Contrato del
Analizador de Quimica Clínica
adjudicado

4. Ejecución 18/06/2016 21/06/2016 No 0.31

24 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada y
PAC, TDR validado de equipos
de diagnóstico

3. Planeación 18/06/2016 20/06/2016 No 0.73

25 EJECUCIÓN: Contrato del
Espectrofotmetro Ultravioleta
visible adjudicado

4. Ejecución 19/06/2016 22/06/2016 No 0.31

26 EJECUCIÓN: Contrato de
Equipos de Apoyo adjudicado

4. Ejecución 20/06/2016 23/06/2016 No 0.31

27 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Cromatógrafo de
Gases detector FID

4. Ejecución 23/06/2016 24/06/2016 No 0.31

28 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado del Horno de Grafito

4. Ejecución 24/06/2016 25/06/2016 No 0.31

29 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Equipos de Lectura
Directa Grupo 3

4. Ejecución 25/06/2016 26/06/2016 No 0.31

30 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Equipos de Apoyo 2

4. Ejecución 26/06/2016 27/06/2016 No 0.31

31 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en
portal de compras públicas
SERCOP iniciado de Equipos
de Diagnóstico

4. Ejecución 26/06/2016 27/06/2016 No 0.31

32 EJECUCIÓN: Contrato del
Cromatógrafo de Gases
detector FID adjudicado

4. Ejecución 30/06/2016 02/07/2016 No 0.31

33 EJECUCIÓN: Contrato del
Horno de Grafito adjudicado

4. Ejecución 01/07/2016 05/07/2016 No 0.31

34 EJECUCIÓN: Contrato de
equipos de lectura directa
Grupo 3 adjudicado

4. Ejecución 02/07/2016 06/07/2016 No 0.31

35 EJECUCIÓN: Contrato del
Equipos de Diagnóstico
adjudicado

4. Ejecución 03/07/2016 07/07/2016 No 0.31

36 EJECUCIÓN: Contrato del
Equipo de Apoyo 2 adjudicado

4. Ejecución 04/07/2016 08/07/2016 No 0.31

37 EJECUCIÓN: Contrato de
equipos de lectura directa
grupo 1 suscrito

4. Ejecución 17/07/2016 20/07/2016 No 0.93

38 EJECUCIÓN: Contrato de
equipos de lectura directa
grupo 2 suscrito

4. Ejecución 18/07/2016 21/07/2016 No 0.93

39 EJECUCIÓN: Contrato del
contador hematológico suscrito

4. Ejecución 19/07/2016 22/07/2016 No 0.93

40 EJECUCIÓN: Contrato del
analizador de química clínica
suscrito

4. Ejecución 20/07/2016 23/07/2016 No 0.94
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

41 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada
y PAC, TDR validado de
reactivos Lab clinico

3. Planeación 20/07/2016 22/07/2016 No 0.73

42 EJECUCIÓN: Contrato del
espectrofotometro ultravioleta
visible suscrito

4. Ejecución 21/07/2016 24/07/2016 No 0.94

43 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada
y PAC, TDR validado de
reactivos Lab de Higiene

3. Planeación 21/07/2016 23/07/2016 No 0.72

44 EJECUCIÓN: Contrato de
equipos de apoyo suscrito

4. Ejecución 22/07/2016 25/07/2016 No 0.94

45 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada y
PAC, TDR validado de insumos
Lab Clinico

3. Planeación 22/07/2016 24/07/2016 No 0.72

46 EJECUCIÓN: Contrato del
cromatógrafo de gases suscrito

4. Ejecución 23/07/2016 26/07/2016 No 0.94

47 PLANEACION: Estudio de
mercado realizado, certificación
presupuestaria otorgada y
PAC, TDR validado de insumos
Lab Higiene

3. Planeación 23/07/2016 25/07/2016 No 0.72

48 EJECUCIÓN: Contrato del
Horno de grafito suscrito

4. Ejecución 24/07/2016 27/07/2016 No 0.94

49 EJECUCIÓN: Contrato de
equipos de lectura directa
grupo 3 suscrito

4. Ejecución 25/07/2016 28/07/2016 No 0.94

50 EJECUCIÓN: Contrato de
equipos de diagnóstico suscrito

4. Ejecución 26/07/2016 29/07/2016 No 0.94

51 EJECUCIÓN: Contrato de
equipos de apoyo 2 suscrito

4. Ejecución 27/07/2016 30/07/2016 No 0.94

52 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Reactivos Lab
Higiene

4. Ejecución 27/07/2016 01/08/2016 No 0.32

53 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en portal
de compras públicas SERCOP
iniciado de Reactivos Lab
Clínico

4. Ejecución 28/07/2016 02/08/2016 No 0.32

54 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en
portal de compras públicas
SERCOP iniciado de Insumos
Laboratorio Higiene

4. Ejecución 29/07/2016 03/08/2016 No 0.32

55 EJECUCIÓN: Pliegos
elaborados, proceso en
portal de compras públicas
SERCOP iniciado de Insumos
Laboratorio Clínico

4. Ejecución 30/07/2016 04/08/2016 No 0.32

56 EJECUCIÓN: Contrato de
Reactivos de Laboratorio de
Higiene adjudicado

4. Ejecución 08/08/2016 11/08/2016 No 0.32



Ficha Informativa de Proyecto 2016

07/07/2016 12:12 PM GPR | 11/17

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

57 EJECUCIÓN: Contrato de
Reactivos de Laboratorio
Clínico adjudicado

4. Ejecución 09/08/2016 12/08/2016 No 0.32

58 EJECUCIÓN: Contrato de
Insumos Laboratorio de
Higiene adjudicado

4. Ejecución 10/08/2016 13/08/2016 No 0.32

59 EJECUCIÓN: Contrato de
Insumos Laboratorio Clínico
adjudicado

4. Ejecución 11/08/2016 14/08/2016 No 0.32

60 EJECUCIÓN: Contrato de
Reactivos Laboratorio de
Higiene suscrito

4. Ejecución 09/09/2016 12/09/2016 No 0.94

61 EJECUCIÓN: Contrato de
Reactivos Laboratorio Clínico
suscrito

4. Ejecución 10/09/2016 13/09/2016 No 0.94

62 EJECUCIÓN: Contratode
Insumos laboratorio higiene
suscrito

4. Ejecución 11/09/2016 14/09/2016 No 0.94

63 EJECUCIÓN: Contrato de
Insumos laboratorio clínico
suscrito

4. Ejecución 12/09/2016 15/09/2016 No 0.94

64 EJECUCIÓN: Equipos de
Diagnótico entregados,
instalados y personal
capacitado en el uso de
los equipos con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 22/09/2016 22/09/2016 No 3.24

65 EJECUCIÓN: Equipos de
Apoyo 2 entregados, instalados
y personal capacitado en el uso
de los equipos con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 23/09/2016 23/09/2016 No 3.24

66 EJECUCIÓN: Equipos de
Lectura Directa Grupo 3
entregados, instalados y
personal capacitado en el uso
de los equipos con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 23/09/2016 23/09/2016 No 3.24

67 EJECUCIÓN: Equipos de
Lectura Directa Grupo 1
entregados, instalados y
personal capacitado en el uso
de los equipos con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 27/09/2016 27/09/2016 No 3.23

68 EJECUCIÓN: Equipos de
Apoyo entregados, instalados y
personal capacitado en el uso
de los equipos con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 28/09/2016 28/09/2016 No 3.23

69 EJECUCIÓN: Equipos de
Lectura Directa Grupo 2
entregados, instalados y
personal capacitado en el uso
de los equipos con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 28/09/2016 28/09/2016 No 3.23

70 EJECUCIÓN: Contador
Hematológico entregado,
instalado y personal capacitado
en el uso del equipo con
pruebas desarrolladas

4. Ejecución 12/10/2016 12/10/2016 No 3.23

71 EJECUCIÓN: Analizador de
Química Clínica entregado,

4. Ejecución 13/10/2016 13/10/2016 No 3.23
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

instalado y personal capacitado
en el uso del equipo con
pruebas desarrolladas

72 EJECUCIÓN:
Espectrofotómetro Ultravioleta
Visible entregado, instalado
y personal capacitado en el
uso del equipo con pruebas
desarrolladas

4. Ejecución 14/10/2016 14/10/2016 No 3.23

73 EJECUCIÓN: Cromatógrafo de
Gases detector FID entregado,
instalado y personal capacitado
en el uso del equipo con
pruebas desarrolladas

4. Ejecución 24/10/2016 24/10/2016 No 3.24

74 EJECUCIÓN: Horno de Grafito
entregado, instalado y personal
capacitado en el uso del equipo
con pruebas desarrolladas

4. Ejecución 25/10/2016 25/10/2016 No 3.24

75 EJECUCIÓN: Reactivos
del Laboratorio de Higiene
entregados e ingresados con
cumplimiento de calidad.

4. Ejecución 10/11/2016 10/11/2016 No 3.24

76 EJECUCIÓN: Reactivos del
Laboratorio Clínico entregados
e ingresados con cumplimiento
de calidad.

4. Ejecución 11/11/2016 11/11/2016 No 3.24

77 EJECUCIÓN: Insumos del
Laboratorio de Higiene
entregados e ingresados con
cumplimiento de calidad.

4. Ejecución 12/11/2016 12/11/2016 No 3.24

78 EJECUCIÓN: Insumos del
Laboratorio Clinico entregados
e ingresados con cumplimiento
de calidad.

4. Ejecución 13/11/2016 13/11/2016 No 3.24

79 CIERRE: Producto Aceptado
de equipos, reactivos, e
insumos

5. Cierre 30/11/2016 30/11/2016 No 5.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de capacitacion en uso de
equipos recibidas

102.07 % 0.14 0.1429 01/03/2016 Mayo

2 Porcentaje de metodologias aprobadas 100.00 % 3 3 01/05/2016 Mayo
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO % MONTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 946,000.84 **

Monto Total del Proyecto: 1,040,728.00

Total Devengado: 177,635.44

% Monto Total Devengado: 17.07 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Monto Total Devengado: 17.07 %

Perfil Económico 2016

Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 1,040,728.00 0.00 0.00 1,040,728.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 1,040,728.00 0.00 0.00 1,040,728.00

Ppto. Codificado 1,040,728.00 0.00 0.00 1,040,728.00

Ppto. Comprometido 562,970.00 0.00 0.00 562,970.00

Planeado - Codificado
(2016)

 0.00   

 

Ppto. Programado a
Devengar

1,040,728.00 946,000.84 0.00 1,986,728.84

Ppto. Devengado 0.00 177,635.44 0.00 177,635.44

Estimado a ejecutarse
a fin de año

* 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

1,040,728.00 946,000.84 0.00 1,986,728.84

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 18.78 % 0.00 % 8.94 %

 

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 74,991.47 74,991.47 74,991.47 74,991.47 100.00 % 7.93 %

Feb 0.00 0.00 74,991.47 74,991.47 100.00 % 7.93 %

Mar 0.00 0.00 74,991.47 74,991.47 100.00 % 7.93 %



Ficha Informativa de Proyecto 2016

07/07/2016 12:12 PM GPR | 14/17

Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Abr 0.00 0.00 74,991.47 74,991.47 100.00 % 7.93 %

May 102,643.97 102,643.97 177,635.44 177,635.44 100.00 % 18.78 %

Jun 27,652.50  205,287.94     

Jul 282,856.45  488,144.39     

Ago 0.00  488,144.39     

Sep 282,856.45  771,000.84     

Oct 175,000.00  946,000.84     

Nov 0.00  946,000.84     

Dic 0.00  946,000.84     

Total 946,000.84 177,635.44     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10 Incrementar el conocimiento en los temas preventivos de Seguridad y Salud MEDIANTE la implementacion de actividades de
promocion de la seguridad y salud

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

IESS-011 SGRT Promoción y prevención en la salud ocupacional

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 hito 10. Procesos inicado de equipos de apoyo, equipos
laboratorio clinico y de diagnóstico médico

procesos_sercop.pdf 05/01/2016

2 hito 10. Procesos Iniciado: espectrofotometro ultravioleta
visible, equipos de lectura directa grupo 1 y grupo 2,
contador hematologico y analizador de quimica clinica

of_documentos_habilitantes_29_04_2016.pdf 04/05/2016

3 HITO 10: CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO
DE COMPRA HPLC PARA INICIO DEL PROCESO DE
COMPRA

CONDICIONES_GENERALES_SIE-11-IESS-DNA-15.doc 02/10/2015

4 HITO 10: Documentos habilitantes para inicio proceso de
adquisicion de equipos de laboratorio

documentos__IESS_JUNIO_2015.pdf 30/06/2015

5 HITO 10: publicación de proceso SIE-11-IESS-DNA-15
de HPLC en el Sistema Oficial de Contratación P{ublica

sercop_publicacio_hplc.pdf 02/10/2015

6 HITO 2: PERFIL DE PROYECTO perfil_2015_28.PDF 02/03/2015

7 HITO 3. CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y
PAC DE CONCENTRADOR DE NITROGENO

certificacion_concentrador.PDF 29/04/2015

8 HITO 3: ALCANCE CERTIFICACIONES PAC Y
PRESUPUESTARA DE EQUIPOS DE LABORATORIO

alcance_certificaciones_equipos.PDF 29/04/2015

9 HITO 3: CERTICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC
DE EQUIPO DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO

certificaciones_lab__clinico_y_diagnosti.PDF 30/03/2015

10 HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y
PAC DE EQUIPOS DE APOYO

certificacion_equipos_de_apoyo.PDF 29/04/2015

11 HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y
PAC DE EQUIPOS DE LECTURA DIRECTA

certiicacion_equipos_lectura_directa.PDF 29/04/2015

12 HITO 4: CAMBIOS SUGERIDOS EN EL FORMATO
DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS
DE APOYO POR LA DIRECCION NACIONAL DE
ADQUISICIONES

sugerencias_tdr_equipo_apoyo.pdf 03/08/2015

13 HITO 4: COTIZACION DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE LABORATORIO

correo_mantenimiento_equipo.pdf 03/08/2015
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

14 HITO 4: DESIGNACION DE COMISIONES TECNICAS
DR. LUIS VASQUEZ DIRECTOR DEL SGRT

DESIGNACION_DE_COMISIONES_DR._VASQUEZ_4_GRUPOS.pdf29/05/2015

15 HITO 4: LINEAMIENTO PARA MODIFICACION DE TDR ACTA_DE_REUNION_ING._ESTRELLA.PDF 02/03/2015

16 HITO 4: SOLICITUD DE COMISIONES PARA
PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE
LABORATORIO

solicitud_de_comisiones.pdf 30/03/2015

17 HITO 4: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION
DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE
LABORATORIO ( 4 GRUPOS) AL SUBDIRECTOR DE
REGULACION Y CONTROL DEL SGRT

SOLICITUD_DE_REVISION_Y_APROBACION_DE_TERMINOS_DE_REFERENCIA_4_GRUPO_DE_EQUIPOS.pdf29/05/2015

18 HITO 4: TDR DE EQUIPO INSTRUMENTAL
CORREGIDO POR DNA

TDR_CG_y_UVVis_corregido_Byron_Estrella.pdf 30/03/2015

19 HITO 5. CERTIFICAION PRESUPUEATRIA Y PAC
EMITIDAS DE EQUIPOS DE APOYO

solicitud_cert_presup_manteni_equipos_de_apoyo_29_04_2016-1.pdf02/06/2016

20 HITO 5: ALCANDE DE CERTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS Y PAC DE LOS 6 GRUPOS DE
EQUIPOS SOLICITADOS

36275099.pdf 29/05/2015

21 HITO 5: Asignación de Certificaciones Presupuestarias y
PAC del cromatografo de gases y espectrofotometro

certificación_asignadas_cg_y_espectro.pdf 01/04/2016

22 HITO 5: MEMORANDO DE ALCANCE DE
CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE
EQUIPOS DE LABORATORIO EMITIDAS 26/05/2015

IESS-UPSRT-2015-0142-M.pdf 29/05/2015

23 HITO 5: SOLICITUD DE ALCANCE DE
CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE
EQUIPOS DE LABORATORIO DEL 07/05/2015

35561436.pdf 29/05/2015

24 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

cert.pago.equp.lec.dirc.grupo1.pdf 01/04/2016

25 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

cert._mant._eq._lec._direc._gru1.pdf 01/04/2016

26 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

cert._mant._eq._lec._direc._gru2.pdf 01/04/2016

27 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

cert._pago_eq._lec._direc._grupo2.pdf 01/04/2016

28 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_cert_analizador_quimica.pdf 01/04/2016

29 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_cert_mant_analizador_quimica.pdf 01/04/2016

30 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_cert_contador_hematologico.pdf 01/04/2016

31 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_cert_mant_contador_hema.pdf 01/04/2016

32 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_certific_cg.pdf 01/04/2016

33 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_cert_mant_cg.pdf 01/04/2016

34 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_certif_espectro_uvvis.pdf 01/04/2016

35 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos

of_cert_mant_esp_uvvis.pdf 01/04/2016

36 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos DE eQUIPOS DE
aPOYO

solicitud_cert_presup_equipos_de_apoyo_29_04_2016.pdf 04/05/2016

37 HITO 5: Solicitud de certificaciones presupuestarias y
PAC de equipos y mantenimientos DE eQUIPOS DE
aPOYO

solicitud_cert_presup_manteni_equipos_de_apoyo_29_04_2016-1.pdf04/05/2016

38 HITO 6. Adjudicación de contrato acta_de_negociaciÓn.pdf 27/10/2015
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 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

39 HITO 6: ADJUDICACION DE CONTRATO DE
ANALIZADOR DE MERCURIO

acta_negociacion_analizador_hg-1.pdf 05/01/2016

40 HITO 6: Adjudicación de contrato IESS-SDPPPRTP-2015-5071-M.pdf 27/10/2015

41 HITO 6: Adjudicación de contrato memo_comisiÓn.pdf 27/10/2015

42 HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-
DNA-15

acta_de_negociacion.pdf 27/10/2015

43 HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-
DNA-15

IESS-DSGRT-2015-1587-
M_ACTA_DE_NEGOCIACIÓN.pdf

27/10/2015

44 HITO 6: Adjudicación de contrato proceso SIE-12-IESS-
DNA-15

memorando_iess-dsgrt-2015-1585-
m_ACTA_DE_NEGOCIACION_SYLVIA.pdf

27/10/2015

45 HITO 7. ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITANTES
INICIO PROCESO EQUIPOS DE APOYO

documentos_equipos_de_apoyo_9_05_2016.pdf 02/06/2016

46 hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE
MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
2016

hoja_de_ruta_proyecto.pdf 04/07/2016

47 hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE
MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
2016

coordinacion_gral_de_prestaciones.pdf 04/07/2016

48 hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE
MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
2016

informe_proyectos_2016_fr.pdf 04/07/2016

49 hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE
MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
2016

infrme_tecnico.pdf 04/07/2016

50 hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE
MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
2016

portafolio_dr_proyecto_2015.pdf 04/07/2016

51 hito 7. JUSTIFICATIVOS PROYECTO UNIDAD DE
MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO
2016

resumen_acta_cd_673.pdf 04/07/2016

52 HITO 7: ACTA ENTREGA RECEPCION DEL
CONCENTRADOR DE NITROGENO

acta_recepcion_conc_nitrrog.pdf 01/04/2016

53 HITO 7: ACTA ENTREGA RECEPCION DEL
CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PRESION

of_director_acta_entrega_hplc.pdf 04/05/2016

54 HITO 7: CONTRATO SUSCRITO DEL
CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PRESION HPLC

contrato_hplc.pdf 05/01/2016

55 HITO 8: PLIEGOS ELABORADOS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE ADQUISICIONES APROBADO

PLIEGOS_SIE-11-IESS-DNA-15.pdf_30_09_2015.pdf 02/10/2015

56 HITO 8: RESOLUCION ADMINISTRATIVA PROCESO
DE COMPRA DE HPLC

RESOLUCIÓN_DE_INICIO_DE_PROCESO_SIE-11-
IESS-DNA-15.docx

02/10/2015

57 HITO 9. ENTREGA MEMORANDO ALCANCE ACTA
FINAL ENTREGA RECEPCION HPLC 30/05/2016

Alcance_Acta_Final_HPLC_30-05-2016.pdf 02/06/2016

58 HITO6: Adjudicación de contrato IESS-SDPPPRTP-2015-5082-M.pdf 27/10/2015

59 HITO8: ENVIO DE DOCUMENTOS
PRECONTRACTUALES DE 8 PROCESOS DE
COMPRA DE DIRECCION DEL SEGURO GENERAL
DE RIESGOS DEL TRABAJO PARA INICIO DE
PROCESO

memo_envio_documentos_precontractualea.pdf 02/10/2015

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Reyes Martinez, Paulina
Violeta

Lidel del Proyecto Bioquimica preyes@iess.gob.ec 3982700 ext 1061

Torres Moyano, Patricia Coordinador
metodológico

Funcionario DGSRT patytoo60@gmail.com
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Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Vasquez Zamora, Luis
Guillermo

Patrocinador del
Proyecto

Director del Seguro
General de Riesgos del
Trabajo

lvasquezz@iess.gob.ec


