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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

El examen especial en los cinco Centros de Atención Ambulatoria del IESS, ubicados 

en Quito (Central, Chimbacalle, Cotocollao, Batán y Sur Occidental), se realizó con 

cargo al Plan Operativo de Control del año 2013 y en cumplimiento  de la orden de 

trabajo 12921-3-2013 de 16 de enero de 2013, suscrita por el Auditor Interno Jefe del 

IESS. 

 

Objetivos del examen 

 

 Determinar que las obras civiles contratadas hayan cumplido las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento. 

 Determinar la propiedad, veracidad y legalidad de los pagos efectuados. 

 Determinar que las obras civiles ejecutadas correspondan a las reales necesidades 

de los Centros de Atención Ambulatoria.  

 

Alcance del examen 

 

El examen cubrió los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de las 

obras de construcción y/o remodelación en los cinco Centros de Atención Ambulatoria 

de Quito, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre 

de 2012. 

 

Base legal 

 

Con Decreto Supremo 9, de 23 de junio de 1970, publicado en el Registro Oficial 6 de 

29 de junio de 1970, se suprimió el Instituto Nacional de Previsión, ejerciendo sus 

atribuciones y funciones el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, los fondos 

pasaron al Departamento Médico del Seguro Social, y los bienes a la Caja Nacional 
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del Seguro Social, hasta que se expidió el Decreto de Reestructuración Integral del 

Seguro Social Ecuatoriano. 

 

En Decreto Supremo 40 de 2 de julio de 1970, publicado en Registro Oficial 15 de 10 

de julio de 1970, se estipuló que el Régimen del Seguro Social Obligatorio será 

aplicado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organismo que 

sustituye a la Caja Nacional del Seguro Social, y que continúa vigente con la Ley de 

Seguridad Social, publicada en Suplemento del Registro Oficial 465, de 30 de 

noviembre de 2011. 

 

Estructura orgánica 

 

De conformidad con el Reglamento General de las Unidades Médicas del IESS, 

expedido con la Resolución C.I. 056 de 26 de enero de 2000, publicada en el Registro 

Oficial 58 de 14 de abril del mismo año, y sus reformas con Resoluciones C.D. 114 de 

29 de mayo de 2006, C.D. 233 de 11 de diciembre de 2008 y C.D. 377 de 24 de 

agosto de 2011, los Centros de Atención Ambulatoria tienen la siguiente estructura: 

 

 Nivel de Dirección 
Director Administrativo 

 
Son Dependencias de apoyo de la Dirección: la Unidad de Servicio al Asegurado y la Unidad 

Financiera 

 

 Nivel de Gestión de la Atención Médica 
Director Médico 

 
Son Dependencias de apoyo de la Dirección Médica: la Unidad de Enfermería y la 

Unidad de Asistencia Administrativa 

 

 Nivel de Coordinación y Asesoría 
Comités de: Historias Clínicas, Farmacología, Bio-Etica, Abastecimientos y Ejecutivo. 

 

Objetivo de la entidad 

 

Los Centros de Atención Ambulatoria son unidades prestadoras de servicios de salud 

a los afiliados, jubilados y derecho habientes de los seguros sociales de enfermedad y 

maternidad, en los términos que señalan la Ley del Seguro Social  Obligatorio y el 
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Estatuto Codificado, y a la población en general mediante contratos individuales o 

corporativos. 

 

Monto  de recursos examinados  

 

Durante el período de evaluación en cada uno de los Centros de Atención 

Ambulatoria, según los auxiliares presupuestarios, se realizaron obras de construcción 

y remodelación con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y por los 

siguientes valores registrados como gasto efectivo, así: 

 

 

CAA CENTRAL 
     No. PARTIDA 

PRESUPUEST. 
CONCEPTO 

VALOR USD / AÑO 
TOTAL 

2009 2010 2011 2012 

530402000 
INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, 

LOCALES Y RESIDENC 
8 407,56   91 396,80            49 899,68        23 875,00        173 579,04  

750107010 CONSTRUCCIONES NUEVAS DEL SEGURO 
 

     2 556 312,34      2 556 312,34  

PARCIAL 8 407,56   91 396,80     2 606 212,02        23 875,00    2 729 891,38  

 
 

      CAA CHIMBACALLE 
     No. PARTIDA 

PRESUPUEST. 
CONCEPTO 

VALOR USD / AÑO 
TOTAL 

2009 2010 2011 2012 

750108020 
REMODELACION DE UNIDADES MEDICAS 

EXISTENTES 
   118 628,25    30 753,52  

                               
-    

                          
-    

      149 381,77  

530402000 
INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, 

LOCALES Y RESIDENC 
24 049,07   25 344,72            13 336,65             62 730,44  

530402101 
INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, 

LOCALES Y RESIDENC 
            27 074,21           27 074,21  

53060500 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS               50 240,00             50 240,00  

530601101 CONSULTORIA, ASCESORIA, INVESTIG.             37 500,00           37 500,00  

PARCIAL    142 677,32    56 098,24            63 576,65        64 574,21        326 926,42  

 
 

      CAA COTOCOLLAO 
     No. PARTIDA 

PRESUPUEST. 
CONCEPTO 

VALOR USD / AÑO 
TOTAL 

2009 2010 2011 2012 

530402101 
INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, 

LOCALES Y RESIDENC 
            53 882,08           53 882,08  

530402000 
INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, 

LOCALES Y RESIDENC 
24 784,00   46 290,78            11 686,46             82 761,24  

411230000-14   5 000,00                   5 000,00  

PARCIAL 29 784,00   46 290,78            11 686,46        53 882,08        141 643,32  
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CAA BATAN 

No. PARTIDA 
PRESUPUEST. 

CONCEPTO 
VALOR USD / AÑO 

TOTAL 
2009 2010 2011 2012 

43302501 DISEÑO DE PROYECTOS       150 302,46 150 302,46 

43201001 INST. MANT. EDIFICIOS, LOCALES, RESID 7 814,07 61 209,88 24 599,04 10 459,40 104 082,39 

    
    

- 

PARCIAL 7 814,07 61 209,88 24 599,04 160 761,86 254 384,85 

       CAA SUR OCCIDENTAL 
     No. PARTIDA 

PRESUPUEST. 
CONCEPTO 

VALOR USD / AÑO 
TOTAL 

2009 2010 2011 2012 

530402000 
INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, 

LOCALES Y RESIDENC 
3 380,00 24 260,10 15 783,29 

 
43 423,39 

530605000 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 
  

79 559,89 
 

79 559,89 

530402101 
INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, 

LOCALES Y RESIDENC    
4 714,49 4 714,49 

PARCIAL 3 380,00 24 260,10 95 343,18 4 714,49 127 697,77 

       TOTAL  EXAMINADO                             USD          3 580 543,74     

  

 

Información de los Proyectos 

 

CAA Central 

 

Ante la situación de deterioro de la infraestructura del edificio del CAA Central, ubicado 

en la calle Benalcázar y Manabí, y, ante la falta de espacio para brindar una mejor 

atención, el Director General, mediante sumilla en oficio 61000000-33 de 122 de 

marzo de 2005, autorizó se contrate los estudios para la remodelación integral y 

adecuación a nuevo uso del CAA Central, con proyección  a ser un Hospital de Nivel I, 

para que funcione en el inmueble del Monte de Piedad, ubicado en las calles Flores y 

Olmedo, considerando áreas de estacionamiento en propiedades aledañas. 

 

El alcance de los estudios comprendió el relevamiento de planos del estado de las 

edificaciones, levantamiento fotográfico, diagnóstico del estado de la estructura, de 

instalaciones hidráulico sanitarias, eléctricas y telefónicas, de equipos fijos y propuesta 

a nivel de anteproyecto para su revisión y aprobación, para posterior entrega del 

diseño definitivo. 
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El proyecto se trata de la rehabilitación y nueva funcionalidad del antiguo edificio de la 

ex Caja de Pensiones (Monte de Piedad), que comprende de: un subsuelo, planta baja 

y cinco pisos altos más la terraza, con los siguientes ambientes: 

 

 Subsuelo: Información, unidad de emergencias, bodega general, bodega de farmacia, 

baños, cuarto de máquinas, taller de mantenimiento, cisterna. 

 Planta baja: Farmacia, atención al público, admisión, archivos, centro de cómputo, 

unidad de rehabilitación, guardianía y cocina. 

 Primer piso: Laboratorios (clínico, histopatológico); unidad de diagnóstico por imagen. 

 Segundo piso: Unidades de consulta externa (medicina general, medicina interna, 

nefrología, neurología, gerontología), coordinación de enfermería, esperas, trabajo 

social. 

 Tercer piso: Unidad materno infantil, consultorios de ginecología, de traumatología, 

sala de yesos, unidad de cirugía menor, oftalmología, otorrinolaringología, 

audiometría, proctología, salas de colonoscopía y cistoscopia, esperas, trabajo social, 

servicios higiénicos. 

 Cuarto piso: Hospital del Día con seis habitaciones, estación de enfermería, cuarto de 

residente, estación de dietética, bloque quirúrgico con dos quirófanos generales y otro 

de oftalmología, sala de recuperación, utilerías, sala de partos, recepción recién 

nacidos, termo cunas, preparación y labores de parto, esterilización, servicios 

higiénicos. 

 Quinto piso: Auditorio y Áreas administrativas. 

 En general se dispone de los accesos correspondientes al público, personal, 

emergencias, mantenimiento y servicios, se cuenta con escaleras principales y de 

emergencia, dos ascensores para público y personal, un monta camillas; la casa de 

máquinas de los dos ascensores se encuentra en la terraza. 

 

El Director General del IESS, a través de Resolución Administrativa CT-IESS-118-

2010 de 27 de octubre de 2010, aprobó los pliegos y cronograma del proceso de 

Licitación LICO-IESS-008-2010, para la construcción, remodelación integral y 

adecuación del nuevo uso del CAA Central, luego del proceso correspondiente 

mediante Resolución Administrativa CT-IESS-015-2011 de 4 de febrero de 2011 

adjudicó la construcción de las obras por un valor de 2 556 312,34 USD y un plazo de 

ejecución de 660 días a partir de la fecha de notificación de la entrega del anticipo, al 
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oferente que presentó las mejores condiciones en los aspectos técnicos, financieros y 

legales suscribiendo el contrato el 2 de junio de 2011.  

 

 

CAA Chimbacalle 

 

En el Centro de Atención Ambulatoria Chimbacalle, ubicado en al sur de la ciudad, en 

la avenida Napo y Casitagua, tiene un área de 2 500,00 m2 de construcción 

implantado en un terreno de 2 900,00 m2; que con el objetivo de brindar mayor 

comodidad a sus usuarios y modernizar sus instalaciones emprendió un proceso de 

remodelación de su infraestructura, suscribiendo, bajo la modalidad de menor cuantía 

dos contratos de ejecución de obras, el uno que corresponde a la reubicación del 

servicio de imagen y el otro la construcción del área de recreación para jubilados. 

 

El proyecto para el área de recreación para jubilados consiste en una edificación 

rectangular de 9 x 5 metros, que en su planta baja cuenta con dos zonas definidas, la 

una corresponde a una sala de uso múltiple de 108,00 m2; y la otra de 72,00 m2, 

constituida por dos consultorios, una estación de enfermería, dos baterías de baños y 

gradas para acceder a un nivel superior de la misma superficie, destinada a bodegas; 

en un espacio exterior contiguo a la edificación se ha previsto una cancha de ecua 

vóley  con graderíos cubiertos en uno de sus costados. 

 

En forma general las características constructivas de la edificación son: estructura de 

hormigón armado, losa de entrepiso en la zona de consultorios, contrapiso de 

hormigón, mampostería de bloque enlucida y pintada, ventanas de aluminio y vidrio, 

estructura y techado metálico en la cubierta; pisos y paredes de baño recubiertas de 

cerámica.  

 

El contrato para la construcción del área de recreación para los jubilados, se suscribió 

el 29 de diciembre de 2009, por un monto de 82 287,11 USD y un plazo para la 

ejecución y terminación de los trabajos de 150 días. 

 

Considerando la necesidad de ampliar el área y mejorar las condiciones físicas se 

propuso la reubicación del Servicio de Imagen en un espacio desocupado en el nivel    

-3.10, correspondiente al subsuelo del edificio del CAA, que tiene una superficie 
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aproximada de 130,00 m2, donde se planificó dos salas de Rayos X, con vestidores y 

zona de mandos unificada; áreas anexas para densitometría, mamografía y ecografía, 

y, sala de espera y atención. El 8 de noviembre de 2010, se suscribió el contrato para 

la ejecución de las obras de reubicación del Servicio de Imagen, por un monto de      

33 628,25 USD y un plazo de sesenta días. 

 

Estado actual de los Proyectos 
 
CAA Central 
 
La remodelación y adecuación del Monte de Piedad para el funcionamiento del CAA 

Central, hasta el 31 de diciembre de 2012, fecha de término del período de alcance de 

este examen y que corresponde de acuerdo al cronograma de trabajo a la planilla de 

obra No. 13, tiene un avance de obra del 50,95 % que supera en 2,84 puntos al 

avance programado (48,11%). 

 

 La Comisaría Municipal de la Zona Centro, el 12 de noviembre de 2011, mediante 

Providencia 2279-CMZC1-2011 suspendió los trabajos de esta obra debido a que los 

planos arquitectónicos de ejecución no estaban registrados en el Municipio de Quito; 

las obras se reiniciaron el 5 de marzo de 2012; por lo que existe un atraso justificado 

de la ejecución de las obra por parte del constructor de 113 días. 

 

Los trabajos hasta la fecha indicada se han ejecutado en apego a planos y 

especificaciones técnicas, el monto cancelado hasta la planilla de obra No. 13, es de   

1 302 483,69 USD, las garantías presentadas por el contratista se encuentran 

vigentes.  

  

CAA Chimbacalle 

 

Construcción del área de recreación para los jubilados.-  

 

La ejecución se realizó de acuerdo a los estudios, diseños, planos y especificaciones 

técnicas, las planillas de avance de obra cuentan con los respaldos correspondientes; 

existieron variaciones en las cantidades de obra y creación de rubros nuevos cuyos 

montos en relación al monto contractual corresponden al 15 y 9 % respectivamente; de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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PLANILLAS No. P. VALOR (USD) 

REAJUSTE  ANTICIPO 1 1 468,16 

AVANCE DE OBRA 7 76 580,67 

DIFERENCIA DE VOLUMENES 6 18 158,85 

COSTO MAS PORCENTAJE 3 7 714,55 

REAJUSTE (PROVISIONAL Y DEFINITIVO) 14 3 098,32 

 TOTAL 107 020,55 

  

En este valor consta lo correspondiente al IVA y descuentos de Ley 

 

Análisis de plazos 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 29 DE DICIEMBRE DE 2009 

FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO 12 DE ENERO DE 2010 

FECHA DE INICIO DE OBRA 18 DE ENERO DE 2010 (ACTA DE INICIO) 

PLAZO CONTRACTUAL 150 DÍAS 

PRORROGA DE PLAZOS 45 DÍAS 

VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL 10 DE JUNIO DE 2010 

VENCIMIENTO DE PLAZO AMPLIATORIO 25 DE JULIO DE 2010 

FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA 23 DE JULIO DE 2010 

DÍAS DE MORA NO EXISTE 

 
 
El 22 de octubre de 2010, se suscribió el acta de entrega recepción provisional y el 20 

de mayo de 2013, ante pedido del contratista se realizó la recepción definitiva; la obra 

se encuentra concluida y cumple con los requerimientos técnicos contractuales, el 

edificio se encuentra en funcionamiento prestando el servicio requerido. 

 
Reubicación del Servicio de Imagen.- 

 

La obra se realizó en concordancia  a los diseños y planos modificados, motivo por el 

cual existió variación en las cantidades de obra previstas en el presupuesto así como 

la creación de rubros nuevos; adicionalmente fue necesario suscribir y ejecutar un 

contrato complementario con el cual se controló el problema de inundaciones debido a 

filtraciones y reflujo del sistema de alcantarillado público, situación imprevista, no 

considerada en el diseño inicial. 

 

Los valores generados en la ejecución de las obras son los siguientes: 

PLANILLAS No. P. VALOR (USD) 

REAJUSTE  ANTICIPO 1 616,30 
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AVANCE DE OBRA 5 25 375,75 

DIFERENCIA DE VOLUMENES 4 3 725,22 

COSTO MAS PORCENTAJE 2 2 695,13 

REAJUSTE (PROVISIONAL Y DEFINITIVO) 8 665,65 

CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 8 419,01 

MULTAS 1 -757,87 

 Total 40 739,30 

  

 

- MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL:              33 628,25 USD 

- MONTO EL CONTRATO COMPLEMENTARIO:   8 928,38 USD 

 

Estudio de plazos: 

FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO 17 DE DICIEMBRE DE 2009 

FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO 6 DE ENERO DE 2010 

FECHA DE INICIO DE OBRA 7 DE ENERO DE 2010 (Acta de inicio) 

PLAZO CONTRACTUAL 60 DIAS 

VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL 6 DE MARZO DE 2010 

AMPLIACION DE PLAZO No. 1 12 DIAS (Ofc. 411221101-058 DE 11 FEBRERO DE 2010) 

VENCIMIEMTO AMPLIACION 1 18 DE MARZO DE 2010 

AMPLIACION PLAZO No. 2 13 DÍAS (Ofc. 411221101-083 DE 12 DE MARZO DE 2010) 

VENCIMIENTO AMPLIACION 2 31 DE MARZO DE 2010 

AMPLIACION PLAZO No. 3 15 DIAS (Ofc. 411221101-101 DE 31 DE MARZO DE 2010) 

VENCIMIENTO PLAZO 3 15 DE ABRIL DE 2010 

AMPLIACION PLAZO No. 4 40 DIAS (Ofc. 21000000-249-CIM DE 20 DE MAYO DE 2010) 

VENCIMIENTO PLAZO 4 25 DE MAYO DE 2010 

AMPLIACION PLAZO No. 5 150 DIAS (Ofc. 2100000-30ª-ETA DE 27 DE MAYO DE 2010) 

VENCIMIENTO PLAZO No. 5 22 DE OCTUBRE DE 2010 

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO 8 DE NOV DE 2010 

PLAZO CONTRACTUAL C. COMPLEMENTARIO 30 DIAS DESDE FIRMA DE CONTRATO 

VENCIMIENTO PLAZO COMPLEMENTARIO 7 DE DICIEMBRE DE 2010 

TERMINO DE TRABAJOS 24 DE DICIEMBRE DE 2010 

MORA 17 DÍAS 

 

El 11 de junio de 2013, se suscribió el acta de entrega recepción definitiva de la obra, 

la misma que se encuentra terminada en concordancia a los planos y especificaciones 

técnicas constantes en los estudios; las áreas remodeladas  están siendo utilizadas 

por el Guardalmacén del CAA como bodegas de útiles de oficina y materiales de aseo 

y limpieza.  
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En los cinco Centros de Atención Ambulatoria se ejecutaron varios trabajos de 

mantenimiento y reparación a través de procesos de contratación de menor cuantía, 

mismos que fueron verificados por el equipo de control, sin que existan observaciones. 

 
 
Fiscalización y Supervisión 

 

CAA Central 

Mediante Resolución el Director del SGSIF resolvió iniciar el proceso de contratación 

de consultoría por Lista Corta para fiscalización de la remodelación integral y 

adecuación del nuevo Centro de Atención Ambulatoria Central Quito, para lo cual 

conformó la Comisión Técnica correspondiente que aprobó los pliegos y cronograma 

del proceso de contratación que fue publicado en el Portal de Compras Públicas. 

 

Dos empresas presentaron sus ofertas, que luego del análisis e informe 

correspondiente, el Director del SGSIF, adjudicó y suscribió el contrato con la empresa 

Hospiplan Cía. Ltda., quien se obligó a llevar un estricto control del trabajo de la 

construcción de la obra contratada, hacer cumplir con el plazo determinado en el 

cronograma de ejecución, revisar y aprobar los informes presentados por la 

constructora, aprobar las planillas de pago entre otras; trabajos que los realizará bajo 

la supervisión y coordinación del Administrador del Contrato, actividad  que en este 

caso le correspondió al Director del CAA Central.  

 
CAA Chimbacalle 
 
Para realizar el control técnico y económico que asegure la inversión del IESS en la 

Construcción del área de recreación para los jubilados y la reubicación del Servicio de 

Imagen en el CAA de Chimbacalle, el Director de dicha Unidad, por medio de 

contratación directa de consultoría, contrato los servicios de un profesional para que 

realice las funciones de Fiscalizador de cada obra, vigilando que las obras se ejecuten 

de conformidad con la documentación técnica presentada en las ofertas y de acuerdo 

a las normas de construcción. 

 
La Administración de los contratos estuvo a cargo del servidor que en el período 

correspondiente estuvo a cargo de la Dirección del CAA, con el deber de velar por el 

cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
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contrato, así como de controlar que el Fiscalizador cumpla con las obligaciones 

contraídas. 

 
La Unidad de Contabilidad del CAA, es la encargada de elaborar los boletines de 

egresos verificando la documentación de sustento y la legalidad de la misma para su 

cancelación; previo el visto bueno del Director del CAA; encargándose además de la 

custodia y vigencia de las garantías presentadas por el contratistas. 

  

Servidores relacionados 

 

La nómina de servidores relacionados, que actuaron en el período examinado, consta 

en el anexo 1 de este informe. 
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CAPÍTULO II 
 
 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 
 

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBACALLE 

 

Documentos de respaldo de procesos de contratación no se encuentran 

debidamente archivados en la Comisión Técnica 

 

Los documentos que sustentaron los procesos de menor cuantía para la contratación 

de las obras de reubicación del Servicio de Imagen, y del Área de Recreación para los 

Jubilados, del CAA Chimbacalle, tales como: documentación precontractual, 

certificaciones presupuestarias, actas de reuniones y de adjudicación, resoluciones de 

la máxima autoridad contratante, entre otros, no se encontraron adecuadamente 

organizados, disponibles y completos, en la Secretaría de la Comisión Técnica, 

responsable de los procesos precontractuales y contractuales. Se evidenció que la 

responsable de mantener éstos archivos  no  los entregó  mediante un acta de entrega 

recepción en razón de su traslado administrativo a otra Unidad Médica. 

 

Por lo expuesto, la Secretaria de la Comisión Técnica, responsable de estas funciones  

incumplió los artículos 40 Responsabilidad por acción u omisión, y la letra a) del 

número 2 del  77 Máximas  autoridades, titulares y responsables, de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado; e inobservó la Norma de Control Interno 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo;  la letra d del artículo 11 Llevar el registro de 

actas y archivo de los documentos de la Comisión Técnica, y guardar la reserva del 

caso, del Sistema Nacional de Contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, constante en Resolución C.D.  239 de 30 de enero de 2009. 

 

La ausencia de un adecuado archivo de la documentación que respalda los procesos 

de contratación de obras, se originó por falta de cuidado y diligencia por parte de la 

servidora responsable de ésta actividad, así como por la falta de un espacio físico 

apropiado, hecho que ocasionó dificultad y demora en las labores de control. 

 

Los resultados expuestos se dieron a conocer durante la ejecución del examen en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 de la LOCGE y 22 de su Reglamento, a 
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la Secretaria de la Comisión Técnica con oficio 51000000.CAA.030 de 10 de abril de 

2013, quien con oficio 511741101-014FIN-MA de 7 de mayo de 2013, expuso: 

“…la documentación entregada a su equipo es la única existente en los 
archivos… misma que la pude adquirir en un sótano totalmente distante al área 
financiera.-   pongo en su consideración que por desconocimiento en el tiempo 
en que solicite mi cambio, no realicé el acta de entrega recepción de los 
archivos que se encontraban a mi cargo, pero debo manifestar también que 
absolutamente todo se quedó en la oficina en la que laboraba…”. 

 

Las opiniones de la Secretaria de la Comisión Técnica no modifica el criterio de 

auditoria, la respuesta entregada confirmó los hechos revelados. 

 

Conclusión 

 

La Secretaria de la Comisión Técnica del CAA de Chimbacalle, no mantuvo un 

adecuado archivo de los documentos de respaldo de los procesos de contratación de 

obras, lo que originó dificultad y demora en las labores de control. 

 

Recomendaciones 

 

Al Director del CAA de Chimbacalle 

 

1. Dispondrá por escrito y vigilará que los servidores que desempeñan la función de 

Secretarios y/o Secretarias de las Comisiones Técnicas responsables de los 

procesos de contratación, mantengan los documentos debidamente archivados de 

manera lógica, cronológica y/o numérica de tal manera que permita su control y 

evaluación, en cada una de las fases que los conforman. 

 

2. Deberá proporcionar un espacio físico adecuado para el archivo de toda la 

documentación de respaldo de los procesos de contratación y designará por 

escrito los servidores y servidoras de su mantenimiento y custodia.   

 
 
Incumplimiento de normas legales en contratos de ejecución de obras. 

   
Durante el período examinado en el Centro de Atención Ambulatoria Chimbacalle se 

suscribieron dos contratos para la ejecución de obras bajo la modalidad de menor 

cuantía, así: 
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N° OBJETO CONTRATISTA FECHA PLAZO 
MONTO 
(USD) 

1 

REUBICACIÓN DEL 
SERVICIO DE IMAGEN 

 
COMPLEMENTARIO: 

CENCRIS CÍA. 
LTDA. 

 
2009-12-17 

 
 

2010-11-08 
 

60 días 
 
 

30 días 

33 618,25 
 
 

8 928,38 

2 
CONSTRUCCIÓN DE 

ÁREA DE RECREACIÓN 
PARA JUBILADOS. 

ING…. 2009-12-29 150 días 82 287,11 

 
   
Se determinaron varios hechos que evidenciaron el incumplimiento de expresas 

disposiciones legales, en los siguientes aspectos: 

 

 En ninguno de los dos contratos se designaron a los funcionarios responsables de la 

administración de los mismos. 

 

 Concluidos los procesos de ejecución de estas obras se procedió a su recepción 

provisional, sin embargo, no se vigiló que las garantías referentes al fiel cumplimiento de 

los contratos estén vigentes, hasta que se realicen las entregas-recepciones definitivas. 

 

 La Directora del CAA Chimbacalle hasta el 26 de abril de 2013, fecha de la notificación 

provisional de resultados  no realizó las gestiones necesarias para proceder a la entrega-

recepción definitiva de la reubicación del servicio de imagen, esto es: obtener el informe 

sobre la vigencia de las garantías y el informe del fiscalizador sobre la terminación de las 

obras y su aval para su recepción definitiva.  

 

La Directora del CAA Chimbacalle en comunicaciones de 6 y 28 de junio de 2013, 

respectivamente, puso en conocimiento de auditoría, que, la recepción definitiva de la 

construcción del área de recreación para jubilados se la realizó el 20 de mayo de 2013 

y la recepción definitiva de la obra de reubicación del Servicio de Imagen se cumplió el 

11 de junio de 2013,  acciones que se respaldaron con las actas correspondientes. 
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Los Directores del CAA Chimbacalle, incumplieron los artículos 40 Responsabilidad 

por acción u omisión, y la letra (d del número 1 del  77 Máximas  autoridades, titulares 

y responsables, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 70 

Administración del Contrato, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y 121 Administrador del Contrato, del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública; cláusulas séptima Garantías, y 16.02 

Recepción Definitiva, de los contratos 411221101-004-CMCO-2009 Reubicación 

Servicio de Imagen y 411221101-002-MCO-2009 Construcción de Área de Recreación 

para Jubilados, en su orden. 

 

La falta de designación expresa de los administradores de los contratos,  la no 

vigencia de las garantías presentadas para el fiel cumplimiento de los contratos y la 

ausencia de actas de entrega recepción definitivas, originaron que no existan 

responsables para tomar las medidas necesarias para la adecuada ejecución de los 

contratos de obra, que la entidad no se encuentre debidamente respaldada en el caso 

de incumplimiento de los contratistas y que no se cuente con documentación 

legalmente exigible que evidencie la recepción de las obras a entera satisfacción de la 

institución. 

 

Los resultados expuestos se dieron a conocer durante la ejecución del examen 

especial a los funcionarios que en sus periodos de gestión actuaron como Directores 

del CAA de Chimbacalle mediante oficios 51000000.CAA.042 y 51000000.CAA.043 de 

26 de abril de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 de la LOCGE y 

22 de su Reglamento, para que presenten sus opiniones y justificativos. 

 

La Directora del CAA con oficio 411221101-017.D.T. de 30 de abril de 2013 manifestó: 

“…del área de recreación para jubilados… el… ex director de este centro, 
nunca me informó siquiera que estaba pendiente la entrega recepción 
definitiva… y peor aún, delegarme la administración del contrato… motivo por 
el cual… desconocía del particular.- del servicio de imagen… la gerente de la 
empresa CENCRIS solicitó la entrega recepción definitiva, por lo que la suscrita 
realizó el trámite pertinente al… Director del Seguro General de Salud 
Individual y Familiar de esa época; sin embargo nunca se dio por finiquitado el 
trámite, por lo que realmente, se me pasó por alto el seguimiento del mismo.- 
los constructores del área de reubicación del servicio de imagen y del área de 
recreación… ya tienen las pólizas de fiel cumplimiento del contrato, por lo que 
inmediatamente que las presenten en este centro, se procederá con las 2 
entregas recepciones definitivas…”.  
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La Directora del CAA con posterioridad a la conferencia final de comunicación de 

resultados, en oficio de 6 de agosto de 2013, ratifica lo manifestado en el oficio   

411221101-017.D.T. de 30 de abril de 2013, agregando además: 

“…Respecto de lo que en el informe se detalla que no se vigiló que las 
garantías de fiel cumplimiento de los contratos estén vigentes, la suscrita 
también desconocía del particular; además de que la verificación de la vigencia 
de dichas pólizas no es de incumbencia de la dirección, sino del  personal del 
área financiera de la unidad, encargado de dicha función, quienes nunca me 
informaron siquiera del estado de dichas pólizas…”. 

 

Las opiniones de la servidora quien no aportó con nuevos elementos sobre los hechos 

comentados, no modifican el criterio de auditoría. 

 

Conclusión 

 

Los Directores del CAA de Chimbacalle, en sus períodos de gestión respectivos, no 

designaron a los Administradores de los contratos de ejecución de obras, no vigilaron 

la vigencia de las garantías presentadas por el fiel cumplimiento de los contratos y no 

se exigieron que los procesos de entrega-recepción definitivos se cumplan 

oportunamente, lo que originó que no exista un adecuado control en su ejecución, que 

el CAA de Chimbacalle no esté garantizado a incumplimientos de los contratistas y 

que no se formalice oportunamente la entrega de las obras.   

 

Recomendación 

 

Al Director del CAA Chimbacalle 

 

3. Dispondrá y vigilará que en los modelos de los contratos para ejecución de obras 

se establezcan todos los parámetros establecidos en la LOSNCP para cumplir con 

eficiencia, eficacia y economía los procesos constructivos, especialmente en los 

aspectos referentes a nominación expresa de los administradores de los contratos 

y sus funciones, control de la vigencia de las garantías, y establecimiento de las 

fechas en las que se procederá con la diligencia de la entrega-recepción de las 

obras.   
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Obras para reubicación del Servicio de Imagen del CAA de Chimbacalle, fueron 

ejecutadas sin contar con estudios arquitectónicos adecuados. 

 

Como resultado de la evaluación al proceso de mejoramiento de la infraestructura 

física del CAA de Chimbacalle, y en razón de que se determinó la necesidad de 

ampliación y mejoramiento de las condiciones físicas del servicio de Imagen, la Unidad 

de Infraestructura Médica del SGSIF y la Dirección del CCA Chimbacalle coordinaron 

la preparación de los términos de referencia y procedieron a la contratación de los 

diseños correspondientes.  

 

Los términos de referencia, los estudios arquitectónicos y de instalaciones generales, 

según constan en informe 21000000-161-UTI de 6 de agosto de 2008, fueron recibidos 

por la Unidad de Infraestructura del SGSIF a satisfacción por cumplir con los 

requerimientos previstos.  

 

En los términos de referencia para la reubicación del Servicio de Rayos X del CAA de 

Chimbacalle, se estableció la utilización de un espacio desocupado en el nivel inferior 

del edificio. (Nivel -3.10)  

 

El Director del CAA Chimbacalle el 17 de diciembre de 2009, suscribió el contrato para 

la ejecución de obras las cuales se iniciaron el 20 de enero de 2010, fecha en la que la 

Coordinación de Infraestructura Hospitalaria del SGSIF, entregó a la Constructora los 

planos rediseñados a base de los que se ejecutaron las obras para la reubicación del 

Servicio de Imagen, como consta en el oficio 21000000-019-IH-SGSIF de la misma 

fecha. 

 

Se determinó que en el proceso de construcción, las áreas destinadas para la citada 

reubicación sufrieron inundaciones por lluvias debido a que se encontraban en un nivel 

más bajo que el del colector municipal de aguas servidas, lo que originó presión en el 

interior del colector y provocó el desbordamiento afectando las áreas en remodelación. 

 

Ante esta situación y por pedido de la Directora del CAA, servidores de la Unidad de 

Infraestructura de la Dirección General de Salud Individual y Familiar, luego de la 

respectiva inspección en el sitio de los hechos en oficio 21000000-014NIR de 30 de 

mayo de 2011, concluyeron que no se debió haber realizado las obras de 
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remodelación en ese nivel, por el riesgo de inundaciones, por la poca funcionalidad 

que presta y, además porque se incumplieron normas de arquitectura, tales  como: 

imposibilidad de acceso adecuado a los pacientes con problemas traumatológicos u 

otro tipo de discapacidades; tendido de cables de energía desde los equipos de Rayos 

X hacia el sector de controles y mandos a nivel del suelo, lo que ocasionaría en caso 

de inundación cortos circuitos con daños irreparables. 

  

La Directora del CAA de Chimbacalle fundamentada en este informe, decidió no 

reubicar al Servicio de Imagen en las áreas remodeladas, actualmente éstas están 

siendo utilizadas por el Guardalmacén del CAA como bodegas de útiles de oficina y 

materiales de aseo y limpieza. 

  

El Coordinador de Infraestructura Hospitalaria del SGSIF en oficio 21000000-CIH-261 

de 16 de abril de 2013, respecto a la reubicación y solución arquitectónica planteada 

para el Servicio de Imagen en el nivel -3.10, manifestó:  

 “…Si bien el servicio de imagen no está impedido de ubicarse en el subsuelo, 
en este caso, la accesibilidad para personas con problemas motrices y 
discapacidades es sumamente complicada, pues no se cuenta con un ascensor 
de servicio a dicho nivel.- El diseño arquitectónico del área visiblemente 
corresponde a la disponibilidad del espacio: existe deficiente tratamiento de 
áreas restringidas y la circulación, tal es el caso de la sala de espera y 
admisión al fondo del espacio, cuando lo usual es ubicar a estos espacios al 
ingreso del servicio. Igualmente, la ubicación de ecografía es errónea, pues 
normalmente éste espacio está aislado y anterior a las salas de rayos x, pues a 
este chequeo normalmente acuden mujeres embarazadas, y conforme al 
proyecto, deben cruzar junto a las salas de rayos x, con el inminente riesgo 
para el feto.  Por lo expuesto, no procede mantener la ubicación del área de 
imagen en el subsuelo… en la consultoría de remodelación integral del Centro 
de Atención Ambulatoria de Chimbacalle, se considera reubicar el servicio en la 
planta baja y utilizar el espacio de subsuelo para áreas no accesibles al 
público…”. 

 
La Técnica de la Coordinación de Infraestructura con oficio                                

SENAIN-YVS-SGI-101-2013 de 26 de abril de 2013, respecto a la reubicación del 

Servicio de Imagen  informó: 

 “…cuando la ejecución de las obras se encontraban en proceso de 
contratación, nos acercamos con los ingenieros eléctrico – electrónico y 
mecánico a conocer el sitio y constatamos la imposibilidad de construir en ese 
subsuelo una Unidad de Rayos X, pues no prestaba las condiciones adecuadas 
y peor aún no existía ascensor ni facilidad de acceso a camillas y sillas de 
ruedas…”. 
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El Coordinador de la Unidad de Infraestructura y la Técnica de la Unidad de 

Infraestructura del Seguro General de Salud Individual y Familiar, encargada de 

preparar los Términos de Referencia, incumplieron los artículos 40 Responsabilidad 

por acción u omisión, y la letra (a del número 2 del  77 Máximas  autoridades, titulares 

y responsables, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 23 Estudios, 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública e inobservaron la 

Norma de Control Interno 408-03 Diagnostico e Idea de un proyecto. 

 

Las obras para la reubicación del Servicio de Imagen del CAA de Chimbacalle fueron 

ejecutadas sin contar con los estudios arquitectónicos adecuados, por cuanto la 

Unidad de Infraestructura Hospitalaria no definió claramente los requerimientos 

planteados por el Director del CAA Chimbacalle y tampoco proporcionó las soluciones 

técnicas apropiadas a fin de satisfacer las necesidades reales de la Unidad Médica. 

 

Lo comentado ocasionó que las inversiones realizadas para esta construcción no 

cumplan con su objetivo principal, pues la obra está siendo utilizada en actividades 

diferentes para las que fue concebida (bodega),  por las siguientes razones: 

 

 La existencia de barreras arquitectónicas, que limitan el acceso adecuado a sus 

usuarios. 

 Existe el riesgo de inundaciones por cuanto la cota de descarga de aguas servidas 

es similar o inferior a la del colector municipal. 

 Riesgos de corto circuitos en el caso de una inundación, debido a la ubicación del 

tendido del cableado (a ras de piso) de las instalaciones eléctricas para los equipos 

de rayos x. 

 Inadecuado diseño arquitectónico de las áreas que componen el Servicio de 

Imagen. 

 Se encuentra en proceso una consultoría para la remodelación integral del CAA de 

Chimbacalle, que prevé la ubicación del área de Imagen en la planta baja 

integrada con los servicios de Emergencia y Consulta Externa. 

 

Los resultados expuestos se dieron a conocer al Director del CAA Chimbacalle, al 

Coordinador de  Infraestructura y a la Técnica de la Unidad de Infraestructura del 

Seguro General de Salud Individual y Familiar con oficios 51000000.CAA.054, de 30 

de mayo de 2013; 51000000.CAA.065 de 30 de julio de 2013 y 51000000.CAA.049, de 
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30 de mayo de 2013, respectivamente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 

90 de la LOCGE y 22 de su Reglamento, receptando los siguientes criterios: 

 

La Técnica de la Unidad de Infraestructura, cuyo período de gestión fue de 2 de enero 

de 2009 al 31 de diciembre de 2012  en comunicación de 9 de junio de 2013, señaló: 

“…sobre la imposibilidad de acceso… debo manifestar que existe un 
desconocimiento del tipo de pacientes que acceden a un Servicio de Imagen en 
un Centro de Atención Ambulatoria del IESS, como se trata en el presente 
caso.  El mayor porcentaje de pacientes que se debe realizar una radiografía, 
una ecografía o un examen de densitometría (que son los exámenes que se 
habían previsto realizar en el Servicio de Imagen del CAA de Chimbacalle), son 
pacientes ambulatorios, es decir que llegan al Servicio por sus propios medios. 
Existe algún caso  de excepción que podría ser asistido. Otros pacientes, que 
hubieren sufrido algún traumatismo, llegan al Servicio de Urgencias donde se 
dispone de un equipo de RX portátil y es allí, en ese Servicio donde se le 
atiende y, si fuera del caso se procede a colocar un yeso. Así es como 
funcionan estos Servicios porque las “urgencias médicas” se atienden en los 
CAA, durante las 24 horas del día, sin embargo el Servicio de Imagen (para 
exámenes programados) atiende en horario similar al de la Consulta Externa. 
Estos criterios fueron analizados y compartidos con los Funcionarios de la 
Unidad Médica con quienes se definió, en consenso, la alternativa de 
reubicación propuesta…  entre la Recepción de los Estudios (agosto de 2008) y 
el inicio de la ejecución de la obra (estimo que se contrató y ejecutó en el año 
2010), transcurrió el tiempo necesario para poder verificar una vez más, el 
hecho de imposibilidad de utilizar el área por efecto de inundaciones… Los 
técnicos que participaron en el proceso de contratación debían verificar la 
bondad y factibilidad de aplicación de los estudios disponibles. No solamente 
que no existe ningún pronunciamiento al respecto, sino que otros Técnicos de 
Coordinación de Infraestructura, modificaron los estudios iniciales, los que 
aprobaron ya modificados y participaron en la contratación y ejecución de la 
obra…”. 

 

El Director del CAA, con oficio de 25 de julio de 2013, expuso: 

“…Los Términos de Referencia… fueron elaborados por la Unidad de 
Infraestructura… que cuenta… con especialistas… quienes debieron evaluar 
las conveniencias o inconveniencias de dicha ubicación, razón por la cual yo 
debía confiar y estar de acuerdo con dichos términos de referencia.- La 
decisión de ejecutar el proyecto fue realizada por este personal técnico quienes 
lo analizaron antes de su ejecución, realizaron modificaciones en la parte 
arquitectónica, presupuesto y coordinaron su construcción y desde luego con 
sus criterios la Dirección del CAA Chimbacalle manifestó su conformidad con el 
mismo…”. 

 

Lo expuesto por la Técnica de la Unidad de Infraestructura no justificó la implantación 

de un Servicio que no brinda la posibilidad de un acceso apropiado a sus usuarios. 

Como profesional en el diseño le correspondía  dar las soluciones arquitectónicas 

adecuadas que fue lo que solicitó el  Director del CAA. 
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El Coordinador de Infraestructura sin embargo de considerar improcedente la 

ubicación del área de imagen en el subsuelo entregó a la empresa constructora los 

planos rediseñados a base de los cuales se realizaron las obras. 

  

Las opiniones de los servidores, quienes no aportaron con nuevos elementos sobre los 

hechos comentados, no modifican el criterio de auditoría. 

  

Conclusión 

 
El Coordinador de Infraestructura Hospitalaria y la Técnica de la Unidad de 

Infraestructura, encargada de preparar los términos de referencia, no proporcionaron 

las soluciones técnicas adecuadas dirigidas a satisfacer las necesidades del Servicio 

de Imagen; en la actualidad el espacio remodelado está siendo utilizadolo como 

bodegas de útiles de oficina y materiales de aseo y limpieza.  

 
 
Recomendación 

 

Al Coordinador de Infraestructura Hospitalaria 

 

4. Previo al inicio de actividades relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura física 

institucional, analizará la disponibilidad y condiciones  existentes y los requerimientos que 

en este sentido le sean presentados por los diferentes servidores competentes de las 

Unidades Médicas y/o Administrativas, a fin de determinar la real necesidad de 

implementar nuevas obras. 

 

Consultoría para estudios de ampliación y remodelación del CAA no consideró 

áreas reales a ser intervenidas ni situación legal del terreno donde funciona  

 

a) Desconocimiento de áreas a ser intervenidas 

 

Entre las observaciones más relevantes podemos señalar las siguientes: 

 

Ante requerimientos de remodelación y ampliación del CAA realizado por varios Jefes 

de Servicio de dicha Unidad Médica y ratificados por su Directora, la Unidad de 
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Infraestructura del SGSIF, en mayo de 2011, resolvió iniciar el proceso de contratación 

de una consultoría para que realice los estudios integrales de arquitectura y de las 

ingenierías del caso, que satisfagan las necesidades solicitadas. 

 

Previo a la suscripción del contrato principal, en base a los requerimientos realizados 

por el CAA, la Coordinación de Infraestructura preparó los términos de referencia, con 

los cuales se inició el proceso de contratación. 

 

El Director del SGSIF el 18 de noviembre de 2011, luego del proceso correspondiente, 

suscribió el contrato de Lista Corta de Consultoría LCC-SGSIFIESS-08-11, para la 

ampliación–remodelación del CAA. El monto estimado para los servicios de la 

consultoría fue de 50 000,00 USD y se estableció un plazo de 90 días para su 

ejecución. 

 

No se encontró evidencia de que se realizó un diagnóstico de necesidades 

correspondientes al CAA, como procedimiento previo y necesario que permita 

establecer el programa médico arquitectónico con el cual se partió para la formulación 

del anteproyecto.  

 

El Consultor en comunicación de 12 de diciembre de 2011, reveló ante la Directora del 

CAA su desconocimiento sobre las áreas a ser intervenidas, llegando a realizar 

deducciones por aproximación de áreas, en los siguientes términos: 

“… Una vez realizado el reelevantamiento (sic)  y estudio de áreas… la suma 
de áreas... es de 2.494,74 m2 construidos.  El área que me ha sido contratada 
para proyecto de remodelación, sin embargo es muy inferior (1.300 m2), por lo 
que existe una diferencia de 1.194,74 m2 de superficie a remodelar que no 
aparece reflejada en contrato.- Por otro lado, las áreas a derrocar… suman un 
total de 974,87 m2. De este dato se deduce que el área de proyecto contratado 
en concepto de ampliación (950 m2) es prácticamente equivalente a estos dos 
edificios a derrocar…”. 

 
Como consecuencia de esta información y por pedido del Consultor, la Directora del 

CAA con oficio 411221101-0810 de 28 de diciembre de 2011, solicitó al Director del 

SGSIF, iniciar el trámite para la elaboración de un contrato complementario, en razón 

de que existió un incremento considerable de las áreas a ser rediseñadas por el 

Consultor. El contrato complementario se suscribió el 23 de noviembre de 2012, por un 

monto de 37 500,00 USD  y un plazo de 30 días. 
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Las áreas objeto de la Consultoría para la ampliación y remodelación del CAA 

previstas en cada uno de los contratos son las siguientes: 

 
 

CONTRATO 
ÁREAS A SER INTERVENIDAS 

REMODELACIÓN AMPLIACIÓN 

PRINCIPAL 1 300,00   m2     950,00   m2 

COMPLEMENTARIO 2 487,74   m2 3 082,05   m2 

DIFERENCIA DE AREAS 1 187,74   m2 2 132,05   m2 

PORCENTAJE DE INCREMENTO 91,36 % 224,42 % 

 
 
La Directora del CAA, el Coordinador de Infraestructura Hospitalaria y el  Técnico de la 

Unidad de Infraestructura a cargo de la elaboración de los términos de referencia, 

incumplieron los artículos 40  Responsabilidad por acción u omisión, y la letra (a del 

número 2 del  77 Máximas  autoridades, titulares y responsables, de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado; y 23 Estudios, de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; e inobservaron la Norma de Control Interno 408-03 

Diagnostico e Idea de un proyecto, y la Cláusula 6.01 Alcance de los trabajos, del 

Contrato de Consultoría CT-21000000-0287-2011-DSGSIF para la Ampliación–

Remodelación del CAA de Chimbacalle. 

 

La ausencia de un diagnóstico de las necesidades del CAA Chimbacalle no permitió la 

elaboración de un programa médico arquitectónico que permita establecer  claramente 

sus requerimientos, lo que originó un incremento significativo de las áreas de 

intervención (91,36 % de remodelación y 224,42 % de ampliación), con la consecuente 

necesidad de la suscripción de un contrato complementario. 

 

De conformidad con lo que establecen los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, y 22 de su Reglamento se comunicó los resultados 

provisionales al Coordinador de Infraestructura Hospitalaria y al Técnico de la Unidad 

de Infraestructura a cargo de la elaboración de los términos de referencia, mediante 

oficios 51000000.CAA.061 y 51000000.CAA.062, de 27 de junio de 2013, 

respectivamente, para que presenten sus opiniones y justificativos. 

 

El Técnico de la Unidad de Infraestructura, responsable de la elaboración de los 

términos de referencia, cuyo período de gestión fue de 5 de noviembre de 2010 al 31 

de octubre de 2012 en comunicación  de 9 de julio de 2013, informó: 
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“…Ante el pedido de la Dra. …procedí a realizar un posible planteamiento 
arquitectónico de lo solicitado haciendo un bosquejo para determinar las áreas 
a ampliarse y las áreas a remodelarse, determinando que era necesario 
contratar los estudios por parte de una consultoría para que realicen 950 m2 en 
ampliaciones y 1.300 m2 en remodelaciones.  Firmado el contrato se solicita al 
consultor realice el Relevamiento Planimétrico del CAA y así poder atender el 
nuevo pedido de la Unidad Médica en donde se solicitaba que se le incluyan 
otras consideraciones en el mejoramiento de la unidad… Con el análisis de la 
realidad de lo existente se procede conjuntamente con el consultor y la 
supervisión de los estudios… a definir el alcance total de la solicitud de los 
pedidos del CAA… Con la definición realizada se pidió al consultor prepare con 
cada uno de los servicios que tiene el CAA las necesidades a fin de pulir con la 
supervisión y establecer el alcance definitivo que tendría la consultoría.- No 
estoy de acuerdo en… que… se ha contratado la consultoría... sin tener un 
diagnostico definido de las necesidades…  por cuanto no se ha pedido que se 
haga un diagnóstico integral del CAA, sino que el primero y segundo pedido 
han sido puntuales y en base de estos pedidos se ha definido las soluciones.- 
Se afirma que no se ha realizado una evaluación adecuada y por esto el 
incremento de las áreas de intervención. Al respecto debo indicar que no se me 
ha pedido evaluar el CAA, sino iniciar el proceso de los estudios en base al 
pedido del 8 de enero de 2011 y el mismo era puntual. 

 

El Coordinador de Infraestructura Hospitalaria en oficio 21000000-CIH-465 de 11 de 

julio de 2013, indicó: 

“…En reunión mantenida el 23 de noviembre del 2011, entre el consultor, la 
directora de la Unidad Médica; Infraestructura Hospitalaria… se revisa el “Plan 
Médico Funcional”; debido a que el plan médico original ya no es válido a la 
fecha, pues las condiciones de atención variaron básicamente por un 
incremento de la demanda y la ampliación de la cobertura de los cónyuges e 
hijos hasta los 18 años conforme a la Resolución CD 357 del 9 de febrero del 
2011.- Revisados los acuerdos constantes en el acta, se concluye que para 
poder cumplir con los requerimientos y optimizar la atención al afiliado es 
necesario realizar una intervención integral que considere la construcción de un 
bloque nuevo para consulta externa y el rediseño de las áreas del local 
existente reubicando los demás servicios que presta la unidad. Bajo esta 
consideración el incremento de áreas a intervenir es importante por lo que se 
requirió la firma de un contrato complementario…”. 

 

El  Director del SGSIF, cuyo período de gestión fue de 20 de enero de 2010 al 7 de 

mayo de 2012 en comunicación de 7 de agosto de 2013, indicó: 

“…para los procesos de construcción y remodelación de cualquier Unidad 
Médica del IESS, se la realiza con el asesoramiento y soporte técnico de la 
Unidad de Infraestructura Hospitalaria.- Por tal razón, la fase preparatoria, 
precontractual y contractual, fue evaluada conjuntamente, con la Unidad de 
Infraestructura Hospitalaria y autoridades de la unidad solicitante…”. 
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La Directora del CAA, cuyo período de gestión fue de 1 de marzo de 2011 al 31 de 

diciembre de 2012 con posterioridad a la conferencia final de comunicación de 

resultados, en comunicación de 6 de agosto de 2013, señaló: 

“…una vez que ya estuvieron los términos de referencia, tanto el consultor 
como los funcionarios del departamento de infraestructuras, en coordinación 
con la suscrita analizamos que un proceso conlleva a otro, y así se seguían 
requiriendo más espacios nuevos de remodelación…”. 

 

Lo expuesto por los servidores quienes no aportaron con nuevos elementos sobre los 

hechos comentados, no modifica el criterio de auditoría, pues se solicitó al consultor 

preparar las necesidades de cada uno de los Servicios del CAA para establecer el 

alcance definitivo que tendría la consultoría, ya que esta labor le correspondía a la 

Unidad de Infraestructura, además en los pliegos que respaldaron el proceso de 

contratación de los estudios de ampliación y remodelación del CAA, no se consideró 

un Plan Integral de Remodelación con áreas reales a ser intervenidas. 

 

b) Situación legal del terreno donde funciona el CAA Chimbacalle no se encuentra 

definida 

 

El IESS cuenta en su patrimonio con dos lotes de terreno que forman un solo cuerpo, 

en el principal funciona el CAA Chimbacalle, ubicado en la avenida Napo y Casitagua 

y en el adyacente que se encuentra en la avenida Napo, actualmente funciona la 

“Agencia Sur” del IESS. 

 

Para la contratación de los estudios integrales de arquitectura y las correspondientes 

ingenierías para la ampliación y remodelación del CAA Chimbacalle, se concertó que 

el nuevo proyecto objeto de la Consultoría debió diseñarse en consideración a la 

totalidad del área disponible. 

 

Previo a iniciar los estudios, la Dirección del CAA tenía entre sus responsabilidades 

obtener de la Administración Metropolitana de Quito, el Informe de Regulación 

Metropolitana (IRM) y entregarlo al Consultor, pues este es un instrumento de 

información en el que se establece la normativa básica para la concepción de un 

proyecto arquitectónico. 
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De acuerdo a las disposiciones Municipales para obtener el IRM del predio donde se 

considera implantar el nuevo proyecto previamente se debió proceder con los trámites 

de unificación de los dos predios.  

 

La Administración Zonal Eloy Alfaro del Municipio de Quito, con oficio 2012-07181 de  

7 de agosto de 2012, ante la solicitud de unificación realizada por la Dirección del 

CAA, comunicó que: 

 
“…De la escritura de adquisición presentada se determina que la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado vende el 15 de marzo de 1972 a favor de la Caja 
del Seguro un inmueble desmembrado del predio de Chiriacu de Monjas, y que 
consta con un área del inmueble de 50.470,00 m2. Dentro de los linderos 
descritos en el título de propiedad en el inmueble constan áreas que 
actualmente son propiedades independientes a este, que incluso se encuentran 
declaradas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal.- Al respecto para 
proseguir con lo solicitado se requiere que se presente las escrituras de venta o 
desmembración que respalden el decremento del área y sus respectivos 
certificados del Registro de la propiedad. Adicionalmente se debe realizar los 
pagos concernientes al impuesto predial y obras en el distrito de ambos 
predios…”. 

 
Por cuanto en el CAA no existe la información solicitada, se revisó la documentación 

que reposa en los archivos de la Dirección de Bienes Inmuebles, obteniendo que, en el 

registro de propiedades del IESS se encuentra un lote de terreno de 8 549,00 m2, 

ubicado en la Avda. Napo, en el que se identificó como propietario de este inmueble al 

Dispensario 14 (Actual CAA Chimbacalle), perteneciente al Seguro General de Salud 

Individual y Familiar. 

 

De acuerdo a la información Municipal que consta en los IRM, el terreno donde 

actualmente presta sus servicios el CAA tiene identificado como propietario a “IESS 

Dispensario No. 14, el número de predio asignado es el 195064, con un área de 

terreno de 7.190,00 m2 y un área de construcción de 2.682,43 m2, en éste informe se 

encuentran identificadas las regulaciones de zonificación, usos de suelo, coeficientes 

de ocupación, altura, retiros, entre otros. La información del IRM sobre el lote donde 

funciona la Agencia Sur, señala como propietario a “IESS Bodegas Dispensario 14”, 

tiene asignado como número de predio el 130867, un área de terreno de 1 150,00 m2  

y un área de construcción de 853,88 m2, no tiene definidas las regulaciones y consta 

en la forma de ocupación del suelo como áreas de promoción, es decir regulación 

especial que necesitará de un régimen específico de uso y zonificación alternativo al 

vigente y que requerirá de aprobación por parte del Consejo Metropolitano de Quito.   
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El área que consta en los registros de la Dirección de Inmuebles del IESS difiere en 

209 m2 con el área que el Municipio establece en los Informes de Regulación 

Metropolitana. 

 

En los archivos de esta Dirección se encontró la escritura original del año 1961 inscrita 

en la Notaría Segunda del cantón Quito otorgada por la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado a favor de la ex Caja del Seguro por una cuantía de 2 271 090,00 sucres y  un 

área total de 50 470,00 m2. No se encontró documento alguno, que sustente 

desmembraciones de este lote y/o transferencias de dominio, es decir, que entre el 

área constante en la escritura original y las áreas determinadas en los IRM, existe una 

diferencia de 41 921,00 m2, de los cuales no se obtuvo documentación alguna que la 

justifique. 

 

Se determinó que en el área constante en las escrituras del año 1961, a más de las 

instalaciones institucionales se encuentran edificaciones correspondientes a proyectos 

de vivienda ejecutados por el IESS (Multifamiliares Chiriyacu), afectación vial (Av. 

Napo y Calle Alamor), afectación municipal (estación de buses). 

 

Los hechos comentados se produjeron por cuanto el registro que mantiene la 

Dirección Nacional de Bienes Inmuebles sobre el terreno perteneciente al Seguro 

General de Salud Individual y Familiar asignado al Dispensario 14 (Actual CAA 

Chimbacalle), no se encuentra sustentado en documentación adecuada, suficiente y 

pertinente, emitida por Órganos, Dependencias e Instituciones Públicas debidamente 

facultadas, tales como, Notarías, Registrador de la Propiedad, Municipio, Función 

Jurisdiccional, que permitan establecer con  propiedad el dominio del predio, lo que 

ocasionó que el IESS no tenga información real sobre el área y valor de este activo, 

que no se pueda obtener el Informe de Regulación Metropolitana del terreno, 

instrumento básico para la conceptualización integral del proyecto arquitectónico y la 

consecuente demora en los trámites de aprobación municipal del mismo,   

 

La Directora Nacional de Bienes Inmuebles incumplió los artículos 40 Responsabilidad 

por acción u omisión, y la letra (a del número 2 del  77 Máximas  autoridades, titulares 

y responsables, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del  Estado; la letra a) 

del artículo 3 Del procedimiento y cuidado, del Reglamento General Sustitutivo para el 
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Manejo y Administración de Bienes del Sector Público y los números 1, 4 y 6,  del 

artículo innumerado Responsabilidades, que consta en la Resolución CD 175 del IESS 

de 27 de julio de 2007 que reformó la Resolución CD 021 del IESS de 13 de octubre 

de 2003, con la cual se conformó la Dirección Nacional de Bienes Inmuebles del IESS, 

que señala como competencia de la misma, los procesos de adquisición, legalización, 

mantenimiento, enajenación y preparación de proyectos de inversión de los bienes 

raíces de propiedad del IESS debiendo coordinar sus actividades con los Directores de 

los Seguros Especializados y los Directores provinciales del IESS respecto a la 

administración de los bienes institucionales.  

 

La Directora Nacional de Bienes Inmuebles posterior a la conferencia final de 

comunicación de resultados, con oficio 68000000.777 de 7 de agosto de 2013, indico: 

“…Con fecha 11 de julio de 2013… esta Dirección Nacional… remitió… una 
ficha técnica, en la que se muestra las desmembraciones del predio adquirido 
originalmente a la Empresa de Ferrocarriles.- Este predio ha sido objeto de 
algunas afectaciones municipales, mismas que están dentro de un grupo que el 
IESS y el Municipio de Quito se encuentran negociando. Por lo que me permito 
adjuntar un Acta de acuerdos entre el IESS  y el MDMQ.- Por lo expuesto, 
estimo de usted, tome en cuenta… la ficha técnica sobre la situación actual del 
inmueble… así como la documentación de respaldo, que demuestra, se posee 
un historial completo del mismo, las diferencias que puedan existir con los 
datos del Municipio, pueden ser por errores de precisión…”. 

 

Lo expuesto por la Directora Nacional de Bienes Inmuebles no modifica el criterio de 

auditoría, remitió una ficha técnica del estado  de los predios denominados 

Dispensario 14 y Chiriyacu II Etapa, pero ésta  no se encuentra actualizada ni 

completa, pues no evidenció la unificación de los lotes así como tampoco sustentó 

documentadamente todos los hechos contenidos en la narrativa histórica.  

 

Conclusiones 

 

 La Directora del CAA, el Coordinador de la Unidad de Infraestructura y el Técnico 

de la Unidad de Infraestructura, este último encargado de preparar los términos de 

referencia, no realizaron una evaluación adecuada de los requerimientos del CAA 

de Chimbacalle previa suscripción del contrato de Consultoría para la ampliación y 

remodelación de esta Unidad Médica, lo que originó un incremento significativo de 

las áreas de intervención y la suscripción de un contrato complementario. 
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 La Dirección Nacional de Bienes Inmuebles no mantiene documentación 

adecuada, suficiente y pertinente sobre el terreno, donde funcionan el CAA y la 

Agencia Sur, puesto que no existe documentación relacionada con la unificación 

de los predios y propiedad de los mismos, hechos que originaron que el IESS no 

conozca el área real que mantiene bajo su propiedad y su valor; y, que no se 

pueda obtener los informes del IRM y por tanto no se tenga elementos básicos 

para una conceptualización integral del diseño del proyecto a ejecutar. 

 

Recomendaciones 

 

AL Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

 

5. Dispondrá al Coordinador de Infraestructura que previo a la contratación de 

estudios y/o ejecución de obras para las unidades médicas se obtengan los 

informes y autorizaciones de los Municipios que permitan contar con elementos 

básicos tales como: identificación del propietario y del predio, datos del terreno, 

ubicación del predio, regulaciones municipales, afectaciones, disponibilidad de 

servicios básicos, aprobación de planos, permisos de construcción, en los casos 

individualmente requeridos, con la finalidad de que los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería a ser ejecutados estén debidamente respaldados en la parte técnica 

y se encuentren aprobados por las instancias legales competentes. 

 

A la Directora Nacional de Bienes Inmuebles 

 

6. Dispondrá y vigilará que los registros que mantiene de los bienes inmuebles 

institucionales  reflejen claramente el tipo de bien, ubicación, áreas de terreno y 

construcción y otros datos que se consideren importantes de acuerdo a las 

características de los mismos y su respectiva valoración, información que deberá 

estar sustentada en documentación suficiente y pertinente. 

 

7. Conjuntamente con el Director del CAA Chimbacalle gestionarán ante 

Dependencias e Instituciones Públicas debidamente facultadas, tales como, 

Notarías, Registrador de la Propiedad, Municipio, Función Jurisdiccional, la 

obtención de los documentos que demuestren y sustenten la situación legal de los 

terrenos donde funcionan el CAA de Chimbacalle y la Agencia Sur del IESS, es 
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decir de todas aquellas desmembraciones, transferencias de dominio, entre otras, 

que justifiquen el área actual  en relación a la superficie que conste en la escritura 

original  del año 1961 inscrita en la Notaría Segunda del cantón Quito, otorgada 

por la Empresa de Ferrocarriles del Estado a favor de la ex Caja del Seguro por 

una cuantía de  2 271 090,00 sucres y  una área total de 50 470,00 m2 

   

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CENTRAL 

 

Estudios de consultoría 

 

Antecedentes 

 

El Director del Centro de Atención Ambulatoria Central con oficio 411191101-064-05 

de 1 de marzo de 2005, solicitó al Director del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar autorización para realizar los estudios referentes al  Proyecto de 

Remodelación de los Edificios del Monte de Piedad y Levantamiento Planimétrico. 

 

El Director General del IESS en oficio  6100101-33 de 22 de marzo de 2005, suscrito 

por el Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, autorizó el inicio de 

este proceso. El 30 de diciembre de 2005 se suscribió el “Contrato de Servicios 

Profesionales para el Estudio Planimétrico para la Remodelación Integral y 

Adecuación del nuevo Centro de Atención Ambulatoria Central del IESS Quito”. 

 

El acta de entrega-recepción del objeto del contrato se suscribió el 3 de enero de 

2007, en la cual, en lo relacionado con las aprobaciones municipales señaló: 

“…Según se establece en los Términos de Referencia es obligación del 
Contratista entregar el proyecto debidamente aprobado por el Municipio de 
Quito.- Es necesario y urgente que la Empresa Contratista, en coordinación con 
los Directivos del CAA Central de Quito, inicie el trámite de aprobación 
municipal de acuerdo a los requerimientos del I. Municipio de Quito, en base a 
los documentos técnicos definitivos entregados a la institución…”. 

 
 

Incumplimiento de cláusulas contractuales en estudios de consultoría. 

 

La Técnica de la  Unidad de Infraestructura del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar con oficio 21000000-172-UTI de 13 de octubre de 2009, es decir, a los 33 
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meses de recibido el estudio comunicó al Director General del IESS su opinión 

respecto a la aprobación de los permisos municipales y señaló: 

“…Hasta la presente fecha (han transcurrido 2 años, 9 meses), la Institución no 
dispone del informe favorable final de aprobación de los planos relacionados 
con el referido Proyecto. Existen informes preliminares del I. Municipio de 
Quito.- Desde agosto de 2007 hasta abril de 2009, no dispongo de ninguna 
información adicional sobre el proceso de aprobación, a pesar del tiempo 
transcurrido (1 año 8 meses). Posiblemente existen acciones realizadas en 
este tiempo y que no han sido comunicadas a esta dependencia.- Por tanto, 
considero que la empresa HOSPIPLAN, no ha concluido con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato suscrito…”. 

 

El Director del CAA Central con oficio DT-004 de 24 de noviembre del 2011, es decir 

transcurridos 58 meses de la recepción de los estudios, solicitó a la Administradora de 

la Zona Centro  5 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito copias certificadas 

de los planos arquitectónicos del Proceso de Remodelación del Edificio Monte de 

Piedad de propiedad del IESS para uso del CAA Central y que fueran aprobados por la 

Comisión de Áreas Históricas en oficio 0003838 del 4 de diciembre de 2009. 

 

La Administradora Municipal Zona Centro en respuesta con oficio 011547 de 28 de 

noviembre de 2011, manifestó: 

“… no se le puede certificar copias, únicamente se entrega copias simples en 
razón de que hasta la presente fecha no se ha procedido con el Registro de 
Planos, y la Licencia de Construcción por parte de la institución a su cargo…”  

 

El Coordinador de Infraestructura Hospitalaria y la Supervisora del Contrato de 

ejecución de obra, respecto a los problemas de aprobación de permisos municipales 

con oficio 21000000-CIH-256 de 10 de abril de 2012, manifestaron: 

“… Los problemas radican una vez que  el… Contratista, solicita a la entidad el 
Registro de Planos Arquitectónicos, para obtener la respectiva Licencia de 
Construcción, documento que no ha sido entregado a la entidad por los 
Consultores de HOSPIPLAN CIA. LTDA.- El permiso entregado a la entidad es 
la Aprobación de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio el mismo que 
fue emitido con fecha 4 de Diciembre del 2009, en el cual en su último párrafo 
indica claramente, la Aprobación de Planos y Licencia Única de Construcción 
será otorgada por la Administración Zonal pertinente, trámite que nunca fue 
realizado por la empresa a la que usted representa.- Los permisos Municipales 
fueron obtenidos por la Dirección del Dispensario Central y la Unidad de 
Infraestructura Hospitalaria, ya que la empresa HOSPIPLAN CIA. LTDA.,  
jamás se manifestó para colaborar y solucionar el problema respectivo, luego 
que la comisaría Metropolitana SUSPENDIERA LA OBRA, el día 12 de 
Noviembre del 2011, por falta de permisos correspondientes…”. 
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El Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar con oficio           

21000000-UJ-205 de 9 de marzo de 2012, informó al Director del CAA Central, que la 

responsabilidad de la contratista sobre los estudios  prescribe en el plazo de cinco 

años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios de conformidad con lo 

que establece el artículo 38 de la Ley de Consultoría vigente a la fecha de suscripción 

del contrato, en los siguientes términos: 

“… el tiempo en el cual se podía establecer jurídicamente algún tipo de acción 
se encuentra prescrita, ya que el contrato fue suscrito el 30 de diciembre del 
2005, mientras que el acta de entrega recepción definitiva de los estudios tiene 
fecha 3 de enero del 2007, por lo cual al haber transcurrido más del tiempo 
determinado por ley y que consta en su comunicación de fecha 24 de febrero 
del 2012, cualquier tipo de solicitud requerida en este sentido deviene en 
improcedente e inaceptable…”. 

 

Los hechos señalados evidenciaron el incumplimiento por parte del Contratista del 

Estudio Planimétrico para la Remodelación Integral y Adecuación del nuevo Centro de 

Atención Ambulatoria Central en lo que se refiere a las aprobaciones Municipales, por 

cuanto únicamente obtuvo la Aprobación de la Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimonio y no el registro y aprobación de planos arquitectónicos, hecho que originó 

que el Director General del IESS inicie el Proceso de contratación para la 

“Construcción, Remodelación Integral y Adecuación del nuevo uso del Centro de 

Atención Ambulatoria Central de Quito”, sin contar con los instrumentos de gestión 

necesarios para la edificación, tal como se comenta posteriormente en éste informe. 

 

Conclusión 

 

El Contratista no entregó los permisos Municipales como parte del contrato de los 

estudios de consultoría, necesarios para iniciar un proceso de Construcción y/o 

Remodelación, lo que originó que la Institución inicie un proceso de contratación para 

la ejecución de obras sin contar con las autorizaciones Municipales correspondientes. 

 

Recomendación 

 

Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

 

8. Dispondrá a los servidores designados para elaborar los pliegos, que en los 

contratos de consultoría para estudios de construcciones o remodelaciones, en las 

cláusulas de forma de pago, se estipule que la liquidación total se realizará una 
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vez que el contratista entregue toda la información y documentación relacionada al 

objeto de la contratación, incluyendo las respectivas aprobaciones municipales, 

aclarando que el tiempo para este trámite no forma parte del plazo para la entrega 

de los estudios, con el respectivo computo de días y la aplicación de multas, de ser 

el caso.  

 

Proceso de contratación para ejecución de obras, sin registro de planos arquitectónicos en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El Director del CAA con el propósito de iniciar el proceso de contratación para la 

construcción, remodelación integral y adecuación del Nuevo Uso del Centro de 

Atención Ambulatoria, con oficio 411191101-405 de 21 de junio de 2010 comunicó al 

Coordinador de Infraestructura que: “… se dispone de la Aprobación de Planos por 

parte del Distrito Metropolitano de Quito…”, documento que sirvió de base para que el 

Director del SGSIF, en oficio 21000000-1761 de 2 de julio de 2010 solicite al Director 

Nacional de Riesgos de Inversión emita el informe correspondiente. 

 

Con los informes favorables de la Dirección de Riegos de Inversión y de la 

Procuraduría General, el Director del SGSIF en oficio 21200000-4346 de 12 de agosto 

de 2010, solicitó al Director General requerir del Consejo Directivo la autorización para 

reanudar  el proceso de licitación para la construcción, remodelación y adecuación del 

nuevo uso del CAA, pedido que fue atendido favorablemente por el Consejo Directivo 

en sesión ordinaria celebrada el 21 de septiembre de 2010. 

 

El Director General del IESS con Resolución Administrativa CT-IESS-118-2010 de    

27 de octubre de 2010, resolvió aprobar los pliegos y cronograma del procedimiento 

de licitación LICO-IESS-008-2010, preparados por la Comisión Técnica conformada 

por el Subdirector General del IESS delegado del Director General del IESS, el 

Director del SGSIF y el Coordinador de Infraestructura del SGSIF como delegado del 

Consejo Directivo, quienes tuvieron bajo su responsabilidad el desarrollo de los 

procedimientos precontractuales. 

 

El Director General del IESS el 2 de junio de 2011 suscribió el contrato para la 

“Construcción, Remodelación Integral y Adecuación del nuevo uso del Centro de 

Atención Ambulatoria Central de Quito” por 2 556 312,34 USD. 
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El 2 de agosto de 2011, a los dos meses de la suscripción del contrato se inició con la 

ejecución de las obras. El 12 de noviembre de 2011, la Comisaría Municipal de la 

Zona Centro, mediante Providencia 2279-CMZC1-2011 suspendió los trabajos de esta 

obra debido a que los planos arquitectónicos de ejecución no estaban registrados en el 

Municipio de Quito.  

 

La Dirección del CAA el 28 de noviembre de 2011 obtuvo del Municipio el Acta de 

Aprobación de Planos Arquitectónicos y el 23 de febrero de 2012 el Acta de Licencia 

de Construcción, por lo que la Comisaria Municipal con Providencia 365-CMZC1-2012 

de 5 de marzo de 2012, dispuso que por iniciar trabajos de construcción sin los 

respectivos permisos municipales previo a dejar sin efecto la Orden de Suspensión de 

Obra,  sancionar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con una multa de          

49 958,44 USD. 

 

A partir del 5 de marzo de 2012 cuando se sancionó al IESS, el área legal de la 

DSGSIF impugnó la multa, interponiendo los recursos de reposición y de apelación, 

actos administrativos que aún no se resuelven por parte del Municipio de Quito. 

 

Respecto a la suspensión y multa aplicada, tras varias comunicaciones y respuestas 

entre el IESS y la Comisaría Metropolitana 1 de la Zona Centro, con oficio      

21000000-UJ-663 de 30 de agosto de 2012 el abogado de la Dirección del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar, informó al Director Provincial de Pichincha que: 

“…después de haber agotado todos los trámites administrativos así como 
también gestiones realizadas conjuntamente con las autoridades del Centro de 
Atención Ambulatoria Central Quito y funcionarios de Infraestructura 
Hospitalaria de la Dirección de Salud, mediante providencia N° 2181 de 29 de 
agosto del 2012, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través del 
SUBPROCURADOR METROPOLITANO DE QUITO, notifica que se considera 
como no interpuesto el recurso jerárquico de revisión por no haberse 
consignado el valor correspondiente al monto sobre la multa pecuniaria que 
había sido establecida en contra del IESS, disponiendo adicionalmente que 
pase el expediente a la Agencia de Control, a fin de que se ejecute la 
Resolución de pago.-  En tal consideración, con la finalidad que se que se (sic) 
sigan las acciones que corresponden y que le asisten al IESS en defensa de 
sus intereses… se remite el expediente constante en 79 fojas a fin de que 
Usted señor Director Provincial envíe el mismo y solicite a la Procuraduría 
General del IESS que inicie las acciones legales dentro del ámbito contencioso 
administrativo…” 
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El Director Provincial de Pichincha en oficio 13221700-AL-926 de 24 de septiembre de 

2012, remitió al Director General del IESS el expediente sobre la multa impuesta por el 

Municipio de Quito por iniciar construcciones sin autorización, para que disponga a la 

Procuraduría General del IESS, continúe con las acciones legales realizando la 

demanda correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el fin 

de precautelar los intereses institucionales. 

 

Hasta el 31 de julio de 2013, fecha de lectura del borrador de informe, no existe 

sentencia por parte del Organismo de Justicia referente a la demanda planteada. 

  

El Subdirector General del IESS, el Director del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar y el Coordinador de la Unidad de Infraestructura, miembros de la Comisión 

Técnica y el Director del CAA Central, incumplieron los artículos 40 Responsabilidad 

por acción u omisión, y la letra a) del número 2 del  77 Máximas  autoridades, titulares 

y responsables, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y 23 

Estudios, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

El Director del CAA como requirente de la ejecución de la obra informó erróneamente 

que se disponía de la aprobación de planos por parte del Distrito Metropolitano de 

Quito, cuando únicamente se tenía la aceptación de la Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimonio hecho que no fue verificado ni por el Coordinador de Infraestructura ni por 

los miembros de la Comisión Técnica, por lo que el Director General suscribió un 

contrato de ejecución de obras sin contar con los planos aprobados, lo que generó la 

suspensión de la obra  y la aplicación de multas por parte del Municipio de Quito. 

 

Los resultados obtenidos se dieron a conocer al Coordinador de Infraestructura, al 

Director del CAA Central, al Director del SGSIF y al Subdirector General del IESS 

mediante oficios 51000000.CAA068, 51000000.CAA.069, 51000000.CAA.070 Y 

51000000.CAA.071 de 30 de junio de 2013, respectivamente, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 90 de la LOCGE y 22 de su Reglamento, para que presenten 

sus opiniones y justificativos. 

 

El Director del CAA con oficio 4111911011.1030 de 4 de julio de 2013 manifestó: 

“…el Contrato de ejecución de obras… en el punto 14.02. dice “el Contratista 
será responsable de la obtención del permiso de construcción en la 
Municipalidad del Cantón Quito, así como de los permisos que se requieran 
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para la ejecución correcta y legal de la obra… para el efecto el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social entregará la documentación que corresponda 
al ámbito de su competencia”.- …Cuando llega la providencia… que dispone la 
suspensión de la obra debido a que los planos respectivos no se encontraban 
registrados en el Municipio de Quito, tomé las acciones correspondientes 
inmediatas conminándole al Contratista al cumplimiento de sus obligaciones.- 
…En lo que refiere a la sanción… con una multa de 49.958,44 dólares fue 
impugnada en forma oportuna por el área legal de la Dirección del Seguro 
General Individual y Familiar… El mencionado proceso se encuentra en trámite 
y a la fecha no existe ningún tipo de sentencia.- De lo anterior se colige que mi 
actuación ha sido simplemente corregir errores y cumplir de esta manera con la 
delegación encomendada.- En definitiva no soy de ninguna manera 
responsable de que el contratista haya iniciado obra sin obtener los permisos 
correspondientes…”. 

 

El Director del CAA posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, con 

escrito recibido en auditoría el 5 de agosto de 2013, ratificó lo manifestado en el oficio  

4111911011.1030 de 4 de julio de 2013, además respecto al comentario de que el 

Director del CAA informó erróneamente que se disponía de la aprobación de planos 

señaló: 

“…no he faltado a la verdad en ningún momento ni han sido informaciones 
erróneas sino basadas en documento público como es el oficio No. 0003838 de 
4 de Diciembre de 2009 suscrito por el Ing...., Presidente de la Comisión de 
Áreas Históricas y Patrimonio… en la parte pertinente… dice: “Con este 
antecedente, la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio… aprueba el 
proyecto denominado REMODELACIÓN INTEGRAL Y ADECUACION A 
NUEVO USO DEL CAA CENTRAL DE QUITO…”. 

 

Lo expuesto por el Director del CAA, no desvirtúa lo comentado por el equipo de 

control en razón de que no se está observando la aprobación del proyecto, sino la 

ausencia del registro y acta de aprobación de planos arquitectónicos. 

 

Conclusión 

  

El Director del CAA Central informó la existencia de planos aprobados por el Municipio 

Metropolitano de Quito sin que la aprobación y registro de planos arquitectónicos sea 

expedida por ésta institución mediante el acta correspondiente, lo que ocasionó la 

suspensión de la obra y la aplicación de una multa de 49 958,44 USD por parte del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sin que hasta la fecha exista un 

pronunciamiento legal definitivo. 
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Recomendaciones 

 

Al Director General del IESS 

 

9. Dispondrá a los servidores responsables de emitir informes previos favorables para el 

inicio de procesos de contratación  de construcción y/o remodelación, verifiquen que la 

institución cuente con todos los permisos municipales requeridos. 

 

10. En caso de existir sentencia ejecutoriada mediante la cual se establezca en forma definitiva 

la multa de 49 958,44 USD, impuesta  por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

dispondrá que se cree una cuenta por cobrar a nombre de los servidores responsables que 

autorizaron la construcción sin planos aprobados.  

  

A los Directores de los Centros de Atención Ambulatoria 

 

11. Verificarán que previo a iniciar la ejecución de obras de construcción se cuente con todos 

los permisos municipales correspondientes, evitando así, suspensiones, retrasos y/o 

multas. 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA EL BATÁN 

 

Liquidación y pago total del contrato de estudios, sin la entrega del registro y la  

aprobación del proyecto. 

 
El  Director del SGSIF el 16 de mayo de 2011, suscribió el contrato de Lista Corta  de 

Consultoría LCC-SGSIFIESS-02-11, para “Estudios de Consultoría para la 

construcción del nuevo Centro de Atención Ambulatoria El Batán” por un monto de    

88 147,50 USD  y un plazo de 90 días. 

 

Los trabajos de consultoría se iniciaron el 28 de junio de 2011, fecha en la que se 

entregó el valor del anticipo y culminaron el 17 de septiembre de 2012, según consta 

en el acta de entrega recepción correspondiente. 

 

De acuerdo al contrato la forma de pago fue la siguiente: 
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1. 30 % en calidad de anticipo a la suscripción del contrato 

 
2. 30 % a la aprobación del anteproyecto e inicio de la Fase 3 

 
3. 30 % a la entrega de la Fase 3 de los estudios contratados una vez aprobados los mismos 

por parte de la Supervisión Técnica del contrato y suscrita el Acta de Entrega Recepción 
única y definitiva 
 

4. 10 % a la entrega del Proyecto aprobado por el I. Municipio de Quito, por las Empresas 
Eléctricas y de Teléfonos; y, por el Cuerpo de Bomberos de la localidad. 

  
El contratista a los 56 días de la suscripción del acta de entrega recepción de los 

estudios, con oficio 2012-017-CO de 13 de noviembre de 2012 solicitó al Director del 

CAA la cancelación del 10% final del contrato de consultoría, en consideración que la 

aprobación de planos no se concretó al no obtener el Informe de Regulación 

Metropolitana del predio donde se pretende la construcción del nuevo CAA. 

 

El inconveniente planteado se originó por cuanto el predio en mención es parte  de un 

terreno denominado el “Batancito” que no cuenta con la legalización de las 

desmembraciones de hecho que se han producido por parte del Municipio y el IRM, 

siendo este un documento exigido por el Municipio para tramitar la aprobación del 

proyecto. 

 

El Coordinador de Infraestructura en oficio 21000000-CIH-944 de 26 de noviembre de 

2012, indicó al Director del CAA que al ser responsabilidad de la institución la 

legalización de las desmembraciones ocurridas en el predio, considera que el pago del 

10 % al consultor es procedente, siempre que se respete los términos planteados con 

la firma de un acta de compromiso. 

 

El Director del CAA El Batán, acogiendo el criterio del Coordinador de Infraestructura,  

en sumilla que consta en oficio 2012-018-CO de 28 de noviembre de 2012 suscrito por 

el consultor dispuso “comunique y pague” 8 814,75 USD más IVA, correspondientes al 

10% de la última etapa del Contrato de Consultoría.  

 

Además, firmó un Acta Transaccional con el Consultor en que éste se comprometió de 

manera expresa a la aprobación de los planos en el momento en que el Director del 

CAA así lo requiera, una vez que el IESS cumpla con los requerimientos legales 
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exigidos por el Municipio de Quito, procedimiento que no se sujetó a las disposiciones 

legales vigentes.  

 
El Director del CAA El Batán incumplió los artículos 40 Responsabilidad por acción u 

omisión, y la letra (a del número 2 del  77 Máximas  autoridades, titulares y 

responsables, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y  72 

Contratos modificatorios para enmendar casos de errores,  de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y el número 10.02 de la  Cláusula Décima 

Valor total del contrato y forma de pago, del contrato de Consultoría CT-21000000-

0106-2011-DSGSIF. 

 
La liquidación y pago total de contrato de estudios  se efectuó sin el registro y 

aprobación de planos arquitectónicos, por parte de las Instituciones legalmente 

competentes, situación que evidenció el incumplimiento parcial del contrato y no 

garantizó que el proyecto esté elaborado acorde con la normatividad vigente conforme 

a su naturaleza. 

 

Los resultados expuestos se dieron a conocer al Director del CAA El Batán con oficio 

5100000.CAA.074 de 2 de agosto de 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 90 de la LOCGE y 22 de su Reglamento, quien con oficio 411241101-452 

C.A.A.EL BATAN de 9 de agosto de 2013, expuso: 

“…El suscrito procedió a la aprobación del pago… fundamentado en el criterio 
técnico… emitido por el Coordinador de Infraestructura Hospitalaria… y dando 
cumplimiento a las políticas institucionales de ejecución presupuestaria y 
contable.- siendo responsabilidad de la Institución llegar a un acuerdo con el 
Municipio, para la legalización y obtención de los permisos correspondientes… 
el suscrito consideró pertinente y legal, la suscripción del acta transaccional 
con el consultor… la misma que constituiría una garantía legal para la 
Institución, según criterio técnico de la Coordinación de Infraestructura 
Hospitalaria…”. 

 

Posterior a la conferencia final de comunicación de resultados, el Consultor de los 

estudios para la construcción del nuevo CAA El Batán en oficio CO-2013-069 de 29 de 

agosto de 2013, manifestó: 

“… Considero que esta afirmación no es procedente puesto que los estudios se 
fundamentaron en el IRN 315702 proporcionado en comunicación 2001-007-
CO de 20 de octubre de 2011 por la Dirección Nacional de Bienes Inmuebles 
del IESS.- El Acta Transaccional suscrita entre el Administrador del Proyecto… 
y el Contratista es consecuencia de la necesidad de efectuar el cierre del 
Ejercicio Fiscal por parte del Departamento de Contabilidad del CAA.- El 
monto de 8.810,75 representa el 10% del valor total del contrato, siendo 
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parte constitutiva de la consultoría técnica efectuada..- El registro y 
aprobación de planos se refiere a un trámite administrativo municipal que 
duraría aproximadamente dos meses, lo cual correspondería a dos salarios 
mínimos vitales.  En el Acta transaccional… para que tenga un respaldo legal 
que garantice el cumplimiento de este proceso, éste puede ser debidamente 
protocolizada, (sic) si la Autoridad Competente del IESS así lo dispone.- Como 
lo señalo… el registro y aprobación de planos arquitectónicos no se pudo 
concretar a pesar de los esfuerzos realizados por el… Administrador del 
Contrato… Coordinador de Infraestructura… y el suscrito, porque el 
predio no se encuentra debidamente saneado por parte de la entidad 
contratante, causas que no son imputables al Contratista…”. 

 

Lo expuesto por el Director del CAA El Batán y por el Consultor, no modifica el criterio 

del equipo de control, por las siguientes consideraciones: el Consultor hace referencia 

a un Informe de Regulación Metropolitana (IRM) de 31 de agosto de 2010, que tuvo 

validez hasta el 30 de diciembre de 2011, fecha en la que entró en vigencia la 

Ordenanza Metropolitana 0172 que derogó la anterior; el Acta Transaccional a la que 

se refiere el Consultor la suscribió con el Director del CAA El Batán cuando el Contrato 

fue firmado por el Director del SGSIF; el Consultor previo a la firma del contrato tuvo 

pleno conocimiento de las condiciones legales del predio. 

 

Conclusión 

 

El Director del CAA el Batán, a base del criterio del Coordinador de Infraestructura 

Hospitalaria autorizó el pago del 10% final del monto total del contrato, pago que debía 

realizar una vez que el Consultor entregue los planos aprobados por el Municipio de 

Quito, por las Empresas Eléctrica y de Teléfonos y por el Cuerpo de Bomberos, lo que 

ocasionó el pago indebido de 8 814,75 USD por incumplimiento parcial del contrato y 

no garantizó que el proyecto esté elaborado acorde con la normatividad vigente 

conforme a su naturaleza. 

 

Recomendación 

 

Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

 

12. Dispondrá y vigilará que los Directores de las Unidades Médicas previa a la 

liquidación y pago de los contratos de consultoría o de ejecución de obras, 

verifiquen el cabal cumplimiento de las cláusulas contractuales. 
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De ser necesario, por errores manifiestos  de hecho, para modificar cláusulas 

contractuales, se procederá a la elaboración de un contrato modificatorio a efectos 

de enmendar dichos errores y garantizar una adecuada ejecución del objeto del 

contrato. 

 

CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA COTOCOLLAO Y SUR 

OCCIDENTAL 

 

En estos CAA no se contrataron obras ni estudios a través  de procesos de menor 

cuantía y cotización. Sobre las obras de ínfima cuantía con cargo a las partidas 

presupuestarias de “Instalación”, “Mantenimiento” y “Reparación de Edificios”, en la 

muestra establecida se verificó físicamente su ejecución y el cumplimiento de 

disposiciones legales vigentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Econ. Vicente Saavedra Alberca 
   AUDITOR INTERNO JEFE 

  

 


