
Memorando Nro. IESS-HJCA-GG-2016-1171-M

Cuenca, 20 de julio de 2016

PARA: Sr. Ing. Pablo Esteban Ugalde Peña
Director Provincial Azuay 

ASUNTO: Informe sobre Cumplimiento de Recomendación N° 3 del Exp. A-2016-02 

 
De mi consideración: 
 
La Dirección General del IESS exhorta atender de manera inmediata las recomendaciones
detalladas en Memorando N° IESS-DG-2016-1202-M del 14 de julio de 2016 suscrito por Eco. 
Freddy Hernán Peralta Chávez-Coordinador de la Comisión de Seguimiento, y atendiendo
Memorando N° IESS-DPAZUAY-2016-1780-M del 20 de Julio de 2016suscrito por su autoridad,
en el cual solicita remitir un informe de cumplimiento de la recomendación N° 3 del examen
especial denominado “A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 64000000-4952C,64000000-4957C Y 64000000-5065C,
EXAMEN 12921-17-2015, AL 31/12/2016 “           
  
Recomendación 3 
“Dispondrá al Gerente General del Hospital José Carrasco Arteaga, que conjuntamente con el
Fiscalizador, re liquiden el Contrato 64000000-4957C, incluyendo en los plazos todo el tiempo
utilizado por el contratista, determinen el tiempo real de retraso en la entrega de la obra y la multa
correspondiente, notifique al constructor para su reconocimiento y pago, caso contrario efectuar
las acciones pertinentes para notificar al SERCOP como contratista incumplido.  
  
  
Requerimiento 
Se solicita Al Director del HJCA, enviar a la Comisión de Seguimiento de la Dirección General,
 un informe conjunto con el Fiscalizador, sobre la  re liquidación del Contrato  64000000-4957C,
incluyendo en los plazos todo el tiempo utilizado por el contratista, determinen el tiempo real de
retraso en la entrega de la obra y la multa correspondiente, notifique al constructor para su
reconocimiento y pago, caso contrario efectuar las acciones pertinentes para notificar al SERCOP
como contratista incumplido”.  
  
En atención a su requerimiento  remito a Ud. lo solicitado conforme lo detallado a continuación: 
 
a. Informe de Fiscalizador. 
Con Memorando N° IESS-DPA-SPSSC-2016-0361-MEM del 03 de marzo de 2016 suscrito por
Ing. Cesar Patiño Ledesma-Fiscalizador de la obra en mención,  remite informe de la  re liquidación
del Contrato  64000000-4957C.. 
 
b.Notificación al Constructor. 
Con Memorando IESS-HJCA-GG-2016-0034-O del 22 de abril de 2016 suscrito por Ing. José
Alfredo Borrero Maldonado-Ex Gerente General HJCA notifica a Ing. Ramón Fernando Castro
Salazar-Representante Legal de Bueno y Castro Ingenieros Asociados Cía. Ltda.  
 
Información adicional: 
 
1. Con Oficio B&c-sec-010/2016 suscrita por Ing. Ramón Castro- Gerente General de Bueno y
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Castro Ingenieros Asociados Cía. Ltda. solicitan lo siguiente que transcribo textualmente ”…
solicito a Usted se me conceda una copia certificada del documento en el que conste dicha 
Recomendación…” en respuesta al requerimiento se remitió vía correo electrónico el 04 de julio
2016, la respuesta del Abg. Fabián Eduardo Saavedra Abril-Coordinador General Jurídico HJCA
constante en Memorando IESS-HJCA-CGJ-2016-0182-M de fecha 01 de julio de 2016. 
 
2. Con Memorando N° IESS-HJCA-GG-2016-1103-M del 15 de julio de 2016 se envió un informe
al Eco. Freddy Hernán Peralta Chavez-Coordinador de la Comisión de Seguimiento. 
  
Cumplo en remitir toda la información solicitada por Ud. demostrando así que el cumplimiento de
la mencionada recomendación se está llevando a cabo, la misma que se encuentra en proceso de
cumplimiento, su autoridad puede evidenciar el seguimiento y monitoreo  que se está ejecutando,
con la finalidad de cumplir a cabalidad con todas las observaciones realizadas por los Órganos de
Control de conformidad  dispone el Art.92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado. 
 
De mi consideración 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. Patricio Giovanni Gaón Rodríguez
GERENTE GENERAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - JOSÉ CARRASCO 
ARTEAGA   

Referencias: 
- IESS-DPAZUAY-2016-1780-M 

Anexos: 
- iess-dg-2016-1202-m-1.pdf
- 17800591196001469046575.pdf
- rec._3__iess-dg-2016-1202-m.pdf
- rec._3__informacion_adicional.pdf
- rec._3_iess-hjca-gg-2016-1103-m.pdf
- rec._3_informe_fiscalizador_-_iess-dpa-spssc-2016-0361-mem.pdf
- rec._3_notificacion_constructora_-_iess-hjca-gg-2016-0034-o.pdf

Copia: 
Sra. Ing. Jessica Maritza Iñiguez Gutierrez
Planificación
 

Sr. Cpa. José Luis Saquipay Quichimbo
Oficinista Hospital de Especialidades - José Carrasco Arteaga
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