

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ESPECIALIZADO CRIE AZOGUES

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2021.

TEMA:

CRONOGRAMA Y DISEÑO DE LA PROPUESTA DE RENDICION DE CUENTAS CRIE - AZOGUES.

En la oficina de la Dirección Técnica, a los ocho días del mes de abril del 2021, siendo las 09h00, se reúne la Dra. Siomara Cruz, Directora Técnica, con los siguientes funcionarios: Ing. Diana León Zambrano, Analista Administrativo, Lcda. Jemmy Pinos, Trabajadora Social, Ing Rafael Palacios, Técnico Informático, Ing. Ruth Sari, Analista Economico y Psic. Yajaira Luna, TOA-Chaleco Rojo del Centro de Rehabilitación Integral Especializado Azogues CRIE, con el único punto del orden del día:

1. Cronograma y diseño de la propuesta de rendicion de cuentas CRIE - Azogues.

Inicia la reunión el Ing. Rafael Palacios, dando la bienvenida a los presentes, indicando el punto antes mencionado, al mismo tiempo les comunica a los presentes que el diseño cuenta de 3 fases y solicita la colaboración en las actividades a realizar:

2. Fase 1

“Formulario de Rendición de Cuentas”	06-04-2021	15-04-2021
Cargar documentos en la página WEB del IESS	16-04-2021	16-04-2021
Formulario de Rendición de Cuentas	16-04-2021	16-04-2021
Redacción “Informe Rendición de Cuentas”	15-04-2021	21-04-2021
Elaboración Narrativa	22-04-2021	23-04-2021
Socialización Interna	26-04-2021	27-04-2021
Ajustes en base a observaciones de áreas	28-04-2021	28-04-2021
Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	28-04-2021	29-04-2021

3. Fase 2

Elaboración de presentación del informe RC	29-04-2021	03-05-2021
Envío de la presentación del informe	03-05-2021	03-05-2021
Planificación de los eventos	03-05-2021	05-05-2021
Difusión Informe Rendición de Cuentas	06-05-2021	07-05-2021
Sistematización de aportes ciudadanos	06-05-2021	18-05-2021
Planificación de los eventos	10-05-2021	17-05-2021
Recopilar videos deliberación pública	10-05-2021	17-05-2021
Realización del evento Rendición de Cuentas	-	-
Aportes Ciudadanos	19-05-2021	31-05-2021
Sistematización de aportes ciudadanos	04-06-2021	04-06-2021
Actualización medios de verificación Fase 2	01-06-2021	04-06-2021

4. Fase 3

Actualización catastro CPCCS	01-06-2021	04-06-2021
Informe de Rendición de Cuentas CPCCS 2019	07-06-2021	11-06-2021

Por último toma la palabra el Ing. Rafael Palacios, y solicita nuevamente a los presentes la cooperación con el cronograma, para mostrar a la ciudadanía lo que realiza el Centro CRIE Azogues, además de cumplir con las fechas estipuladas para cada una de las actividades.

Sin más por tratar y dejando establecido los puntos en la presente acta, se da por terminada la reunión de trabajo, siendo las 09h37, firman los presentes.

Dra. Siomara Cruz
Directora Técnica

Ing. Diana León Zambrano
Zambrano Analista Administrativo

Lcda. Jemmy Pinos
Trabajadora Social

Ing Rafael Palacios
Técnico Informático

Ing. Ruth Sari
Analista Economico

Psic. Yajaira Luna
TOA-Chaleco Rojo