PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1	Vro.	Responsable	Detalle Fase	Detalle	Producto	Fecha Inicio	Fecha fin
				FASE 0			
	1	Dirección General		Envío de memorando de inicio de proceso y solicita la conformación del equipo de rendición de cuentas	Memorando	28/01/2022	28/01/2022
	2	Dirección Médica		Envío de memorando conformando el equipo de Rendición de Cuentas y remitiendo cronograma de ejecución del proceso.	Memorando	01/02/2022	02/02/2022
				Una vez definido se convocará a la reunión del Equipo de rendición de cuentas el establecimiento de salud para revisión de propuesta del proceso 2021	Acta Reunión	07/02/2022	07/02/2022
				FASE 1			
		Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud		cada Establecimiento de Salud	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	10/02/2022	15/02/2022

	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud		Cargar documentos de respaldo del proceso en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas en la web	Documentación y medios de verificación	17/02/2022	17/02/2022
	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Formulario de Rendición de Cuentas	Los Establecimientos de Salud deberán remitir su formulario de Rendición de Cuentas a la Dirección Nacional de Planificación	Formulario Rendición de Cuentas consolidado	16/02/2022	17/02/2022
7	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Redacción "Informe de Rendición de Cuentas"	En base al "Formulario de Rendición de Cuentas", se realizará la redacción del "Informe de Rendición de Cuentas" con las evidencias fotográficas.	Informe de Rendición de Cuentas	23/02/2022	25/02/2022
8	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Elaboración Narrativa	Elaboración narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año para alcanzar los resultados detallados en el formulario	Narrativa Rendición de Cuentas	02/03/2022	03/03/2022

	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Socialización Interna	la respectiva socialización interna del "Informe de Rendición de Cuentas" con	Socialización Informe Rendición de Cuentas	04/03/2022	05/03/2022
10	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud			Informe para aprobación	04/03/2022	07/03/2022
	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	Aprobación por la máxima autoridad "Informe de Rendición de Cuentas" de cada Establecimiento de Salud	Informe Rendición de Cuentas aprobado	08/03/2022	08/03/2022

	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud		Elaboración de la presentación ejecutiva del Informe de Rendición de Cuentas de cada Unidad Médica en la línea gráfica definida.	Presentación	10/03/2022	10/03/2022
Salud	Direcciones Provinciales	Envío de presentación del Informe de Rendición de Cuentas	Remitir la presentación del informe de Rendición de Cuentas en la Línea gráfica a la Dirección Nacional de Comunicación	Presentación	10/03/2022	14/03/2022
Establecimientos de Salud	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud		Definir fecha de realización de Evento en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación	Evento	11/03/2022	14/03/2022

15	 Difusión Informe Rendición Cuentas	Difundir el "Informe de Rendición de Cuentas" antes del evento de deliberación pública a través de los medios institucionales y en dicha difusión se pondrá a disposición el correo que cada Establecimiento de Salud gestionará para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitará al evento de deliberación pública de la matriz.	Difusión informe	15/03/2022	16/03/2022
16	Sistematización de aportes ciudadanos	Recopilación de aportes ciudadanos a través del correo electrónico, de la difusión y evento de deliberación. Para envío y gestión a la dependencia correspondiente.		15/03/2022	28/03/2022

17	Equipo de Rendición de Cuentas Dirección Nacional de Comunicación	Planificación de los Eventos	Coordinar los eventos de deliberación pública de matriz	Agenda	15/03/2022	18/03/2022
18		Posopilar vidoos	Envió a la Dirección Provincial correspondiente el videos de los eventos participativos (deliberación pública) cada unidades médica para su publicación en internet y su promoción en redes sociales por 14 días, para que los ciudadanos generen sus aportes a los diferentes correos electrónicos especificados por cada una.	Recopilación videos	21/03/2022	24/03/2022
19		Realización de evento Rendición Cuentas	Ejecución del Evento de Deliberación Pública	Agenda	21/03/2022	24/03/2022

20	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Aportes Ciudadanos		Publicación videos en internet	15/03/2022	29/03/2022
21	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	Sistematización de	Sistematización de aportes ciudadanos recopilados, en los 14 días, a través del correo electrónico. Envío y gestión a la unidad correspondiente y de ser el caso acta de compromiso.	Sistematizar Aportes	15/03/2022	29/03/2022
	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud		Cargar medios de verificación Fase 2 en la página WEB del IESS, acorde a las fases y carpetas incorporadas. FASE 3	Actualización portal web IESS	28/03/2022	04/04/2022

23		Actualización catastro CPCCS	Actualización del catastro y credenciales portal web CPCCS	Catastro	05/04/2022	07/04/2022
24	Equipo Rendición de Cuentas Establecimientos de Salud	ne i llentac i Pi i S		Informe portal web CPCCS	08/04/2022	12/04/2022