






**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBA CALLE  
BODEGA

Para constancia de lo actuado suscriben los miembros de la comisión en original y cuatro copias.

Lalo Bolívar Constante Sarzosa  
DELEGADO TECNICO

**ACABADOS  
PROFESIONALES**  
Ing. César Colcha  
DELEGADO PORELPROVEEDOR

Cristhian Escobar Pacheco  
RESPONSABLE DE BODEGA



# ACABADOS PROFESIONALES



OBRA CIVIL & ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

Quituz Oe6-135 y Av. Mariscal Sucre (Diagonal Banco Internacional)  
 Telfs.: 2909 - 582 / Cel.: 0999 532-348  
 E-mail: acabados.profesionales@outlook.com

R.U.C. 1723502694001  
**FACTURA S001-001**

**Nº 000033**


Autorización S.R.I. 1116006331  
 Valida para su emisión hasta 2 de Diciembre de 2015  
 QUITO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2014  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Colcha Toscana Stefany Paola

RUC / C.I.: 1768113580001  
 CLIENTE: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE  
 DIRECCIÓN: NAPO E1-64 Y CASITAGUA  
 TELÉFONO: 2653-444 CIUDAD:

FECHA: 15/05/2015  
 CREDITO: VENCE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	READECUACION DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00



Los comprobantes de retención deben ser emitidos y/o entregados en el plazo no mayor a 5 días de recibida la Factura, según disposición del S.R.I. En el Registro Oficial No. 4 del 21 de Enero del 2003 y artículo 49 y 70 L.R.T.I. ACABADOS PROFESIONALES, no recibirá Retenciones pasado este plazo y la Factura deberá ser cancelada en su totalidad.

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100	SUB-TOTAL 12%	\$ 6,700.00
	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUB-TOTAL	\$ 6,700.00
	IVA 12%	\$ 804.00
	TOTAL	\$ 7,504.00

Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo lo detallado en esta factura, ésta constituye un documento de cobro por vía legal. La mercadería está sujeta a las políticas de garantía que declaro conocer.

OBRA CIVIL - ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

**MULTISERVICIOS CORPORATIVOS**  
 ACABADOS PROFESIONALES

RECIBI CONFORME



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA CHIMBACALLE

BODEGA

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA READECUACIÓN ÁREA DE TRABAJO SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA EL C.A.A. CHIMBACALLE

ORDEN DE COMPRA N° IC-093-2015 SEGURO DE SALUD CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA CHIMBACALLE del 13 de Mayo del 2015.

FAC TURAS No 00032 del 15 de Mayo del 2015

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Mayo del 2015, se reúne la Comisión de Entrega-Recepción, conformada por: el Licenciado Bolívar Constante Sarzosa Delegado Técnico, Señor Cristhian Escobar Pacheco, Responsable de Bodega, y el Ingeniero César Colcha Delegado por el proveedor, con el fin de proceder a la recepción de readecuación área de trabajo social y mantenimiento de edificio que se detalla en la Orden de Compra.

### ANTECEDENTES


Orden de compra Nos. IC 092-2015-IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE, suscrito por el Ingeniero Ángel Ernesto Vega Tobar Director Administrativo del Centro A. A. Chimbacalle, que adjudica a Acabados profesionales lo que a continuación se detalla.

Una vez que se cuenta con el visto bueno del Delegado Técnico, se procede a recibir los siguientes bienes.

Cantidad	Descripción	Presentación	V. Unit	V. Total
30	METROS DE BALDOSA ANTIDESLIZANTE <i>Instalación con bondex plus</i>	UNIDAD	22,00	660,00
1	ELIMINACION DE JARDIN INTERNO DEL DISPENSARIO  Eliminación de plantas y tierra Eliminación de rejas metálicas de seguridad Limpieza y eliminación de escombros	UNIDAD	140,00	140,00
TOTAL				800

Para constancia de lo actuado suscriben los miembros de la comisión, en original y cuatro copias.

  
Lolo Bolívar Constante Sarzosa  
DELEGADO TECNICO

  
**ACABADOS PROFESIONALES**  
Ing. César Colcha  
DELEGADO POR EL PROVEEDOR

  
Cristhian Escobar Pacheco  
RESPONSABLE DE BODEGA

# ACABADOS PROFESIONALES



OBRA CIVIL & ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

Quitus Oe6-135 y Av. Mariscal Sucre (Diagonal Banco Internacional)

Telfs.: 2909 - 582 / Cel.: 0999 532-348

E-mail: acabados.profesionales@outlook.com

R.U.C. 1723502694001  
**FACTURA** S001-001

**Nº 000032**

Autorización S.R.I. 1116006331  
Valida para su emisión hasta 2 de Diciembre de 2015  
QUITO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2014  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Colcha Joscane Stefany Paola

15/05/2015

RUC / C.I.: 1768113580001

CLIENTE: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE

DIRECCIÓN: NAPO E1-64 Y CASITAGUA

TELÉFONO: 2653-444

CIUDAD:

FECHA:

CREDITO:

VENCE:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	INSTALACION Y READECUACION DEL PISO DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL	\$ 800.00	\$ 800.00

Los comprobantes de retención deben ser emitidos y/o entregados en el plazo no mayor a 5 días de recibida la Factura, según disposición del S.R.I. En el Registro Oficial No. 4 del 21 de Enero del 2003 y artículo 49 y 70 L.R.T.I. ACABADOS PROFESIONALES, no recibirá Retenciones pasado este plazo y la Factura deberá ser cancelada en su totalidad.

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100	SUB-TOTAL 12%	\$ 800.00
	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUB-TOTAL	\$ 800.00
	IVA 12%	\$ 96.00
	TOTAL	\$ 896.00

Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo lo detallado en esta factura, ésta constituye un documento de cobro por vía legal. La mercadería está sujeta a las políticas de garantía que declaro conocer.

OBRA CIVIL - ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

**MULTISERVICIOS CORPORATIVOS**  
ACABADOS PROFESIONALES

RECIBI CONFORME



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBA CALLE

BODEGA

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA READECUACIÓN ÁREA DEL BAR Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA EL C.A.A. CHIMBACALLE

ORDEN DE COMPRA Nº IC-032-2015 SEGURO DE SALUD CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBACALLE del 18 de Marzo del 2015.

FAC TURAS No 00031 del 06 de Mayo del 2015

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de Mayo del 2015, se reúne la Comisión de Entrega - Recepción, conformada por: el *Licenciado Bolívar Constante Sarzosa Delegado Técnico*, Señor *Cristhian Escobar Pacheco*, Responsable de Bodega, y el *Ingeniero César Colcha Delegado por el proveedor*, con el fin de proceder a la recepción de readecuación área bar y mantenimiento de edificio que se detalla en la Orden de Compra.

### ANTECEDENTES

Orden de compra Nos. IC 059A-2015-IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE, suscrito por el *Ingeniero Ángel Ernesto Vega Tobar Director Administrativo del Centro A. A. Chimbacalle*, que adjudica a *Acabados profesionales* lo que a continuación se detalla.

Una vez que se cuenta con el visto bueno del Delegado Técnico, se procede a recibir los siguientes bienes.

Cantidad	Descripción	Presentación	VALOR
1	READECUACION AREA DEL BAR	UNIDAD	7.180,00
	TOTAL READECUACION: 42 m <sup>2</sup> (4,90m x 8,70 m x 2,50 ALTO)		
	- INSTALACION CON ESTRUCTURA METALICA Y CORREAS DE 100 X 2		
	- INSTALACION DE TECHO CON PLANCHAS DE ETERNIT DECORATIVO TIPO TEJA COLOR ROJO OXIDO CON SUS RESPECTIVOS CUMBREROS.		
	- FABRICACION 4 VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS CON VIDRIOS TRANSPARENTES o CATEDRAL DE 4mm.		
	- INSTALACION DE 18 ml CANALES Y DESFOGUES DE AGUA LLUVIA Y BAJANTES CON TUBOS PVC.		
	- CONSTRUCCION DE PAREDES CON MAMPOSTERIA DE CEMENTO 1,30m DE ALTO x 8m LARGO + PARED DELANTERA Y POSTERIOR.		
	- FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1,20m ANCHO 2m ALTO CON SU RESPECTIVA TARJETA SUPERIOR. INCLUYE: CHAPA DE SEGURIDAD TRAVEX Y CERROJO.		
	- INSTALACION DE PISO CON BALDOSA ANTIDESLIZANTE		
	- INSTALACION 2 LAMPARAS DOBLES NORMALES ANCLADAS A LA ESTRUCTURA CON CADENA		
	- INSTALACION ELECTRICA 2 SWITCH, 3 TOMACORRIENTES.		
	- INSTALACION DE 32 METROS DE CIELO RASO CON ESTRUCTURA METALICA Y PLANCHAS DE 1,20m x 0,60 cm. TOTALMENTE INSTALADO.		
	- READECUACION DE MESON CON CEMENTO Y UN LAVAMANOS		
	- READECUACION DE GRADA DE CEMENTO.		
	- INSTALACION DE TUBERIAS DE DESFOGUES DE AGUA LLUVIA Y		



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBA CALLE  
BODEGA

AGUAS SERVIDAS HACIA LA ACOMETIDA PRINCIPAL ADYACENTE			
- PINTURA INTERNA Y EXTERNA DEL AREA REMODELADA			
- LIMPIEZA GENERAL Y ELIMINACION DE ESCOMBROS			
			7.180,00


Para constancia de lo actuado suscriben los miembros de la comisión en original y cuatro copias.

Ldo. Bolívar Constante Sarzosa  
DELEGADO TECNICO

Ing. César Colcha  
DELEGADO POREL PROVEEDOR

Cristhian Escobar Pacheco  
RESPONSABLE DE BODEGA

**ACABADOS  
PROFESIONALES**



# ACABADOS PROFESIONALES

OBRA CIVIL & ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

Quitus Oe6-135 y Av. Mariscal Sucre (Diagonal Banco Internacional)

Telfs.: 2909 - 582 / Cel.: 0999 532-348

E-mail: acabados.profesionales@outlook.com



R.U.C. 1723502694001  
**FACTURA S001-001**

**Nº 000031**

Autorización S.R.I. 1116006331  
Valida para su emisión hasta 2 de Diciembre de 2015  
QUITO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2014  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Colcha Joscane Stefany Paola

06/05/2015

RUC / C.I.: 1768113580001  
CLIENTE: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE  
DIRECCIÓN: NAPO E1-64 Y CASITAGUA  
TELÉFONO: 2653-444 CIUDAD:

FECHA:

CREDITO:

VENCE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	READECUACION DEL AREA DEL BAR	\$ 7,180.00	\$ 7,180.00

C.A.A. CHIMBACHLLE  
Sr. Cristhian Escobar P.  
RESPONSABLE DE B. DE A

RECIBIDO 08 MAY 2015

*[Handwritten signature]*

Los comprobantes de retención deben ser emitidos y/o entregados en el plazo no mayor a 5 días de recibida la Factura, según disposición del S.R.I. En el Registro Oficial No. 4 del 21 de Enero del 2003 y artículo 49 y 70 L.R.T.I. ACABADOS PROFESIONALES, no recibirá Retenciones pasado este plazo y la Factura deberá ser cancelada en su totalidad.

SON: OCHO MIL CUARENTA Y UNO CON 60/100	SUB-TOTAL 12%	\$ 7,180.00
	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUB-TOTAL	\$ 7,180.00
	IVA 12%	\$ 861.60
	TOTAL	\$ 8,041.60

Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo lo detallado en esta factura, ésta constituye un documento de cobro por vía legal. La mercadería está sujeta a las políticas de garantía que declaro conocer.

OBRA CIVIL - ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

*[Handwritten signature]*

ACABADOS

ACABADOS PROFESIONALES

PROFESIONALES

RECIBI CONFORME





**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  
CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA CHIMBACALLE

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL MANTENIMIENTO DEL CUARTO DE  
DESECHOS SANITARIOS**

ORDEN DE COMPRA Nº I.C.281-2015 del 23 de Octubre de 2015.  
FACTURA No. 000041, del 12 de Noviembre de 2015

En la ciudad de Quito a los doce días de mes de Noviembre de 2015, se reúne la Comisión de Entrega - Recepción, conformada por: Ingeniera Maritza Enríquez, Delegada Técnica, señor Cristhian Escobar, Guardalmacén y la señora Alexandra Jara, Representante de Acabados Profesionales, con el fin de proceder a la recepción del producto que se detalla en la Orden de Compra.

**ANTECEDENTES**

Orden de compra Nos. I.C.281-2015, suscrito por el Ing. Ángel Vega Tobar, Director del Centro A. A. Chimbacalle, que adjudica a la empresa Acabados Profesionales, el producto que a continuación se detallada.

Una vez que se cuenta con el visto bueno de la Delegada Técnica, se procede a recibir el siguiente producto.

**Cantidad:** 1

**Nombre:** Mantenimiento cuarto de desechos sanitarios CAACH

**Valor unitario:** \$ 2,550.00

**Valor total:** \$ 2,550.00

Para constancia de lo actuado suscriben los miembros de la comisión en original y cuatro copias.

  
Ing. Maritza Enríquez  
DELEGADA TECNICA

ACABADOS  
PROFESIONALES  
  
Sra. Alexandra Jara  
DELEGADA DE LA EMPRESA

  
Sr. Cristhian Escobar Pacheco  
BODEGA

# ACABADOS PROFESIONALES



OBRA CIVIL & ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

Quitus Oe6-135 y Av. Mariscal Sucre (Diagonal Banco Internacional)

Telfs.: 2909 - 582 / Cel.: 0999 532-348

E-mail: acabados.profesionales@outlook.com

R.U.C. 1723502694001  
**FACTURA S001-001**

**Nº 000041**

Autorización S.R.I. 1116006331  
 Valida para su emisión hasta 2 de Diciembre de 2015  
 QUITO - ECUADOR


FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2014  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Calcha Toscano Stefany Paola

12/11/2015

RUC / C.I.: 1768113580001  
 CLIENTE: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE  
 DIRECCIÓN: NAPO E1-64 Y CASITAGUA  
 TELÉFONO: 2653-444 CIUDAD:

FECHA: CREDITO: VENCE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>MANTENIMIENTO DEL AREA DE DESECHOS</b>  PUERTA METALICA BATIENTE DE 2 HOJAS / 3,20 Ancho e 2,45 Alto - INSTALACION DE 28m2 DE BALDOSA COLOR BLANCO - DERROCAMIENTO DE MURO DE PIEDRA Y PAREDES EXTERNAS - REUBICACION DE CAMARA Y LETRERO DE ACERA - CONSTRUCCION DE PARED INTERNA DE 4 x 1,90m CON SOPORTE - ENLUCIDA DE PAREDES Y ALINEACION DE FILOS - LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA - ELIMINACION DE ESCOMBROS	\$ 2,550.00	\$ 2,550.00



RECIBIDO 12 NOV 2015

C.A.A. CHIMBACHLLE  
 Sr. Cristhian Escobar P.  
 RESPONSABLE DE BODEGA

Los comprobantes de retención deben ser emitidos y/o entregados en el plazo no mayor a 5 días de recibida la Factura, según disposición del S.R.I. En el Registro Oficial No. 4 del 21 de Enero del 2003 y artículo 49 y 70 L.R.T.I. ACABADOS PROFESIONALES, no recibirá Retenciones pasado este plazo y la Factura deberá ser cancelada en su totalidad.

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100	SUB-TOTAL 12%	\$ 2,550.00
	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUB-TOTAL	\$ 2,550.00
	IVA 12%	\$ 306.00
	TOTAL	\$ 2,856.00

Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo lo detallado en esta factura, ésta constituye un documento de cobro por vía legal. La mercadería está sujeta a las políticas de garantía que declaro conocer.

OBRA CIVIL - ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

*[Signature]*  
 ACABADOS PROFESIONALES

**ACABADOS PROFESIONALES**

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBACALLE

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL CENTRO A.A. CHIMBACALLE

Orden de compra N° I-C-010-2015


En Quito a los 13 días del mes de febrero de 2015, se reúne la Srta. Stefany Colcha Toscano en representación de **ACABADOS PROFESIONALES**; el Ing. Eduardo Pachacama, Delegado Técnico; y el Lcdo. Bolívar Constante, Administrador del C.A.A. Chimbacalle; para la entrega de los siguientes trabajos de acuerdo a la oferta presentada por el oferente:


CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
1	READECUACION AREA FINANCIERA 53 m2 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA METALICA STEEL SIMILAR A LA EXISTENTE MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO ENLUCIDOS VERTICALES INTERIOR Y EXTERIOR RECUBRIMIENTO Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CIELO RASO SIMILAR AL EXISTENTE CERAMICA DE PISOS CON SUS REPSPECTIVAS BARREDERAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ILUMINACION. TOMAS DE FUERZA, PUNTOS DE RED Y TELEFONIA DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA Y DESALOJO DE ESCOMBROS RESANADO Y PINTURA DE PAREDES INTERVENIDAS LIMPIEZA DEL AREA AMPLIADA	6850.00	6850.00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>6,850.00</b>
	<b>IVA 12%</b>		<b>822.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>7,672.00</b>


El costo total asciende a SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 00/100 más el I.V.A.

Los servicios se entregaron dentro de los plazos estipulados y se recibe a satisfacción con la factura N° 16 del 13 de febrero del 2015.

Para constancia de lo actuado firman cada representante en original y tres copias.

  
Ing. Eduardo Pachacama  
**DELEGADO TÉCNICO**

  
**ACABADOS PROFESIONALES**  
Srta. Stefany Colcha  
**ACABADOS PROFESIONALES**

  
Lcdo. Bolívar Constante  
**ADMINISTRADOR C.A.A. CHIMBACALLE**

# ACABADOS PROFESIONALES

OBRA CIVIL & ACABADOS DE LA CONSTRUCCION

Quituz Oe6-135 y Av. Mariscal Sucre (Diagonal Banco Internacional)

Tel.: 2909 - 582 / Cel.: 0999 532-348

E-mail: acabados.profesionales@outlook.com



R.U.C. 1723502694001  
**FACTURA S001-001**

Nº 000016

Autorización S.R.I. 1116006331  
Valida para su emisión hasta 2 de Diciembre de 2015  
QUITO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACION: 2 DE DICIEMBRE DE 2014  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Calecha Joscana Stefany Paola

13/02/2015

RUC / C.I.: 1768113580001  
CLIENTE: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBA CALLE  
DIRECCIÓN: NAPO E1-64 Y CASITAGUA  
TELÉFONO: 2653-444 CIUDAD:

FECHA:  
CREDITO: VENCE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>READECUACION AREA FINANCIERA 53m2</b> - ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTA METALICA STEEL PANEL SIMILAR A LA EXISTENTE - MAMPOSTERIAS DE BLOQUE ALIVANADO - ENLUCIDOS VERTICALES INTERIOR Y EXTERIOR - RECUBRIMIENTOS Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR - CIELO RASO SIMILAR AL EXISTENTE - CERAMICAS DE PISOS CON SUS RESPECTIVAS BARREDERAS - INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ILUMINACION, TOMAS DE FUERZA Y PUNTOS DE RED Y TELEFONIA - DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIAS Y DESALDO DE ESCOMBROS - RESANADO Y PINTURA PAREDES INTERVENIDAS - LIMPIEZA DEL AREA AMPLIADA	\$ 6.850.00	\$ 6.850.00

Los comprobantes de retención deben ser emitidos y/o entregados en el plazo no mayor a 5 días de recibida la factura, según disposición del S.R.I. En el Registro Oficial No. 4 del 21 de Enero del 2003 y artículo 49 y 70 L.R.T.I. ACABADOS PROFESIONALES, no recibirá Retenciones pasado este plazo y la Factura deberá ser cancelada en su totalidad.

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100	SUB-TOTAL 12%	\$ 6.850.00
Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo lo detallado en esta factura, ésta constituye un documento de cobro por vía legal. La mercadería está sujeta a las políticas de garantía que declaro conocer.  OBRA CIVIL - ACABADOS DE LA CONSTRUCCION	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUB-TOTAL	\$ 6.850.00
	IVA 12%	\$ 822.00
	TOTAL	\$ 7.672.00

**ACABADOS PROFESIONALES**  
ACABADOS PROFESIONALES

RECIBI CONFORME



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBACALLE

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

### READECUACIÓN DE LA BODEGA POSTERIOR DE JUBILADOS

Orden de compra N° I-C-006-2015

En Quito a los 13 días del mes de febrero de 2015, se reúne el Ing. Cesar Colcha en representación de **MULTISERVICIOS CORPORATIVOS**; el Ing. Eduardo Pachacama, Delegado Técnico; y el Lcdo. Bolívar Constante, Administrador del C.A.A. Chimbacalle; para la entrega de los siguientes trabajos de acuerdo a la oferta presentada por el oferente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
1	READECUACION DE BODEGA POSTERIOR DE JUBILADOS 86 m2 AUMENTO DE ESTRUCTURA METALICA ENTECHADO FABRICACION DE 2 PUERTAS METALICAS DE 1.50 ANCHO X 2.40 ALTO INCLUYE CHAPAS DE SEGURIDAD TRAVEX CANALES DE AGUA LLUVIA Y BAJANTES PINTURA INTERNA Y ERXTERNA DE LO INTERVENIDO CONTRAPISO DE CEMENTO DIVISION DE AREA TOTAL DE BODEGA EN 2 CON PAREDES INSTALACIONES Y LUMINARIAS ELECTRICAS LIMPIEZA Y ELIMINACION DE SCOMBROS	5800.00	5800.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,800.00</b>
		<b>IVA 12%</b>	<b>696.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>6,496.00</b>

El costo total asciende a CINCO MIL OCHOCIENTOS con 00/100 más el I.V.A.

Los TRABAJOS se entregaron dentro de los plazos estipulados y se recibe a satisfacción con la factura N° 000056 del 13 de febrero del 2015.

Para constancia de lo actuado firman cada representante en original y tres copias.

Ing. Eduardo Pachacama  
**DELEGADO TÉCNICO**

**MULTISERVICIOS  
CORPORATIVOS**

Ing. Cesar Colcha

**MULTISERVICIOS CORPORATIVOS**

Lcdo. Bolívar Constante  
**ADMINISTRADOR C.A.A. CHIMBACALLE**

# MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

COLCHIA PILCO CESAR ESTUARDO

San Gregorio OE1-20 y Av. 10 de Agosto (Esq. Norte Ministerio de Finanzas)

Telfs.: 2553 - 786 / 2909 - 582 / Cel: 0999 826-630

E-mail: multiservicios@trans-telco.com

R.U.C. 1710249481001

**FACTURA S001-001**

Nº 000056

Autorización S.R.L. 1115597836  
 Valida para su emisión hasta 18 de Septiembre de 2015  
 QUITO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACION: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO


RUC / C.I.: 1768113580001 CÓDIGO:  
 CLIENTE: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBA CALLE  
 DIRECCIÓN: NAPO E1-64 Y CASITA GUA  
 TELÉFONO: 2653-444 CIUDAD:

FECHA: 13/02/2015  
 CONTADO: CHEQUE: TARJETA:  
 CREDITO: VENGE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<b>READECUACION DE BODEGA POSTERIOR DE JUBILADOS</b> - 66 m2 - AUMENTO DE ESTRUCTURA METALICA - ENTECHADO - FABRICACION DE 2 PUERTAS METALICAS DE 1.50 ANCHO X 2.40 ALTO - INCLUYE CHARPAS DE SEGURIDAD TRAVEX - CANALES DE AGUA LLUVIA Y BAJANTES - PINTURA INTERNA Y EXTERNA DE LO INTERVENIDO <b>CONTRAPISO DE CEMENTO</b> - DIVISION DE AREA TOTAL DE BODEGA EN 2 CON PAREDES - INSTALACIONES Y LUMINARIAS ELECTRICAS - LIMPIEZA Y ELIMINACION DE ESCOMBROS		\$ 5.800,00	\$ 5.800,00


Los comprobantes de retención deben ser emitidos y/o entregados en el plazo no mayor a 5 días de recibida la Factura, según disposición del S.R.L. En el Registro Oficial No. 4 del 21 de Enero del 2003 y artículo 49 y 70 L.R.T.I. MULTISERVICIOS CORPORATIVOS, no recibirá Retenciones pasado este plazo y la Factura deberá ser cancelada en su totalidad.

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100	SUB-TOTAL 12%	\$ 5.800,00
	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo lo detallado en esta factura, ésta constituye un documento de cobro por vía legal. La mercadería está sujeta a las políticas de garantía que declaro conocer.	SUB-TOTAL	\$ 5.800,00
NO SE INSTALA NINGÚN TIPO DE PROGRAMAS O PAQUETES DE APLICACION EN TODOS NUESTROS EQUIPOS DE COMPUTACION.	IVA 12%	\$ 696,00
	TOTAL	\$ 6.496,00



MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

**MULTISERVICIOS CORPORATIVOS**



RECIBI CONFORME



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBACALLE  
BODEGA

## ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION -ELECTRICIDAD PARA EL C.A.A. CHIMBACALLE

ORDEN DE COMPRA Nº I-C-61-2015 SEGURO DE SALUD CENTRO DE ATENCION  
AMBULATORIA CHIMBACALLE del 17 de Abril del 2015.  
FACTURAS No 0026903 del 17 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito a los diez y siete días del mes de Abril del 2015, se reúne la Comisión de Entrega - Recepción, conformada por: Licenciado Bolívar Constante Sarzosa Delegado Técnico, Señor Cristhian Escobar Pacheco, Responsable de Bodega, y el Señor Flores Sanmartín Henry, Delegado por el proveedor, con el fin de proceder a la recepción de material de construcción-electricidad, que se detalla en la Orden de Compra.

### ANTECEDENTES

Orden de compra Nos. I-C 061-2015-IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A. A. CHIMBACALLE, suscrito por el Ingeniero Ángel Ernesto Vega Tobar Director Administrativo del Centro A. A. Chimbacalle, que adjudica a Flores Sanmartín Henry Aníbal, lo que a continuación se detalla.


Una vez que se cuenta con el visto bueno del Delegado Técnico, se procede a recibir los siguientes bienes.

**Cantidad:** 250 metros cuadrados  
**Nombre:** VINIL DE 3.2mm  
**Valor unitario:** \$ 9,90  
**Valor total:** \$ 2.475,00


**Cantidad:** 18 galones  
**Nombre:** ADHESIVO N.- 10 PAVCO  
**Valor unitario:** \$ 22,33  
**Valor total:** \$ 401,94

Para constancia de lo actuado suscriben los miembros de la comisión en original y cuatro copias.

  
**Ldo. Bolívar Constante Sarzosa**  
**DELEGADO TECNICO**

  
**Sr. Henry Flores Sanmartín**  
**DELEGADO POR EL PROVEEDOR**

  
**Cristhian Escobar Pacheco**  
**RESPONSABLE DE BODEGA**



# CASA DEL VINYL

Flores Sanmartín Henry Aníbal

R.U.C. 1704483443001

Matriz: Villa Flora - Av. Maldonado 346 (S9-283) y Av. Alonso de Angulo  
Telf. 2613-338 \* Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FACTURA**  
S001-001-00

**Nº 0026903**

**IMPORTADOR DE VINYL Y PEGAMENTO PAVCO**

**AUT. SRI. 1115602969**  
VALIDO HASTA 19 / SEPTIEMBRE / 2015

VENDIDO A: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBA CALLE  
DIRECCIÓN: NADO E1-64 Y CASITA GUA  
CIUDAD: QUITO TELF.: 2653 444  
PROVINCIA: PICHINCHA FAX:  
CÓDIGO CLIENTE RUC / C.I. 1768413580001

FECHA: 17/04/2015 VENCIMIENTO  
NOTA DE PEDIDO:  
CONDICIONES DE PAGO:  CONTADO  
EGRESO N°:  CREDITO  
VENDEDOR: GUIA DE REMISIÓN N°

CODIGO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
920	VINIL DE 3.2 mm (metro cuadrado)	250	4,90	2475,00
Bianca	ADHESIVO N° 10 PAVCO (6x16m)	18	22,33	401,44

**CASA DEL VINYL**

ELABORADO POR	 FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL	2876,44
		DESCUENTO	
RECIBI CONFORME	DESPACHADO POR	IVA 12 %	345,23
		IVA 0 %	
		TOTAL \$	3221,14
	CONTABILIZADO POR		

RAMOS YANEZ LUIS DANILO "RAMOS GRAF" RUC: 1711006278001 SALCEDO S8-84 Y CONONACO TELFS. 2644-346 / 2617 220 QUITO. AUT. SRI. 1566 F. IMP. 19-09-2014 DEL 00026301 AL 00027300  
ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: CELESTE EMISOR 2da. COPIA: ROSADA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS (Q)





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBACALLE

BODEGA

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA EL C.A.A. CHIMBACALLE

ORDEN DE COMPRA Nº I-C-91-2015 SEGURO DE SALUD CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBACALLE del 24 de Junio del 2015.

FACTURA No 00097 del 25 de Junio de 2015

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Junio del 2015, se reúne la Comisión de Entrega - Recepción, conformada por: el Licenciado Bolívar Constante, Delegado Técnico, Señor Cristhian Escobar Pacheco, Responsable de Bodega, y el Ingeniero César Colcha, con el fin de proceder a la recepción de instalación de vinil que se detalla en la Orden de Compra.

### ANTECEDENTES

Orden de compra Nos. I-C-91-2015-IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A. A. CHIMBACALLE, suscrito por el Ingeniero Ángel Ernesto Vega Tobar Director Administrativo del Centro A. A. Chimbacalle, que adjudica a Multiservicios corporativos lo que a continuación se detalla.

Una vez que se cuenta con el visto bueno del Delegado Técnico, se procede a recibir los siguientes bienes.

Cantidad	Descripción	Presentación	V. Unit	V. Total
250	INSTALACION DE VINIL DE 3.2 mm	M2	7,8690	1.967,25
	INCLUYE:			
	LEVANTAMIENTO DE VINIL ANTERIOR			
	REPARACION Y RELLENO DE PISO			
	DESALOJO DE ESCOMBROS.			
	LIMPIEZA GENERAL.			

Para constancia de lo actuado suscriben los miembros de la comisión en original y cuatro copias



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**


DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CHIMBA CALLE  
BODEGA

**Lcdo. Bolívar Constante Sarsoza**  
**DELEGADO TECNICO**

**MULTISERVICIOS  
CORPORATIVOS**

**Ing. César Colcha**  
**DELEGADO POR EL PROVEEDOR**

**Sr. Cristian Escobar Pacheco**  
**RESPONSABLE DE BODEGA**



# MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

COLCHA PILCO CESAR ESTUARDO

San Gregorio OE1-20 y Av. 10 de Agosto (Esq. Norte Ministerio de Finanzas)

Telfs.: 2553 - 786 / 2909 - 582 / Cel.: 0999 826-630

E-mail: multiservicios@trans-telco.com

R.U.C. 1710249481001

**FACTURA** S001-001

**Nº 000097**

Autorización S.R.I. 1115597936  
Valida para su emisión hasta 18 de Septiembre de 2015  
QUITO - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC / C.I.: 1768113580001

CÓDIGO:

FECHA: 25/06/2015

CLIENTE: IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE

CONTADO: CHEQUE: TARJETA:

DIRECCIÓN: NAPO E1-64 Y CASITAGUA

TELÉFONO: 2653-444

CIUDAD:

CREDITO: VENCE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	--------	----------	----------

250	INSTALACION DE VINIL 3.2mm		\$ 7.8690	\$ 1,967.25
-----	----------------------------	--	-----------	-------------

INCLUYE:

- LEVANTAMIENTO DE VINIL ANTERIOR
- REPARACION Y RELLENO DE PISO
- DESALOJO DE ESCOMBROS
- LIMPIEZA GENERAL

MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

RECIBIDO 25 JUN 2015

C.A.A. CHIMBACHLLE  
Sr. Cristhian Escobar P.  
RESPONSABLE DE B DE A

Los comprobantes de retención deben ser emitidos y/o entregados en el plazo no mayor a 5 días de recibida la Factura, según disposición del S.R.I. En el Registro Oficial No. 4 del 21 de Enero del 2003 y artículo 49 y 70 L.R.T.I. MULTISERVICIOS CORPORATIVOS, no recibirá Retenciones pasado este plazo y la Factura deberá ser cancelada en su totalidad.

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON 32/100	SUB-TOTAL 12%	\$ 1,967.25
	SUB-TOTAL 0%	
Declaro haber recibido a mi entera satisfacción y sin lugar a ningún reclamo lo detallado en esta factura, ésta constituye un documento de cobro por vía legal. La mercadería está sujeta a las políticas de garantía que declaro conocer.	DESCUENTO	
NO SE INSTALA NINGÚN TIPO DE PROGRAMAS O PAQUETES DE APLICACIÓN EN TODOS NUESTROS EQUIPOS DE COMPUTACION.	SUB-TOTAL	\$ 1,967.25
	IVA 12%	\$ 236.07
	TOTAL	\$ 2,203.32

*Juan Jacobo*  
MULTISERVICIOS CORPORATIVOS

*Escobar*  
RECIBI CONFORME